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Úvod

Analýza Integrovaného operačního programu je zpracována na základě údajů o jednotlivých projektech v informačním systému Monit 7+ IOP k datu 3.1.2011 a na základě informací a zkušeností Řídícího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů. Kde je to účelné, jsou uvedené a označené informace a stav k pozdějšímu datu. Pokud není uvedeno jinak, byl pro přepočet použit kurz 25,24 Kč/EUR.

Cílem analýzy je poskytnout ucelenou informaci o stavu IOP, výhledu naplnění alokace, která musí být certifikovaná v roce 2011, a zrekapitulovat plnění celého programu z hlediska absorpční kapacity. Detailně je věnována pozornost roku 2011 s výhledem pro léta následující. 

S ohledem na existenci pěti zprostředkujících subjektů a pěti poskytovatelů dotace v programu je především analýza absorpční kapacity členěna do úrovně oblastí intervence, případně podporovaných aktivit. 

Aktuální stav programu k 3.1.2011

Celková alokace programu činí 1,582 mld. EUR. Alokace pro rok 2008 (se zahrnutím 1/6 alokace roku 2007 na základě nařízení EP a Rady (ES) č. 539/2010 z 16. června 2010), která podléhá naplnění pravidla n+3 do konce roku 2011, činí 15,1 % celkové alokace, což je 6,032 mld. Kč (239 mil. EUR). Po započtení poskytnutých záloh se limit snižuje na 2,437 mld. Kč (96,6 mil. EUR)
.
K 31.12.2009 byly předloženy projekty v objemu 47,961 mld. Kč (1,9 mld. EUR), což činí 795 % alokace roku 2008. V každé oblasti intervence byl předložen alespoň jeden projekt. 

Projekty v realizaci odpovídají 414 % alokace roku 2008 a v absolutním vyjádření činí 25,0 mld. Kč (990 mil. EUR). V každé oblasti intervence je alespoň jeden projekt v realizaci.

Proplaceno bylo 4 365 mil. Kč (173 mil. EUR), což odpovídá 72 % alokace roku 2008. Dosud nebyly proplaceny žádné projekty v oblasti intervence 3.3 v kompetenci MPSV. Pro ilustraci uvádíme, že do souhrnné žádosti o platbu v lednu 2011 bylo zahrnuto dalších 48, mil. Kč (1,9 mil. EUR).
Certifikované výdaje dosáhly výše 2 620 mil. Kč (102 mil. EUR), což odpovídá 43 % alokace roku 2008. Certifikovány nebyly dosud prostředky v oblastech intervence 3.1 a 3.3 v kompetenci MPSV (viz tabulka č. 2).
Ke konci roku 2010 bylo předloženo celkem 7 499 projektů (pro ilustraci se po odečtení projektů CzechPoint jedná o 1 903 projektů). Z toho bylo 6 413 projektů (1 090 po odečtení projektů CzechPoint) schváleno k financování a bylo jim vydáno Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Proplaceno a finančně ukončeno je 4 932 projektů (519 po odečtení CzechPoint). Podrobné údaje o projektech jsou uvedeny v tabulce č. 1 na konci textu.

Dosavadní přípravu a administraci výzev v roce 2009 výrazně ovlivňovalo zaučování jednotlivých zprostředkujících subjektů, které mají rozdílnou zkušenost s programy EU. Rok 2010 by se dal charakterizovat jako rok, kdy byla na všech zprostředkujících subjektech ověřena funkčnost procesů celé projektové linky. U některých ZS se administrace stala rutinním procesem a další rozvoj lze vidět v optimalizaci procesů. 
U některých ZS přetrvává, především  s ohledem na fluktuaci pracovníků, fáze osvojování si procesů v administraci. Při srovnání výkonnosti jednotlivých oblastí intervence lze vypozorovat skutečnost, že oblasti v kompetenci MZd, MMR a CRR jsou dál v administraci než oblasti intervence ostatních zprostředkujících subjektů. ŘO IOP proto vzdělávání zprostředkujících subjektů věnuje i nadále velké úsilí a jsou do něj zahrnuty administrativní kapacity ze všech oddělení ŘO IOP.

Zhodnocení vyhlášených výzev 
a plán výzev na rok 2010

Do konce roku 2010 bylo vyhlášeno 36 výzev za celkem 44,03 mld. Kč, z toho 38,1 mld. Kč činí zdroje SF, 4,9 mld. Kč činí zdroje ze SR a 994,0 mil. EUR územní rozpočty. V každé oblasti intervence tak byla vyhlášena minimálně jedna výzva. V IOP jsou vyhlašovány kolové nebo kontinuální výzvy v závislosti na charakteru podporovaných aktivit a příjemců pomoci.

Do konce roku 2010 byly vyhlášeny výzvy v objemu 95 % celkové alokace programu, přičemž nevyčerpané prostředky ukončených výzev jsou vyhlašovány v nových výzvách. Řídící orgán IOP proto sleduje vázanou alokaci, která k 31.12.2010 představuje 82,7 % (33,0 mld. Kč) celkové alokace programu. Souhrnně zbývá z celkové alokace 17,3 % volných prostředků, představující 6,9 mld. Kč, nicméně je zapotřební počítat s 10% kurzovou rezervou, kterou stanovil ŘO IOP pro rok 2011 jako povinnost pro všechny poskytovatele dotace. 
V dosud vyhlášených a ukončených výzvách se podařilo naplnit alokaci výzvy předloženými projekty v úrovni 82,37 % (na vyhlášených 28,3 mld. Kč bylo předloženo 23,3 mld. Kč). Tuto skutečnost lze pozitivně hodnotit s ohledem na adekvátnost výzev 
k připravené absorpční kapacitě, kdy nevzniká disproporce mezi náklady na přípravu projektů a očekáváním žadatelů a objemem vyhlášených prostředků. V probíhajících výzvách je naplněnost předloženými projekty na úrovni 35,82 % (na vyhlášených 9,7 mld. Kč je předloženo 3,5 mld. Kč). 

Podrobné srovnání alokace programu s vyhlášenými výzvami je v tabulce č. 6 na konci této analýzy. 

V roce 2011 je plánováno vyhlášení čtyř výzev v odhadovaném objemu 1,030 mld. Kč (podíl SF a SR). Přehled plánovaných výzev je uveden v tabulce č. 3 na konci této analýzy. Celkově by na konci roku 2011 měly být vyhlášeny výzvy odpovídající 90 % celkové alokace programu.  

Zhodnocení věcného plnění IOP a ostatních operačních programů na bázi monitorovacích indikátorů provádí v roce 2011 Národní orgán pro koordinaci NSRR.

Popis vývoje jednotlivých prioritních os a oblastí intervence

V tabulce je uvedena struktura Integrovaného operačního programu a podíly jednotlivých prioritních os a oblastí intervence na celkové alokaci programu. Je zde rovněž uvedena odpovědnost jednotlivých poskytovatelů dotace a zprostředkujících subjektů za oblasti intervence.

	Číslo prioritní osy / oblasti intervence
	Název prioritní osy / oblasti intervence 
	Podíl na celkové alokaci

%
	Poskytovatel dotace/ Zprostředkující subjekt

	1
	Modernizace veřejné správy
	21,1
	

	1.1
	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
	21,1
	MVČR

	2
	Zavádění ICT ve veřejné správě
	10,8
	

	2.1
	Zavádění ICT v územní veřejné správě 
	10,8
	MVČR/CRR

	3
	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
	34,4
	

	3.1
	Služby v oblasti sociální integrace
	5,0
	MPSV/CRR

	3.2
	Služby v oblasti veřejného zdraví
	15,7
	MZ ČRR

	3.3
	Služby v oblasti zaměstnanosti 
	2,9
	MPSV/CRR

	3.4
	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 
	10,8
	MVČR/CRR

	4
	Národní podpora cestovního ruchu
	4,1
	

	4.1
	Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 
	4,1
	MMR/CRR

	5
	Národní podpora územního rozvoje
	26,6
	

	5.1
	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 
	13,4
	MKČR

	5.2
	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
	12,2
	MMR/CRR

	5.3
	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 
	1,0
	MMR/CRR

	6
	Technická pomoc
	2,8
	

	6.1
	Aktivity spojené s řízením IOP
	1,7
	MMR/CRR

	6.2
	Ostatní náklady technické pomoci IOP 
	1,1
	MMR/CRR


Celkově bylo v programu IOP předloženo 7 498 projektů. Za celé programové období očekáváme předložení 7 996 projektů. I přes určité zkreslení s ohledem na různorodost oblastí intervence je vhodné si přiblížit parametry průměrného projektu v IOP. Z údajů v tabulce vyplývá, že se jedná o finančně a časově náročnější projekty, které jsou průměrně 4-5 etapové. Nejčastějšími žadateli jsou obce nebo městské části Hl.m. Prahy 
a organizační složky státu.
	Struktura žadatelů


	Obec                                               33,8 %
Org. složka státu                           18,8 %

Příspěvková organizace                11,4 %

Společ. vlast. jednotek                  9,6 %
Sdružení (svazek, spolek, spol.)   7,3 %

Družstvo                                       4,3 %

Obecně prospěšná spol.            3,7 %

Kraj                                              3,3 %

Církevní organizace                   2,5 %

Zájmové sdružení práv. osob    1,4 %
Nadace                                         1,3 %

Společnost s r.o.                         1,2 %

Ostatní                                          1,3 %

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	68 630 593,-Kč

58 009 186,-Kč

	Průměrná délka realizace projektů
	26,6 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	4,5

10,7 měsíců

17 122 192,- Kč


Pro dokreslení různorodosti projektů v IOP uvádíme v grafech č. 1 – 5 na konci analýzy vybrané charakteristiky projektů. V jednotlivých grafech jsou uváděny údaje za všechny projekty, vyjma projektů Czechpoint v oblasti intervence 2.1, které by díky své četnosti 
(5 596 projektů) průměrné charakteristiky výrazně zkreslily. V další kapitole jsou popsány pro jednotlivé oblasti intervence.
Prioritní osa 1
  Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

V této prioritní ose je poskytovatelem dotace a jediným zprostředkujícím subjektem Ministerstvo vnitra. Projekty vychází ze Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby schválené usnesením vlády č. 757/2007.

Dosavadní vývoj prioritní osy 

S ohledem na zkušenosti České republiky a žadatelů se Smart Administration se jedná o inovativní a dosud ze Strukturálních fondů nepodporovanou komplexní oblast projektů nad 100 mil. Kč. Většina projektů je podmíněna změnami legislativy, což výrazně prodlužuje dobu přípravy a realizace projektů. 

Stále zůstává nedořešenou otázkou revize Strategie Smart Administration a koordinační platforma na MVČR, která by pro tuto oblast efektivně fungovala. 

Celkově tato oblast intervence vykazuje převis poptávky. Nicméně dochází k řadě komplikací a problémů, které zpožďují realizaci celé oblasti intervence, a tím k výraznému zpoždění v čerpání finančních prostředků. Jako velmi rizikové se jeví:

· nezkušenost a nepřipravenost projektových týmů na jednotlivých resortech, které připravují realizaci náročných a inovativních projektů Smart Administration,

· výběrová řízení a jejich realizace, s ohledem na významné finanční objemy zakázek dochází k posouvání ve vyhlašování výběrových řízení a k častému uplatňování námitek neúspěšných uchazečů,

· posouvání rozhodnutí o realizaci projektového záměru v původní předložené podobě,

· výrazná potřeba odborných konzultací, na které nemá MVČR vybudované kapacity,
· změna priorit resortů a z toho plynoucí posun harmonogramu realizace projektů 
a čerpání jednotlivých etap.  
Rekapitulace vyhlášených výzev

Celkem byly vyhlášeny 3 výzvy. 

První, kontinuální výzva byla vyhlášena 3.12.2008 s objemem 3,888 mld. Kč. Výzva byla ukončena 15.1.2010. V této výzvě byly předloženy projekty za 4,985 mld. Kč.
 Druhá výzva probíhala od 13.11.2009 do 15.2.2010 s objemem 3,0 mld. Kč. V této výzvě byly předloženy projekty v celkové výši 4,355 mil. Kč. 

Třetí výzva byla vyhlášena k 21.6.2010 a přijat byl projekt „Národní digitální archiv“, pro který byla výzva určena. Alokace výzvy byla stanovena na 400 mil. Kč (jedná se 
o příspěvek SF), přičemž projekt byl podán na 396 mil. Kč (jedná se o 85 % celkových výdajů projektu).

Plán výzev na rok 2011

Není plánována žádná další výzva, alokace této oblasti intervence byla naplněna.  

Stručná charakteristika předložených projektů

Pro lepší pochopení stavu prioritní osy, absorpční kapacity a variant řešení do budoucna uvádíme na základě předložených projektů stručnou charakteristiku předložených projektů. Jedná se zejména o finančně náročné centrálních registry a na ně navazující projekty. Druhou část předložených projektů tvoří portály jednotlivých resortů a projekty na adaptaci elektronické spisové služby. 

	Struktura žadatelů


	Organizační složky státu                 89,8%
(ministerstva a centrální úřady)

příspěvkové organizace                  10,2%

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	164 849 922,-Kč

139 701 706,-Kč

	Počet projektů
dosud předložených

celkově očekávaných [1]
	79

79

	Průměrná délka realizace projektů
	31,7 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	5,2

8,9 měsíců

35 721 821,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny
Absorpční kapacita 

Absorpční kapacita v této oblasti je výrazně determinována Strategií Smart Administration a navazujícího seznamu strategických projektových záměrů, který byl schválen usnesením vlády č. 536/2008. Obsahuje projektové záměry za více než desetinásobek alokace prioritní osy 1.

MVČR spolupracovalo v roce 2010 při aktivitách na posílení absorpční kapacity s externími dodavateli (projekt „Budování absorpční kapacity v oblasti intervence 1.1; pro práci s IS Benefit7 byla vytvořena speciální část příručky, která má žadateli pomoci s prací v IS Benefit7). 

Pro tuto OI byla také v roce 2010 realizována expertní pomoc příjemcům ve spolupráci se společnostmi Accenture, AQE a Naviga 4. 

V roce 2010 byly také vypracovány a zveřejněny na webu OSF „Manuály úspěšného žadatele a příjemce IOP“. První část „Úspěšná projektová žádost“ je věnována právě přípravě žádostí o dotaci.

Kromě aktivit na podporu žadatelů, které jsou realizovány externě, se OSF snaží o podporu žadatelů prostřednictvím interních kapacit. Pro zvýšení individuálního přístupu k jednotlivým žadatelům bylo nově od začátku roku 2011 vytvořeno oddělení hodnocení projektů, které administruje projekty do vydání právního aktu a má na starosti konzultace projektových záměrů.    

Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik 

MVČR analyzovalo několik rizik v souvislosti s nízkou kvalitou projektových záměrů a projektových týmů žadatelů.

· Změny v obsazení resortů po volbách do Poslanecké sněmovny na jaře 2010 a s nimi související personální změny v projektech předložených v oblasti intervence 1.1. Kompletní změny projektových týmů znamenaly zvýšené riziko zejména v oblasti organizačního zajištění projektů. 
· Řešení – pořádání seminářů pro žadatele a příjemce v OI 1.1, poskytování expertní pomoci příjemcům, individuální konzultace. 

· Obsahové změny v projektech ve velkém objemu. 

· Řešení – pořádání seminářů pro žadatele a příjemce v OI 1.1, poskytování expertní pomoci příjemcům, individuální konzultace.

· Zavedení systému EDS/SMVS v rámci programového financování. 
· Řešení – pořádání seminářů pro žadatele a příjemce v OI 1.1, poskytování expertní pomoc příjemcům, individuální konzultace.

Všechny základní registry si požádaly o posun realizace o jeden rok. Řídící orgán s prodloužením realizace souhlasil. Přibližně polovina ostatních projektů v OI 1.1 si o prodloužení také zažádalo, nicméně Řídící orgán tyto žádosti zamítl. 

Dílčí závěr

V prioritní ose byly vyhlášeny výzvy, které byly naplněny dostatečným počtem projektů, odpovídajícím celkové alokaci. V prioritní ose není problém s nedostatečnou absorpční kapacitou a v závěru programu lze předpokládat vyčerpání všech finančních prostředků. Nicméně nemůže docházet k posouvání harmonogramu projektů, jelikož hrozí riziko nenaplnění alokace v daném roce a nesplnění pravidla n+3. 

Rizikem nadále zůstává nezkušenost centrální státní správy s přípravou a realizací projektů, což může vést ke vzniku nezpůsobilých výdajů, případně nezrealizovaných projektů. Zejména je velmi riziková oblast veřejných zakázek, což se projevilo v případě řady projektů, kde výběrová řízení přezkoumává ÚOHS. S ohledem na provázanost projektových záměrů v naplňování strategie Smart Administration je zapotřebí, aby MVČR věnovalo maximální pozornost klíčovým páteřním projektům, na které navazují menší, doprovodné strategické projekty.   

Prioritní osa 2
Zavádění ICT v územní veřejné správě

V této prioritní ose je poskytovatelem dotace Ministerstvo vnitra. Projekty realizované v této ose vychází, stejně jako u 1. prioritní osy, ze Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby schválené usnesením vlády č. 757/2007. Oproti centrálním a páteřním projektům v 1. prioritní ose se zde projekty zaměřují na regionální hledisko veřejné správy a přivádí modernizaci prostřednictvím ICT na regionální a municipální úroveň.  

Dosavadní vývoj prioritní osy 

Realizace prioritní osy byla významně poznamenána první výzvou na eGon centra v obcích, tzv. CzechPointy. Zde došlo k zahlcení implementačního systému 5 596 žádostmi obcí a vedlo to více méně k zastavení příprav dalších výzev převedením maxima kapacit na administraci této výzvy. Situaci částečně vyřešilo zapojení Centra pro regionální rozvoj do administrace na podzim 2009. Zkušenost z této výzvy, která vedla i ke ztrátě renomé programu u části obcí (214 obcí odstoupilo od realizace), vedla zároveň k rozhodnutí odklonit se od vyhlašování výzev na typové projekty. Na jaře 2010 byla větší část administrace žádostí o platbu dokončena. 

Další výzvy na technologická centra obcí s rozšířenou působností a krajů byly velmi detailně konzultovány se SMOČR a AKČR. Výsledkem je nastavení výzvy, aby byla snáze realizovatelná pro potencionální žadatele. Zapojení regionálních pracovišť CRR ČR do administrace rovněž znamená přiblížení implementační struktury žadatelům do regionu 
a rychlejší interakci.  

Protože rozvoj eGovernmentu v regionech navazuje na dokončení projektů centrálních registrů na národní úrovni z prioritní osy 1, lze očekávat postupný náběh elektronických služeb poskytovaných regionálními technologickými centry do konce programového období.

Vyhlašované výzvy jsou kalkulovány vždy tak, že předpokládaný počet příjemců je vynásoben maximálními způsobilými výdaji, proto by nemělo docházet k převisu poptávky nad alokací.  

Rekapitulace vyhlášených výzev

Celkem bylo vyhlášeno 5 výzev. 

První kontinuální výzva byla vyhlášena 1.12.2008 s objemem 650 mil. Kč. Byla zaměřena na zřízení kontaktních míst CzechPoint ve všech obcích v České republice. Model typových projektů pro jednotlivé obce, který zvolilo MVČR, se neukázal optimální.  Celkově bylo předloženo 5 596 žádostí o dotaci, což vedlo k zahlcení implementačního systému. Na jaře 2010 se podařilo - po zapojení CRR ČR do implementace - dokončit  administraci žádostí o platbu. 

Druhá výzva probíhala od 15.4.2009 do 13.9.2009. Jednalo se o výzvu na Technologická centra obcí a krajů a z rozhodnutí MVČR a partnerů z AKČR a SMOČR došlo k jejímu ukončení a přípravě dvou samostatných výzev zvlášť pro obce a zvlášť pro kraje. Do výzvy nebyly předloženy žádné projekty. 

Třetí kontinuální výzva byla otevřena od 27.10.2009 do 31.5.2010 a byla určena Technologickým centrům obcí s rozšířenou působností. Objem výzvy činil 1,3 mld. Kč. Bylo předloženo 174 projektových žádostí, což je vzhledem k počtu ORP (celkem 205) v České republice velmi dobrý výsledek.  

Čtvrtá výzva byla otevřena od 27.1. do 30.11.2010, kdy byla ještě o dva měsíce proti původnímu harmonogramu prodloužena. Výzva byla určena pro Technologická centra krajů. Objem výzvy činil 1,75 mld. Kč, bylo předloženo 39 projektových žádostí a alokace výzvy byla naplněna na téměř 100 %. 

Pátá výzva byla otevřena od 15.4. do 1.12. 2010 a byla určena pro komunikační infrastrukturu veřejné správy pro statutární města. Do výzvy o objemu 1 mld. Kč bylo podáno 37 žádostí za více než 1,7 mld. Kč.  

Plán výzev na rok 2011
V současné době se neplánuje vyhlášení další výzvy, alokace oblasti intervence je vyčerpána z více než 80 %. 

Zbytek alokace v současné chvíli považujeme za rezervu pro případný výkyv kurzu a pro potřeby eventuálního navýšení výzvy na komunikační infrastrukturu veřejné správy pro statutární města.

Stručná charakteristika předložených projektů

Průměrný projekt je zkreslen skutečností, že největší podíl mají projekty CzechPoint obcí. Tyto jsou velmi specifické (jednoetapové s malým objemem způsobilých výdajů). Při srovnání OI bez projektů Czechpoint vidíme, že se jedná o větší a delší projekty. U projektů ORP přibližně dvouleté projekty za desítky milionů Kč, u krajů až několikaleté projekty za stovky milionů korun. 

   Oblast intervence 2.1 celkem

	Struktura žadatelů


	Obce                                 98,9%

Kraje                                 1,1%

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	885 750,-Kč

752 887,-Kč

	Počet projektů

dosud předložených

celkově očekávaných [1]
	5839
5839

	Průměrná délka realizace projektů
	10 měsíců

	Průměrný/á 
počet etap projektu
délka etapy projektu
velikost etapy projektu
	2
9,7 měsíců
445 995,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny

   Oblast intervence 2.1 bez projektů CzechPoint 
	Struktura žadatelů


	Obce                                 86,3%

Kraje                                 13,7%

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	19 565 431,-Kč

16 630 616,-Kč

	Počet projektů

dosud předložených

celkově očekávaných [1]  
	232
232 

	Průměrná délka realizace projektů
	22 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	2

13,2 měsíců

8 830 238,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny

Absorpční kapacita 

Ministerstvo vnitra se zaměřuje na podporu potenciálních projektů. Ke každé nově vyhlášené výzvě je pořádán seminář pro žadatele.   

MVČR a CRR poskytují rovněž konzultace projektových záměrů. O této možnosti jsou žadatelé informování buď při osobních konzultacích nebo prostřednictvím emailové komunikace. 

V roce 2010 byly zrealizovány tyto aktivity na podporu žadatelů: 
· „Zefektivnění realizace výzvy IOP 2.1 – Technologická centra krajů“; Pro oblast veřejných zakázek, která je dlouhodobě definována jako jedno z hlavních úzkých míst přípravy a realizace projektů, byl realizován seminář (zajištěn kapacitami OSF a CRR). Tento typ semináře se bude v roce 2011 průběžně opakovat.
· V zájmu zajištění jednotného výkladu věcného zaměření výzev (tzn. technické parametry projektů) byla ustanovena kontaktní osoba, která má tuto problematiku na starosti, je k dispozici jak OSF, tak CRR a žadatelům. 
 Většina projektů financovaných z této prioritní osy je doplňována projekty z OPLZZ a je proto důležitá časová koordinace projektů připravovaných obcemi a kraji. 
Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik

MVČR analyzovalo několik rizik v souvislosti s nízkou kvalitou projektových záměrů a projektových týmů žadatelů. Na základě těchto zjištění byla přijata následující opatření:
· semináře pro žadatele a pro příjemce ve spolupráci s CRR;

· semináře k veřejným zakázkám ve spolupráci s CRR;

· interní semináře s CRR ohledně výkladu výzev;

· zajištění kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů žadatelů věcné povahy, aby byla zajištěna jednotnost výkladu.

Dílčí závěr

S ohledem na cílovou skupinu v této oblasti intervence – obce a kraje – lze předpokládat oproti státní správě v prioritní ose 1.1 řádově vyšší připravenost projektových týmů i jejich zkušenost s realizací projektů kofinancovaných z EU. 
V celé oblasti intervence není identifikován nízký zájem ze strany žadatelů. Řídící orgán však apeluje na zprostředkující subjekt, aby urychlil administrativní proces především v době od podání projektové žádosti do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jelikož do té doby žadatelé neprovádí žádné práce na projektu, i když jsou informováni, že jim byl projekt doporučen k financování. Lhůty u výzvy na TC ORP jsou překročeny a reálně hrozí riziko odstoupení některých obcí od projektu. 
Prioritní osa 3
Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální intervence
V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro zlepšení realizace této oblasti intervence došlo na počátku roku 2009 k zapojení do administrace i Centra pro regionální rozvoj, které vykonává přibližně 40 % procesů v administrativním cyklu. 
Projekty realizované v této oblasti intervence jsou směřovány do třech hlavních aktivit. Aktivita (a) je zaměřena na transformaci pobytových zařízení sociálních služeb, aktivita (b) na vznik sociálních center a služeb v romských lokalitách a aktivita (c) na podporu sociální ekonomiky a sociálního podnikání. 
Přestože výsledky stále nejsou optimální, je od minulého roku zaznamenán posun v počtech předložených projektových žádostí. 
Byl zaznamenán zájem o všechny tři výzvy v této oblasti intervence. Realizace projektů však stále nedává předpoklad na naplnění dostatečného počtu projektů, aby mohla být čerpána alokace v souladu s pravidlem n+3/n+2. 
Dosavadní vývoj oblasti intervence 

Dvě třetiny alokace oblasti intervence tvoří transformace pobytových zařízení sociálních služeb, kde by mělo být transformováno cca 28 objektů z celé ČR na moderní typ sociálního zařízení, které budou představovat mnohem příjemnější prostředí pro své uživatele. Realizaci těchto projektů předchází složitá příprava, každý žadatel musí nejdříve zpracovat transformační plán, který mu po schválení umožňuje podat projektovou žádost do IOP. V současné době bylo schváleno 6 transformačních plánů, v loňském roce pouze jeden. 
Aktivita 3.1 b) je propojena s oblastí intervence v IOP 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a s intervencemi OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Měla by zajistit investiční podporu předcházející neinvestičním aktivitám v této oblasti.  
Třetí aktivitou je sociální ekonomika, která je jedinou oblastí, kde jsou možnými žadateli podnikatelské subjekty. Podmínkou poskytnutí dotace je nová oblast podnikání, kterou budou provozovat a musí ji prokázat. Zároveň se zavazují k zaměstnání určitého podílu sociálně vyloučených osob. Potvrzuje se předpoklad problémů s dostatečnou absorpční kapacitou. Nejedná se však o nezájem o tuto aktivitu, ale o velké množství vyřazených projektových žádostí při věcném hodnocení, kde skončí více než polovina přijatých žádostí. Za celé období by mělo být zrealizováno přibližně 300 projektů.
Rekapitulace vyhlášených výzev

V roce 2010 nebyla vyhlášena žádná nová výzva, pokračovaly všechny tři kontinuální výzvy vyhlášené v roce 2009. 
První výzva vyhlášená od 10.4.2009 s objemem 384 mil. Kč byla  zaměřená na aktivitu c) sociální ekonomika. V roce 2010 bylo předloženo 73 nových žádostí, tedy téměř třikrát více než v předchozím roce. 
Druhá kontinuální výzva byla vyhlášena od 13.7.2009 s objemem 1,339 mld. Kč. Byla zaměřena na aktivitu a) transformace pobytových zařízení.  Bylo předloženo 7 projektových žádostí.
Třetí kontinuální výzva byla vyhlášena od 30.9.2009 s objemem 558 mil. Kč. Byla zaměřena na aktivitu b) vznik sociálních center a služeb. Dosud byl předložen jeden projekt, což souvisí s nepřipraveností projektových záměrů a nezbytnou návazností na ostatní aktivity v IPRM.
Plán výzev na rok 2011

Všechny výzvy v této oblasti intervence jsou kontinuální. Vzhledem ke schválení nových hodnotících kritérií budou na začátku roku 2011 všechny tři ukončeny. Znovu budou vyhlášeny na stejné aktivity a budou platné i v roce 2011, žádná další výzva není plánována. 
Stručná charakteristika předložených projektů

Do konce roku 2010 bylo v aktivitě a) na transformaci pobytových zařízení předloženo 7 projektů, v aktivitě b) 20 a v sociální ekonomice 98 projektových žádostí, 
	Struktura žadatelů


	církevní organizace                   3,2%

kraj                                             25,0%

obec                                           11,3%

družstvo                                      5,6%

o.p.s.                                           7,3%
sdružení                                     24,2%

s.r.o.                                           20,2%

živnostník                                   3,2%

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	12 360 049,-Kč

10 194 250,-Kč

	Počet projektů

dosud předložených

celkově očekávaných [1]
	126
300

	Průměrná délka realizace projektů
	12,4 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	2,1

7,5 měsíců

5 613 448,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny

Absorpční kapacita 

Za významný nástroj zvýšení absorpční kapacity považuje MPSV semináře a workshopy, kde mají účastníci možnost vyjasnění podmínek výzvy a přímé konzultace svého záměru. Individuální konzultace poskytované v nadstandardním rozsahu jsou nejefektivnějším nástrojem pomoci při zpracování záměru do projektové podoby.

Velmi se osvědčila forma spolupráce a komunikace se sítí TESSEA, která distribuuje informace mezi své členy – sociální podnikatele, zájemce a odborníky. Na seminářích pro žadatele proběhlo dotazníkové šetření ke zjištění spokojenosti žadatelů s mírou a obsahem poskytnutých informací. Doporučení žadatelů budou promítnuta do realizace dalších akcí. 

Konzultace při vytváření podnikatelských plánů přesahují rámec běžných konzultací při zpracování projektové žádosti, žadatelé potřebují individuální a širokou podporu zohledňující jejich konkrétní možnosti. V některých případech podnikatelské záměry postrádají nezbytné zapojení cílových skupin, v jiných případech dobře pojatý koncept sociální firmy neobsahuje dostatečně kvalitní a udržitelný podnikatelský záměr.

Největším problémem je vypracování podnikatelského plánu, ekonomiky plánovaného provozu a investičního záměru. Při revizi příručky pro žadatele a příjemce v roce 2010 byl konkretizován a doplněn popis k bodům podnikatelského plánu. Byly zjednodušeny přílohy týkající se plánu financování po dobu realizace a udržitelnosti a byl konkretizován obsah investičního záměru. 

Konzultace probíhají i u transformačních plánů. Efektivním se ukázalo jednání a nastavení spolupráce s politickou reprezentací krajů, která se zapojuje do přípravy koncepce transformace a projektového záměru. MPSV při přípravě projektové žádosti a jejích příloh akcentuje spolupráci se zařízeními a se všemi odborníky žadatele (kraje), kteří budou do projektové žádosti zapojeni, tzn. minimálně s osobami zodpovědnými za sociální, investiční oblast a za projektové řízení.

Při přípravě nové výzvy bude ještě nezbytné více definovat její podmínky, aby byly srozumitelné pro žadatele a umožňovaly stejné chápání podmínek všemi subjekty zapojenými do hodnocení a kontroly žádostí (CRR, MPSV, hodnotitelé, výběrová komise). 

V aktivitě b) je možné rovněž využít spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, která v jednotlivých regionech zvyšuje informovanost o podpoře a poskytuje žadatelům součinnost při zpracovávání projektů.

Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik

Povinné konzultace transformačních plánů probíhají průběžně se 16 zařízeními. Další zařízení doposud s krajem stanovovaly priority a základní podmínky transformace. Na základě harmonogramu připravovaných projektů budou vyzývána další zařízení k zapojení do přípravy transformačního plánu. 
Na MPSV a krajích jsou pro proces transformace a přípravu plánů na zařízení přijati pracovníci, což urychlí přípravu transformačních plánů a projektových žádostí.
Žadatelé, kteří nemají zkušenosti s podáváním projektů, jsou na seminářích opakovaně vyzýváni ke konzultacím. V případě problémů s vypracováním investičního záměru v požadovaném rozsahu daném výzvou jsou konzultovány investiční části projektů. Při problémech se zaměřením projektu z hlediska poskytování sociálních služeb v dané konkrétní lokalitě je žadatelům doporučováno využívat poradenství Agentury pro sociální začleňování, která disponuje lokálními poradci konzultujícími jednotlivé projekty 
a projektové záměry. 
Dílčí závěr 

ŘO IOP doporučuje urychlit proces schvalování transformačních plánů a tím zkrátit lhůtu mezi zpracováním transformačního plánu a předložením projektové žádosti. Zároveň je nutné zefektivnit proces hodnocení zrušením hodnotící komise a přesným stanovením kompetencí výběrové komise.  
ŘO IOP sleduje měsíčně stav schválených transformačních plánů a plnění plánu předložení projektových žádostí.     
Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace a jediným zprostředkujícím subjektem Ministerstvo zdravotnictví. 
Dosavadní vývoj oblasti intervence
V oblasti intervence jsou podporovány tři aktivity. Aktivita a) je zaměřena na řízenou modernizaci a obnovu přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. 
V roce 2010 byla v této aktivitě vyhlášena 1 výzva zaměřená na podporu specializovaných pracovišť kardiovaskulární péče a specializovaných pracovišť traumatologické péče. Oprávněnými příjemci jsou příspěvkové organizace MZd ČR, organizace zřizované a zakládané kraji, fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče a příspěvková organizace Ministerstva obrany.
Aktivita b) se zaměřuje na systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem.
V roce 2010 byla v této aktivitě vyhlášena jedna výzva k předkládání projektů. Podporovány jsou projekty zaměřené na rozvoj systému implementace primární prevence zdravotních rizik a trvalých poškození zdraví; modernizace a inovace zdravotnických prostředků a technického zázemí pro rehabilitaci a rekondici v rámci zdravotnických zařízení a modernizace a zajištění infrastruktury NNO pro předcházení poškození zdraví. Oprávněnými příjemci pomoci jsou MZd ČR a příspěvkové organizace MZd ČR.
Poslední aktivita c) je zacílena na řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče).
V roce 2010 byla v této aktivitě vyhlášena jedna výzva k předkládání projektů. Podpora zahrnuje projekty zaměřené na zavádění procesů hodnocení zdravotnických intervencí „Health Technology Assessment“ v rámci sítě zdravotnických zařízení a projekty zaměřené na efektivitu a standardy řízení zdravotnických zařízení. Oprávněným příjemcem bylo MZd ČR. 
V této oblasti intervence byly do konce roku 2010 předloženy žádosti o platbu v hodnotě více než 2,12 mld. Kč. Příjemcům bylo proplaceno 1, 64 mld. Kč.
Do konce roku 2010 nebyly zaznamenány větší problémy v realizaci projektů. 
Rekapitulace vyhlášených výzev

V oblasti intervence 3.2 byly v roce 2010 vyhlášeny 3 výzvy k předkládání projektů ve všech třech aktivitách s celkovou alokovanou částkou více než 2,31 mld. Kč. K financování bylo vybráno 44 projektů za více než 2,13 mld. Kč, což představuje cca 34 % alokovaných prostředků na danou oblast intervence. Vzhledem k charakteru většiny projektů nedochází k vážnějším posunům v harmonogramech projektů.
Pátá výzva MZd byla vyhlášena pro aktivitu a) a trvala od 15.2.2010 do 8.4.2010 s celkovými vyhlášenými prostředky 1,6 mld. Kč. Schváleno bylo 25 projektů za 1,3 mld. Kč (SF+SR).
Šestá výzva byla vyhlášena pro aktivitu c) a příjem projektů byl zahájen od 15.2.2010 do 2.4.2010 s celkovými vyhlášenými prostředky 250 mil. Kč. Schválen byl 1 projekt za 190,5 mil. Kč.
Sedmá výzva byla vyhlášena pro aktivitu b) a trvala od 6.5.2010 do 3.6.2010 s celkovými vyhlášenými prostředky 500 mil. Kč (pouze SF). Schváleno bylo 18 projektů za 366,4 mil. Kč (pouze SF). 
Vyhlašovány jsou časově uzavřené výzvy. Projekty jsou přijímány přibližně po dobu jednoho měsíce. Krátká doba je možná především díky detailní znalosti připravovaných projektů a koordinaci příprav. Částky alokované na jednotlivé výzvy nebývají vyčerpány v plné výši. 
Rozdíl v objemu prostředků alokovaných pro každou výzvu a výší schválených prostředků pro podpořené projekty vychází ze skutečnosti, že při přípravě každé výzvy je zohledněn maximální počet relevantních oprávněných žadatelů. Někteří z nich nevyužijí možnost předložit projekt nebo jsou vyřazeni v průběhu hodnotícího procesu.
Plán výzev na rok 2011
V rámci oblasti intervence 3.2 bude v roce 2011 vyhlášena jedna výzva s celkovou alokovanou částkou více než 1,16 mld. Kč. Vyhlášením této výzvy bude rozděleno 90 % prostředků alokovaných na tuto oblast intervence. S dalšími výzvami se v této chvíli nepočítá.
Stručná charakteristika předložených projektů
	Struktura žadatelů


	akciová společnost                           11,3%

organizační složka státu
             18,2%

příspěvkové organizace                    67,3%

sdružení                                               2,5%
s. r. o. 
                                        0,6 %

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	52 128 819,-Kč
44 172 703,-Kč

	Počet projektů

dosud předložených

celkově očekávaných [1]
	133
164

	Průměrná délka realizace projektů
	14,2 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	1,5
11 měsíců
40 985 753,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny

Absorpční kapacita 
Ministerstvo zdravotnictví realizuje aktivity na podporu potenciálních projektů. Jedná se zejména o informační akce, tj. vystoupení na odborných konferencích či jiných prezentačních akcích. Dále jsou potenciální příjemci informováni prostřednictvím konzultací (e-mail, telefon, osobní konzultace). Součástí podpory je informování na webových stránkách MZd ČR. Všechny zmíněné informační prostředky jsou evidovány. MZd pořádá semináře pro žadatele, o výzvách informuje prostřednictvím inzerce v tisku 
a prostřednictvím tiskových zpráv, v řadě případů probíhá tisková konference. V rámci těchto aktivit probíhá také metodická pomoc žadatelům. Téměř všechny konzultované projekty byly úspěšné.   
Klíčové projekty se primárně zaměřují na vybavení standardizovaných sítí péče, vymezených Prováděcím dokumentem IOP a určovaných příslušnými věstníky MZd ČR. 
Vzhledem k rozsahu poskytovaných informací MZd ČR neeviduje vážnější problémy žadatelů se zpracováním projektových žádostí.
V oblasti 3.2 není identifikován nízký zájem žadatelů. 
Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik
Vzhledem ke stavu čerpání oblasti intervence 3.2 neevidujeme rizika spojená s naplněním pravidla n+3/n+2. Mezi úzká místa v realizaci projektů patří realizace veřejných zakázek.
MZd ČR přijalo opatření ke zmírnění tohoto rizika:
· průběžná administrativní kontrola veřejných zakázek;
· účast zástupce MZ ČR na jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise;
· uspořádání semináře na téma Novela zákona o veřejných zakázkách.
Dílčí závěr
Vzhledem k charakteru podporovaných projektů nepředpokládáme větší problémy ve fázi realizace ani problémy se zdržením čerpání finančních prostředků.
V oblasti intervence 3.2 nebyl identifikován nedostatečný zájem žadatelů o dotaci. Všechny podpořené projekty jsou realizovány v souladu s plánovaným harmonogramem, ke zpoždění dochází pouze v ojedinělých případech. V současné době je v projektech a ve vyhlášené výzvě vázáno 90 % alokovaných prostředků. Vyhlášení další výzvy závisí na výši vyplacených dotací, úsporách v projektech, nezpůsobilých výdajích a výši dotace v projektech vybraných k financování v probíhající 8. výzvě. 
Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace a zprostředkujícím subjektem Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekty jsou směřovány na 
a) podporu a zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím investiční podpory transformace úřadů práce a vzdělávacích středisek,
b) pracovníky úřadů práce, 
c) nezaměstnané.  
V této oblasti intervence stejně jako v případě 3.1 došlo od počátku roku 2009 k zapojení Centra pro regionální rozvoj do administrace přibližně 40 % procesů v administrativním cyklu. 
Dosavadní vývoj oblasti intervence
Dvě výzvy byly vyhlášeny v listopadu 2009, nicméně příprava projektů probíhá již delší dobu. Jedná se především o stavební úpravy současných úřadů práce, aby lépe vyhovovaly potřebným standardům a současným požadavkům v této oblasti. Projekty budou realizovány na krajské úrovni. Se všemi žadateli probíhala a probíhají jednání 
a semináře a postupně by měly být projekty realizovány až do konce programového období. Celkem by v této oblasti intervence mělo být realizováno 17 projektů. V roce 2010 byly předloženy první projekty. Celkem se jednalo o 6 projektových žádostí. U dvou z nich bylo již vydané Rozhodnutí a jsou v realizaci. 
Rekapitulace vyhlášených výzev
Dne 11.11.2009 byly vyhlášeny 2 kontinuální výzvy s termínem ukončení 30.6.2013.
První výzva pro aktivity a) a b) byla v objemu 721 mil. Kč (pro aktivitu a), resp. 241 mil. Kč (pro aktivitu b). Dosud byly předloženy 3 projekty na úřady práce v Karlových Varech, Brně a Blansku.
Druhá výzva pro aktivitu c) byla vyhlášena v objemu 168 mil. Kč. Dosud byly předloženy 3 projektové žádosti Jihočeského, Jihomoravského a Plzeňského kraje. Neprošly věcným hodnocením, musí se přepracovat a předložit znovu.  
Plán výzev na rok 2010
Dvě výzvy v této oblasti intervence jsou kontinuální a budou probíhat i v roce 2011, žádná další není plánována. 
Stručná charakteristika předložených projektů
	Struktura žadatelů


	Úřady práce            100 %

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	117 816 636,-Kč

100 144 141,-Kč

	Počet projektů

dosud předložených

celkově očekávaných [1]
	7
15 – 17 

	Průměrná délka realizace projektů
	25,8 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	3

9,3 měsíců

35 209 809,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny

Absorpční kapacita 
Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje aktivity na podporu potenciálních projektů. Hlavními činnostmi v této oblasti jsou osobní konzultace, semináře pro žadatele, pracovní porady se zástupci krajů a úřadů práce. V rámci těchto aktivit probíhá také metodická podpora žadatelům. V roce 2010 byly realizovány z TP IOP tři semináře pro žadatele.
V roce 2010 proběhlo několik stovek individuálních konzultací. Žadatelé se potýkají zejména s problémy investičních projektů – např. vlastnictví pozemku či budovy, výběrová řízení, vyhotovení projektové dokumentace aj., které protahují dobu přípravy před podáním žádosti. 
Mezi hlavní důvody vyřazení žádosti o dotaci patří odklon od hlavního cíle aktivity, projekty generují příjmy, což je v OI 3.3 nepřípustné, v žádosti je nedostatečně definována potřebnost nebo cílová skupina.
MPSV se snaží poskytovat intenzivní metodickou podporu a individuální konzultace.
Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik
MPSV neprovádí analýzu absorpční kapacity v oblasti intervence 3.3, protože zájem potencionálních žadatelů překračuje alokaci programu. Všichni potencionální žadatelé jsou předem definovaní a je s nimi vedena diskuse o přípravě projektů.
Pro konzultování klíčových projektů jsou určeni přední odborníci MPSV z oblasti veřejných zakázek, investic a rozpočtování. MPSV má k dispozici externí subjekty poskytující poradenskou činnost.
Dílčí závěr
Oblast intervence 3.3 začala v roce 2010 přinášet první výsledky v podobě předložených projektů. Nicméně do fáze realizace se jich zatím posunulo jen málo. 
ŘO IOP proto pravidelně sleduje harmonogram předkládání projektů. Zároveň doporučuje zrychlit část administrace od podání projektové žádosti do vydání Rozhodnutí. 
Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace Ministerstvo vnitra. V rámci zlepšení fungování oblasti intervence došlo v roce 2009 k zapojení Centra pro regionální rozvoj, které vykonává přibližně 40 % procesů v administrativním cyklu. 
Dosavadní vývoj oblasti intervence
Oblast intervence je specifická svým zaměřením na projekty v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Obsahuje jak rychlé investiční projekty (např. Mobilní a kontaktní koordinační centra Policie), tak i náročné (především technologicky a logisticky) inovativní projekty typu operačních středisek, do kterých by měly být zapojeny složky policie, hasičů a zdravotních záchranných služeb. Jako příjemci zde vystupují Policie ČR, Generální ředitelství HZS a kraje.
Oblast intervence nepočítá s velkým projektem podle nařízení EK, kterým mělo být „Národní centrum pro krizovou připravenost“ v Hradci Králové. Na základě rozhodnutí ministra vnitra bylo v listopadu 2010 od realizování tohoto projektu odstoupeno. V oblasti intervence existuje dostatečná poptávka po jednotlivých výzvách, které jsou konzultovány přímo s Policií a GŘ HZS s cílem optimálního nastavení. 
Rekapitulace vyhlášených výzev
V této oblasti byly dosud vyhlášeny tři kontinuální výzvy. 
První výzva byla vyhlášena již 9.7.2008  na objem alokace 1,6 mld. Kč. Byly v ní předloženy a schváleny projekty Policie ČR na mobilní a první vlny kontaktních koordinačních center a byl předložen projekt GŘ HZS Národní humanitární základna. Výzva již byla ukončena. Uspořené prostředky budou využity v následujících výzvách.
Druhá výzva byla vyhlášena 1.7.2009 a ukončena 31.12.2010 a byla určena Policii ČR pro zbývající projekty kontaktních a koordinačních center, tzv. druhé vlny. Výzva rovněž respektuje nové územní uspořádání Policie ČR od 1.1.2010. 
Třetí výzva byla vyhlášena 1.7.2010 a je zaměřena na operační střediska, výzva bude ukončena k 30.6.2011. Zatím byl předložen střechový projekt na národní úrovni. Dílčí krajské projekty za Krajská Policejní ředitelství, Krajské hasičské záchranné sbory a za Zdravotnické záchranné služby budou předkládány v průběhu jara 2011.  
Plán výzev na rok 2011
V roce 2011 plánuje MVČR minimálně jednu výzvu na lokalizační a záznamová zařízení v průběhu jara 2011. Alokace je plánována na cca 300 mil. Kč.
Stručná charakteristika předložených projektů
Dosud jsou předložené menší projekty Policie ČR (mobilní kontaktní a koordinační centra, kontaktní a koordinační centra) a GŘ HZS. V této oblasti předpokládáme projekty předkládané zdravotními záchrannými službami (ZZS) a jednotlivými kraji. 
	Struktura žadatelů


	Policie ČR                            64,5%

Hasičský záchranný sbor   35,5%

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	73 355 391,-Kč

62 351 965,-Kč

	Počet projektů

dosud předložených

celkově očekávaných [1]
	25
65 

	Průměrná délka realizace projektů
	30,6 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	1,4

27,3 měsíců

49 168 525,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny

Absorpční kapacita 
Ministerstvo vnitra realizuje aktivity na podporu potenciálních projektů. Ke každé nově vyhlášené výzvě je pořádán seminář pro potenciální žadatele. Se zástupci jednotlivých složek IZS jsou projednávány obsahy výzev a jejich načasování, aby mohly být naplněny připravovanými projekty. Připravované projekty konzultují příjemci se ZS a často s ŘO IOP před vyhlášením výzvy s cílem připravit optimální nastavení jak výzvy, tak i specifikace projektů. 
Celá oblast intervence je předmětem evaluace, kterou zpracovává ze své oblasti intervence MV ČR. Hlavním důvodem je nerealizování velkého projektu v Hradci Králové. Evaluace by měla odpovědět, jak dopad bude mít zrušení velkého projektu. 
Probíhající výzvu na operační střediska implementační struktura podporuje  zejména na bázi individuálních konzultací se  žadateli či příjemci. 
Ke konzultacím projektových záměrů a metodické pomoci příjemcům na krajských úrovních je rovněž využívána kancelář evropských projektů na Policejním prezídiu 
a obdobné oddělení u GŘ HZS. 
Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik
MVČR analyzovalo několik rizik v souvislosti s projekty v této oblasti intervence. Na základě těchto zjištění byla přijata následující opatření: 
· evaluace dopadů nerealizování velkého projektu a potřeb v jednotlivých oblastech intervence,
· individuální schůzky a konzultace při přípravě výzvy,
· realizace speciálních seminářů pro konkrétní výzvu. Např. č. 11, která je velice náročná na koordinaci jednotlivých složek IZS a jejich projektů,
· vytváření podpůrných materiálů apod. (viz „Manuály úspěšného žadatele a příjemce IOP).
· dohoda mezi CRR a MV na systému kontroly a schvalování změn projektů a jejich, ukončení z hlediska technicko – věcného, 
· nastavení systému řízení projektů IZS ze strany MV.
Dílčí závěr
V této oblasti intervence neevidujeme nedostatek připravovaných projektových záměrů. Jako rizikové se spíš jeví prodlužování přípravy a realizace projektů (lokalizační a záznamová zařízení, operační střediska apod.). S ohledem na významné finanční prostředky předpokládané v těchto výzvách by při zpoždění mohlo dojít k ohrožení plynulosti čerpání. 
Velkým rizikem je nerealizování velkého projektu a nenaplnění celé aktivity ve 3.4 – vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik IZS. ŘO IOP proto doporučuje připravované projektové záměry vždy konzultovat s ŘO IOP, aby byly skutečně v souladu s cíli oblasti intervence a s cíli celého programu. 
Prioritní osa 4
Národní podpora cestovního ruchu
V této prioritní ose je poskytovatelem dotace Ministerstvo pro místní rozvoj a jediným zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj. Prioritní osa je členěna podle cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost na a) a b). 
Dosavadní vývoj prioritní osy 
Projekty jsou realizovány na celém území ČR včetně Prahy, tedy jedná se o vícecílovou prioritní osu. Aktivity jsou realizovány prostřednictvím dvou identicky zaměřených oddělených projektů za cíl Konvergence a za cíl RKaZ. Finanční prostředky a indikátory jsou v rámci projektů rozděleny v poměru 13:1. Dále se v projektových žádostech liší území dopadu. 
V aktivitách a), b), c) a e) jsou jedinými oprávněnými žadateli Odbor cestovního ruchu MMR (dále jen „OCR MMR“) a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzechTourism“). To je dáno především postavením obou subjektů v oblasti cestovního ruchu v České republice a specifickým zaměřením podporovaných aktivit:
a) Zavedení národního informačního a rezervačního systému – oprávněným příjemcem je CzechTourism;

b) Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontroly) – oprávněným příjemcem je OCR MMR;

c) Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází – oprávněným příjemcem je jak OCR MMR, tak i CzechTourism;

d) Podpora prezentace ČR jako destinace CR – oprávněným příjemcem je CzechTourism.

Projekt v aktivitě a) Zavedení národního informačního a rezervačního systému byl po vyřazení z procesu hodnocení přepracován a znovu předložen v srpnu 2010. Na základě posudku externího experta bylo znovu identifikováno riziko nedovolené veřejné podpory, proto byla projektová žádost vyřazena z procesu administrace a vrácena žadateli k přepracování.

Poslední podporovaná aktivita d) je zaměřena na prezentaci a propagaci kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni. Zde jsou oprávněnými žadateli nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob působící na národní úrovni.

Rekapitulace vyhlášených výzev
V oblasti intervence 4.1 byly vyhlášeny 2 výzvy. Kontinuální výzva byla vyhlášena 31.10.2008 a ukončena 3.12.2010. Alokace na tuto výzvu čila 988 mil. Kč. Podporovány jsou aktivity a), b), c) a e). Jedinými oprávněnými příjemci jsou Odbor cestovního ruchu MMR a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Podpořeny byly projekty v hodnotě 701,3 mil. Kč (70,1% alokace na výzvu).
V rámci časově uzavřené výzvy zaměřené na aktivitu d) ukončené 31.7.2009 bylo podpořeno 14 projektů za 62,4 mil. Kč (cca 66 % alokace na výzvu). Jeden z příjemců odstoupil od realizace projektu.
Další časově uzavřená výzva pro aktivitu d) byla vyhlášena 29.6.2010 a ukončena 30.9.2010. Hodnocení projektů není dosud ukončeno. Ke zpoždění v administraci došlo z důvodu posuzování veřejné podpory a četných formálních nedostatků v projektových žádostech. Požadovaná výše dotace v předložených projektech přesahuje o 130 % alokaci výzvy.
Plán výzev na rok 2011 
V roce 2011 je plánováno vyhlášení dvou časově uzavřených výzev na aktivity a), b), c) a e). 
První bude vyhlášena v prvním čtvrtletí 2011 na aktivitu e), kde je příjemcem CzechTourism. Předloženy budou projekty navazující na aktivity CzechTourismu již realizované v IOP.
Další výzva bude vyhlášena po ukončení evaluace postupu realizace prioritní osy 4 IOP (Národní podpora cestovního ruchu) s ohledem na dosažení stanovených cílů programu ve druhé polovině tohoto roku a bude zaměřena na aktivity a), b), c) a e). 
S další výzvou na aktivitu d) v této chvíli nepočítáme.
Stručná charakteristika předložených projektů
	Struktura žadatelů


	církevní organizace                              3,1%

příspěvkové organizace                       8,9%

sdružení                                                34,9%

zájm. sdružení právnických osob         8,5%

obecně prospěšná společnost            20,9%

organizační složka státu                      22,1%

organizační jednotka sdružení              1,6%

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	27 925 207,-Kč

23 448 717,-Kč

	Počet projektů

dosud předložených

celkově očekávaných [1]
	61
75

	Průměrná délka realizace projektů
	36,9 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	6

7,1 měsíců

5 093 354,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny

Absorpční kapacita 
Rozdělení projektových záměrů do 2 projektových žádostí podle cílů Konvergence 
a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost znamená především vyšší administrativní zatížení žadatelů a příjemců, nicméně s ohledem na zájem o dotaci ve vyhlášených výzvách neznamená důvod k nepředložení projektové žádosti. 
V aktivitách a), b), c) a e), kde jsou oprávněnými příjemci OCR MMR a CzechTourism, jsou připravené projektové záměry pokrývající celou částku alokovanou pro tyto aktivity. Případné rozdíly vyplynou z konkrétních kalkulací nákladů.
V aktivitě d) jsou oprávněnými žadateli nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob působící v oblasti cestovního ruchu. Jsou před každou plánovanou výzvou informováni na nejrůznějších akcích (např. veletrhy, Kolegium cestovního ruchu ČR,…), inzercí v tisku a na internetu. Mohou své projektové záměry konzultovat po věcné stránce na OCR MMR. V případě problémů s vyplněním projektové žádosti se mohou obrátit na Centrum pro regionální rozvoj ČR. 
Po vyhlášení výzvy jsou organizovány semináře pro žadatele. Časté dotazy jsou zveřejňovány na webových stránkách CRR. Po ukončení procesu hodnocení je připravován seminář pro příjemce. S Odborem cestovního ruchu a CzechTourismem probíhají pravidelná jednání týkající se aktuálních problémů v realizaci projektů.
Pro aktivitu d) není k dispozici zásobník projektů. Pro aktivity a), b), c) a e) byly již při přípravě programového dokumentu zohledněny plánované projektové záměry OCR MMR a CzechTourismu. 
Neúspěšným žadatelům jsou poskytovány individuální konzultace. Projektové žádosti mohou být po přepracování předloženy v následujících výzvách, budou-li pro danou aktivitu vyhlášeny. Z důvodu omezené alokace není možné uspokojit poptávku v plném rozsahu.
Z dosavadní zkušenosti neočekáváme nízký zájem žadatelů. 
Rizika v naplňování pravidla n+3 vyplývají především z  posouvání harmonogramu v jednotlivých projektech a nízkému čerpání, kdy dosud bylo příjemcům vyplaceno cca 
6,5 % celkové alokace na prioritní osu. 
Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik
ŘO IOP ve spolupráci s CRR a OCR realizuje osvětové aktivity a konzultační činnost. 
Dílčí závěr
Nositelem projektů v oblasti intervence 4.1 jsou především centrální instituce, kde je zapotřebí apelovat na zlepšení přístupu, kvality přípravy a odpovědnosti za úspěšnou realizaci projektů. 
Dalším problematickým bodem jsou časté změny v projektových týmech schválených projektů, což vede ke změnám v náplni aktivit projektů, nutnosti přehodnocení projektů a tím ke zpoždění v realizaci projektů.
Většina projektů OCR MMR a CzechTourismu má nastavené ukončení realizace k 30.6.2015. Zpoždění v harmonogramu realizovaných projektů může ohrozit úspěšné dokončení všech plánovaných aktivit. 
Prioritní osa 5
Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace a jediným zprostředkujícím subjektem Ministerstvo kultury. 
Dosavadní vývoj oblasti intervence
Oblast intervence 5.1 je zaměřena na dlouhodobé technicky náročné projekty (většinou s ukončením realizace v roce 2013 a později) z oblasti kultury v rozpětí 100-500 mil. Kč. Ve všech výzvách byl zaznamenán zájem žadatelů převyšující disponibilní finanční prostředky vyhlášených výzev. Celková alokace oblasti intervence (EU+SR) činí 6,317 mld. Kč, jsou vydána Rozhodnutí na projekty ve výši 5,461 mld. Kč, proplaceno příjemcům bylo 151,4 mil. Kč. Delší doba administrace/vyhodnocování projektů je dána jak externím zkoumáním případné nedovolené veřejné podpory, tak tím, že registrační list i rozhodnutí o poskytnutí dotace podle vyhlášky MF spolupodepisuje i MF.
Podporovány jsou tři okruhy aktivit. Aktivitou a) je vybudování a zdokonalování metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví. Druhou aktivitou b) je realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR. Třetím okruhem aktivit je c) zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou.
Rekapitulace vyhlášených výzev
V oblasti intervence 5.1 byla vyhlášena jedna kontinuální výzva na 4,8 mld. Kč na aktivity a) a b) od 5.12.2008. Výzva byla v průběhu trvání navýšena o 1,1 miliardy Kč ve prospěch aktivity b). Část 1. výzvy na aktivitu a) byla ukončena k 29.1.2010 a část 1. výzvy na aktivitu b) k 29.10.2009. Na aktivitu c) byla vyhlášena dne 25.6.2010 časově uzavřená výzva ve výši 470 mil. Kč dne, výzva byla uzavřena dne 21.9.2010.
Plán výzev na rok 2011
Zbývající volné prostředky v oblasti intervence 5.1 k 31.12.2010 ve výši 9,72 % alokace neumožňují vyhlášení další výzvy. V případě schválení dodatečných prostředků, úspor při realizaci projektů nebo odstoupení některého z projektů od realizace bude v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků aktualizován plán výzev. 
Stručná charakteristika předložených projektů
	Struktura žadatelů


	církevní organizace                       16,6%

nadace                                            11,7%

obec                                                16,3%

příspěvkové organizace                40,7%

sdružení                                            5,2%

zájm. sdružení právnických osob   9,5%

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	328 101 653,-Kč

278 886 405,-Kč

	Počet projektů

dosud předložených

celkově očekávaných [1]
	41
60

	Průměrná délka realizace projektů
	68,3 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	18,4

5,7 měsíců

18 658 864,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny

Absorpční kapacita 
Převis projektů byl zaznamenán ve všech výzvách. Zájem žadatelů převyšoval 2-3x finanční alokace ve vyhlášených výzvách. 
Ministerstvo kultury realizuje aktivity na podporu potencionálních žadatelů: semináře pro potencionální žadatele, konzultace prostřednictvím osobních konzultací a webových stránek www.kultura-evropa.eu. V kontinuální výzvě na 5.1a) a b) nevyhověla přibližně třetina projektů některému z kritérií přijatelnosti. Reakcí na tento stav bylo zvýšení míry konzultací u vyřazených projektů. Z 20 zamítnutých projektů bylo po úpravě předloženo 
a realizuje se 5 projektů.
Zásobník projektů tvoří neúspěšné projekty z 1. a 2. výzvy, bude aktualizován v souvislosti s analýzou na využití dodatečných prostředků od EK, zpracovávanou ZS MK. 

Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik
Problémy jsou v případě stavebních prací spojené zejména s dobou potřebnou pro přípravu projektové dokumentace a nutností získat stavební povolení ve lhůtách stanovených v Podmínkách Rozhodnutí. ZS MK se dohodlo s NPÚ o součinnosti 
a maximálním zkracování lhůt pro vyřizování stanovisek státní památkové péče pro projekty v 5.1.
Úzkým místem se při hodnocení a kontrole projektů ukázala oblast veřejných zakázek 
a posuzování kritéria přijatelnosti vzhledem k veřejné podpoře. Žadatelům bylo doporučováno konzultovat se ZS MK výběrová řízení realizovaná před podáním žádosti, aby odpovídalo pravidlům IOP. ZS MK připravuje nový systém kontroly a schvalování dokumentace k veřejným zakázkám v průběhu realizace projektů. Opatřením k veřejné podpoře je doporučení pro žadatele/příjemce, aby projekty zpracovávali a realizovali v souladu s pravidly veřejné podpory. V další případné výzvě bude všechny podané projekty posuzovat expert na veřejnou podporu.
ZS MK pořádá specializovaná setkání s příjemci, zpravidla jednou za čtvrt roku. Celkový nízký počet projektů v realizaci umožňuje, aby každý projekt měl svého projektového 
a finančního manažera, kteří komunikují průběžně s příjemci a řeší vzniklé problémy. 
Rizika spojená s neplněním pravidla n+3 spatřuje ZS MK zejména v posunu harmonogramu projektů z důvodu zpoždění veřejných zakázek (časově náročný výběr dodavatelů, odvolávání neúspěšných uchazečů) a pozdním vydáním stavebních povolení. Celkový plánovaný objem finančních etap zrealizovaných od začátku programového období do konce druhého čtvrtletí 2011 včetně se odhaduje ve výši cca 36 mil. EUR (zdroje EU). Při započítání etap s ukončením v květnu 2011 se plánované čerpání odhaduje ve výši 20,2 mil. EUR (zdroje EU). Alokace 1/6 2007 + 2008 činí 32,096 mil. EUR, při započítání zálohy 2007 činí částka 27,839 mil. EUR, při započítání 9% zálohy je částka 12,941 mil. EUR.
Dílčí závěr
Rizikem pro splnění pravidla n+3 se jeví nedodržení naplánovaných harmonogramů prací v projektech, zejména v etapách s realizací v I. a II. čtvrtletí 2011. Zájem žadatelů v předchozích výzvách převyšoval disponibilní prostředky výzev, neúspěšné projekty z minulých výzev jsou zahrnuty v zásobníku projektů a zdá se, že je připraven dostatek projektů. Dodatečnými finančními prostředky pro oblast intervence 5.1 se bude zabývat analýza na jejich využití a aktualizace zásobníku projektů, zpracovávaná ZS MK v termínu do 28.2.2011.

Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace Ministerstvo pro místní rozvoj 
a zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj. 
Oblast intervence 5.2 je zacílena do problémových zón měst ČR nad 20 tis. obyvatel, vymezená zóna musí naplňovat vstupní kritéria pro problémovou zónu dle čl. 47 Nařízení (ES) 1828/2006. Podmínkou pro podávání žádostí do této oblasti intervence a čerpání finančních prostředků je zpracovaný a MMR schválený Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM), ve kterém je problémová zóna vymezena a jsou stanoveny cíle a opatření pro zlepšení situace v problémové zóně, finanční a časový harmonogram aktivit, administrativní zajištění a způsob výběru projektů do oblasti intervence 5.2 IOP.
Výběr projektů provádí v první fázi město na základě vyhlášených výzev a systému výběru projektů stanovených v dokumentu IPRM. Poté je projekt předložen na CRR ke kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti a dále pokračuje v běžné administraci programu.
V současné době probíhá ve 41 městech realizace schválených IPRM. 
Dosavadní vývoj oblasti intervence
Celková alokace oblasti intervence (EU +SR) činí 5,718 mld. Kč, jsou vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,872 mld. Kč, příjemcům bylo proplaceno 151,4 mil. Kč. 

Integrovaný přístup k řešení situace v problémové zóně, který nabízí IPRM, poskytuje městům účinný nástroj na komplexní řešení problémů. Relativně komplikovaný systém realizace projektů, který je dán zpracováním  IPRM, způsobil v první fázi programu prodlevu v podávání a realizaci projektů. V roce 2010 byl zaznamenán výrazný posun v realizaci oblasti intervence 5.2.

V průběhu července a srpna 2009 města úspěšně zahájila realizaci IPRM, ve které pokračovala v roce 2010. Počet vyhlášených výzev měst v roce 2010 vzrostl na 128. V průběhu roku 2010 vzrostl počet předložených projektů z 85 projektů k 31.12.2009 na 510 projektů k 31.12.2010. Z toho 410 projektů mělo ke konci roku 2010 vydané Rozhodnutí a 141 projektů úspěšně ukončilo svoji realizaci.

Podle Dohody o zabezpečení realizace IPRM měla města zajistit v roce 2010 čerpání ve výši 13 % alokace. Na základě zvážení stavu realizace IPRM a s přihlédnutím ke změně postoje EK k alokaci 2007 se ŘO IOP rozhodl, že nebude trvat na splnění podmínky čerpání ve výši 13 %. Podmínku vyčerpat 13 % v roce 2010 splnilo 16 měst (Cheb, Chomutov, Chrudim, Jirkov, Karviná, Kladno, Kroměříž, Litvínov, Nový Jičín, Olomouc, Orlová, Pardubice, Příbram, Strakonice, Třebíč, Uherské Hradiště). Zbývající města si nevyčerpané prostředky přesunula do roku 2011. 

Rekapitulace vyhlášených výzev
Kontinuální výzvu pro předkládání projektů do oblasti intervence 5.2 ŘO IOP vyhlásil 22.5.2009. Výzva je zaměřena na všechny aktivity oblasti intervence 5.2 – regenerace bytových domů, revitalizace veřejných prostranství a pilotní projekty. Celkový objem alokace výzvy je 4,111 mld. Kč a tvoří 90 % celé alokace oblasti intervence 5.2.  Zbývajících 10 % alokace je rezervováno pro případné výkyvy kurzu a budou případně vyhlášeny MMR další výzvy ke konci programového období.

Plán výzev na rok 2011
Plán výzev závisí na časovém a finančním harmonogramu jednotlivých IPRM. V Dohodě 
o zabezpečení realizace IPRM je povinností města vyčerpat určitou výši celkových způsobilých výdajů v jednotlivých letech, aby bylo naplněno pravidlo n+3 za celou oblast intervence 5.2. Podle předložených projektů podmínku vyčerpat 25 % alokace do konce roku 2011 nesplní 9 měst. S nimi ŘO zahájí individuální jednání v průběhu roku 2011. Přehled vyhlášených výzev jednotlivých měst je uveden http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/91384fcc-a53d-4321-b835-0017b8833a0c/5-2-Zlepseni-prostredi-v-problemovych-sidlisti-(1)
Stručná charakteristika předložených projektů
	Struktura žadatelů


	akciová společnost                           0,7%

družstvo                                            21,7%

obec                                                  23,5%

sdružení                                             0,2%

společenství vlastníků jednotek    50,6%

s. r. o.                                                 2,0%

živnostník                                          0,2%

neurčeno                                           1,2%        

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	7 779 566,-Kč

3 847 961,-Kč

	Počet projektů

dosud předložených

celkově očekávaných [1]
	510
758

	Průměrná délka realizace projektů
	8,5 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	1,2

6,9 měsíců

5 900 603,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny

Absorpční kapacita 
Alokace vyčleněná na oblast intervence 5.2 je přiměřená požadavkům měst. Rozpočty jednotlivých IPRM byly sestaveny na základě indikativního seznamu projektů, který je součástí každého IPRM. Dohody o zabezpečení realizace byly uzavřeny v EUR a na celkovou výši alokace oblasti intervence 5.2. Více informací o realizaci jednotlivých plánů získává ŘO IOP z roční monitorovací zprávy, kterou předkládají města MMR do 31. března každého kalendářního roku.

Mezi nejčastěji řešené problémy patří způsobilost výdajů, účetnictví různých žadatelů, způsob zadání výběrového řízení, veřejné zakázky. Častým problémem je nezkušenost žadatelů (bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek) s přípravou projektové žádosti.

Dalším problémem se jeví zdlouhavý proces hodnocení projektů na městech, který prodlužuje proces předkládání projektů na CRR.

ŘO IOP eviduje v některých městech nezájem žadatelů o předkládání projektů. Jako důvody uvádějí složitost přípravy projektových žádostí, program MŽP Zelená úsporám 
a nastavení podmínek pro zadávání veřejných zakázek. Na druhou stranu je v některých městech evidován značný zájem o finanční prostředky z IOP. 

Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik 

ŘO IOP podniká postupně v průběhu realizace oblasti intervence kroky k omezení jednotlivých rizik. Dohody o zabezpečení realizace IPRM jsou nastaveny tak, aby pokryly celkovou alokaci oblasti intervence 5.2 a zároveň zavázaly města k postupnému čerpání finančních prostředků, aby bylo splněno pravidlo n+3.  

Pro žadatele je zajištěna intenzivní konzultační činnost, kterou zajišťují manažeři IPRM a pobočky Centra pro regionální rozvoj. Konzultace a semináře pro manažery IPRM organizuje ŘO IOP. ŘO IOP monitoruje vývoj v jednotlivých městech a s těmi, která mají nižší aktivitu než ostatní, jedná ve snaze identifikovat příčiny a navrhnout zlepšení. ŘO IOP ve spolupráci s CRR vytvořil pracovní skupinu pro oblast intervence 5.2, která řeší aktuální problémy realizace a administrace projektů. Aktivity pro posílení absorpční kapacity probíhají také směrem k neúspěšným žadatelům. Doporučení k úpravám projektů podávají manažeři IPRM, případně pobočky CRR.

Časté problémy v oblasti intervence 5.2 v roce 2010:

· Způsob účtování některých forem žadatelů – vyřešen na základě doporučení postupu experta ŘO IOP. 

· Administrativní náročnost schvalování častých změn v projektech – zjednodušení administrativních postupů, využití schvalování změn elektronicky, přenesení části kompetencí na pracovníky poboček CRR. Tímto krokem byla zkrácena administrace týkající se zejména formálních pochybení v projektových žádostech.

· Ukončení realizace vysokého počtu projektů v srpnu 2010 – nastavení koordinace ŘO IOP a CRR (Pracovní skupina pro 5.2) - postupné mapování realizace v jednotlivých městech, navázání spolupráce manažera IPRM, pobočky CRR 
a žadatele, kontrola ukončených výběrových řízení v předstihu, uspořádání seminářů v jednotlivých městech přímo pro předkladatele ŽoP k řešení konkrétních problémů. 

ŘO IOP si je vědom rizika netransparentního výběru projektů při hodnocení projektů na jednotlivých městech. Z tohoto důvodu kontrolovali příslušní regionální pracovníci všechna kola hodnocení projektů na městech. Kontroly se zaměřily na dodržení postupů stanovených v dokumentu IPRM a vyhlášených výzvách. 

Pro zajištění úspěšné realizace pilotních projektů zaměřených na zlepšení prostředí ve vyloučených romských lokalitách byla zřízena Pracovní skupina „PILOT“. Sdružuje všechny zainteresované subjekty a schází se 1 x za 4 měsíce. V minulém roce byla zacílena na pozitivní publicitu pro města, podpůrné projekty sociální integrace a posun v realizaci projektů předložených do aktivity 5.2 c). 

Dílčí závěr
I přes vícestupňový systém administrace a realizace projektů došlo v průběhu roku 2010 
k výraznému pokroku. ŘO IOP ve spolupráci s CRR provedl několik kroků k zajištění úspěšného zahájení realizace IPRM a předkládání projektů.

Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace Ministerstvo pro místní rozvoj a zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj. 
Dosavadní vývoj oblasti intervence
Z hlediska čerpání se jedná o jednu z nejúspěšnějších oblastí intervence IOP. Projekty na tvorbu územně analytických podkladů v aktivitě 5.3 a) musely být zrealizovány do 31.12.2008 v případě ORP a do 30.6.2009 v případě krajů. Výdaje projektů byly certifikovány, plánované indikátory za 5.3 a) byly v případě projektů krajů téměř naplněny, v případě projektů ORP přesaženy.

Podpora územních plánů byla nejdříve zaměřena na obce (500 – 4999 obyvatel), kvůli malému počtu žadatelů byla další výzva vyhlášena pro obce nad 500 obyv. bez horního omezení. Z důvodu schválení nové Politiky územního rozvoje ČR 2008 v červenci 2009 byla aktualizována kritéria přijatelnosti, která schválil 4. MoV IOP.

Celková finanční alokace na oblast intervence činí 461,15 mil. Kč (EU+SR), jsou vydána Rozhodnutí za 327,3 mil. Kč (EU+SR), příjemcům bylo proplaceno 264,1 mil. Kč a byly certifikovány výdaje ve výši 216,4 mil. Kč.

Rekapitulace vyhlášených výzev
V oblasti intervence 5.3 byly vyhlášeny 4 výzvy. 1. výzva v celém IOP byla vyhlášená 10.4.2008 na podporu územně analytických pokladů krajů a obcí s rozšířenou působností - aktivita 5.3 a). Další 3 výzvy se týkaly aktivity 5.3 b) zaměřené na podporu územních plánů, všechny výzvy byly již ukončeny. Největší zájem žadatelů byl zaznamenán v poslední 8. výzvě.

Plán výzev na rok 2010
V roce 2011 MMR neplánuje z důvodu zbývající alokace oblasti intervence ve výši 9,8 %, vyhlášení další výzvy.  

Stručná charakteristika předložených projektů
	Struktura žadatelů


	Obce      98,3 %

Kraje        1,7 %

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	863 931,-Kč

734 341,-Kč

	Počet projektů

dosud předložených

celkově očekávaných [1]
	578

578

	Průměrná délka realizace projektů
	13,9 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	1,1
13 měsíců

814 208,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny

Absorpční kapacita 
Oblast intervence 5.3, zejména aktivita 5.3 b) vykazuje velký zájem žadatelů. Důkazem je 8. kontinuální výzva v 5.3b), ukončená v prosinci 2010,  kterou se z důvodu vysokého zájmu žadatelů ŘO IOP rozhodl navýšit o 53,559 mil.Kč. Navýšením finančního objemu se disponibilní část alokace v 5.3 dostala na hranici požadované kurzové rezervy a vyhlášení další výzvy, původně plánované na jaro 2011, není možná. Zájem mezi žadateli, kteří nestihli podat projekt v 8. kontinuální výzvě, o další výzvu zaznamenalo CRR i MMR.
V průběhu roku 2010 byly pořádány semináře pro příjemce ve spolupráci OÚP, KÚ 
a CRR. CRR poskytovalo individuální konzultace i neúspěšným žadatelům.
Plnění pravidla n+3 (zdroje EU): Alokace 1/6 2007+2008 činí 7,816 mil. EUR, k 31.12.2010 bylo certifikováno 6,929 mil. EUR, odhad výdajů projektů/etap s plánovaným ukončením v květnu 2011 činí 10,949 mil. EUR.
Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik
Rizika se vyskytují pouze na operativní úrovni a řeší se průběžně. 
Dílčí závěr
V oblasti intervence 5.3 není k 31.12.2010 k dispozici takový objem finančních prostředků, který by umožnil vyhlášení další výzvy pro předkládání projektů. Absorpční kapacita je víc než dostatečná, alokace bude s největší pravděpodobností vyčerpána. 
Prioritní osa 6
Technická pomoc
V této prioritní ose je poskytovatelem dotace Ministerstvo pro místní rozvoj a zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj. Prioritní osa se dělí do dvou oblastí intervence a z hlediska vícecílovosti i do jednotlivých cílů:
· 6.1a/6.1b – Aktivity spojené s řízením IOP, 

· 6.2a/6.2b – Ostatní náklady technické pomoci IOP.

Cílem v oblasti 6.1 je dosažení odpovědné a účinné správy programu, zajištění efektivního řízení a monitorování realizace programu a maximalizace kvality a účinnosti implementace. V oblasti 6.2 je cílem podpora řídících aktivit v rámci IOP, zefektivnění implementace programu a příprava na další programovací období.
Příjemci v těchto oblastech intervence mohou být pouze ŘO IOP a zprostředkující subjekty. Projekty musí být zaměřeny pouze na činnosti útvarů, které se přímo zabývají implementací IOP.
Cílem technické pomoci (TP) není vyčerpání celé alokace prioritní osy za každou cenu, ale z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí být výdaje přiměřené, musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a musí být vynaloženy v souladu s obecnými principy způsobilosti. 
ŘO IOP v souladu s výše uvedeným neustále monitoruje stav čerpání projektů TP u všech příjemců tak, aby měl podklady pro případnou realokaci, a to buď mezi 6.1 a 6.2, mezi příjemci anebo do jiných prioritních os, popř. oblastí intervence (což se týká až konce programového období).
Alokace TP ve výši 45 865 303 EUR byla rozdělena podle Přílohy k Usnesení vlády České republiky č. 537 ze dne 14. května 2008 o zajišťování činností řídícího orgánu 
a zprostředkujících subjektů při realizaci Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013. Poté došlo ke dvěma realokacím ve prospěch CRR ČR z důvodu zapojení CRR ČR do administrace oblastí intervencí MPSV a MV ČR, a to v souladu s dodatky č. 1 k dohodám s oběma subjekty o delegování úkolů Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu. Během roku 2010 ke změně alokací mezi jednotlivými příjemci nedošlo, další změny očekává ŘO IOP v roce 2011 na základě delimitace agendy administrace monitorovací systémů SF EU ISMONIT7+ a BENEFIT7 z CRR ČR na MMR. 
Dosavadní vývoj prioritní osy 
Po vyhlášení prvních výzev předkládali příjemci (kromě ŘO IOP a CRR ČR) 2 velké projekty, jeden projekt vždy pro jednu oblast intervence. Příjemci neměli zkušenosti s čerpáním TP z minulého programovacího období a projekty proto byly těžko řiditelné. To vedlo k velké chybovosti v žádostech o platbu a monitorovacích zprávách, v zadávání výběrových řízení a dokladování výdajů. Tím bylo ohroženo průběžné čerpání finančních prostředků TP IOP. U jednoho ZS byla situace natolik kritická, že příjemce musel oba projekty stáhnout a místo nich postupně předkládat roční projekty zaměřené na každou aktivitu z jednotlivých oblastí intervence zvlášť. 
ŘO IOP, který vycházel se zkušeností z čerpání TP z minulých let (stejně jako CRR ČR), doporučil všem příjemcům rozdělení velkých projektů na menší, zaměřené většinou na jednu aktivitu oblasti intervence, zkrácení doby realizace projektu a úprav délky etap. Tím postupně dochází ke zrychlení administrace projektů TP a k dosažení efektivního průběžného čerpání TP IOP. Toto doporučení již bylo zapracováno i do nové Příručky pro žadatele a příjemce s platností vydané dne 27. září 2010 k vyhlášené výzvě pro oblast intervence 6.2.
Rekapitulace vyhlášených výzev
Dne 5.6.2008 byly vyhlášeny 2 kontinuální výzvy, každá na jednu oblast intervence. Ve výzvě bylo nastaveno ukončení realizace projektů v 6.1 do 30.9.2015 a u 6.2 do 30.9.2010. Objem vyhlášených prostředků byl 816 mil. Kč v 6.1 a 286 mil. Kč v 6.2.

Vzhledem k ukončení realizace projektů v 6.2 byla dne 27. září 2010 vyhlášena 10. kontinuální výzva MMR ČR pro prioritní osu 6a, 6b  – Technická pomoc, oblast intervence 6.2a/6.2b Ostatní náklady technické pomoci IOP s datem ukončení realizace projektů do 30. 9. 2015.

Finanční objem výzvy činil 320 000 000 Kč (SF + SR), tj. 12 899 065 EUR při kursu 24,808 Kč/EUR.

Plán výzev na rok 2011
V roce 2011 ŘO IOP neplánuje vyhlásit výzvu pro prioritní osu 6.  

Stručná charakteristika předložených projektů
Vzhledem ke zkušenostem s dosavadním vývojem bylo hlavní snahou ŘO IOP přimět příjemce k  podávání několika projektů v rámci jedné oblasti intervence, a to podle podporovaných aktivit (např. na aktivity spojené s plněním ročního komunikačního plánu, vzdělávací aktivity, nákup HW a SW apod.). Toto doporučení většina příjemců (mimo jednoho ZS) akceptovala a postupně příjemci předkládají více projektů zaměřených na jednotlivé aktivity s kratší dobou realizace (většinou na dobu jednoho roku). ŘO IOP očekává, že již nebude docházet k enormní administrativní zátěži neustálým přesunem nedočerpaných finančních prostředků z jedné etapy do etapy následující. Zpřehlední se 
i sledování čerpání, kdy po ukončení doby realizace projektů a podání žádostí o platbu bude zcela evidentní stav v čerpání TP u jednotlivých příjemců. 

U projektů ŘO IOP a CRR ČR (jako příjemce) byla tato praxe nastolena od počátku realizace projektů  TP IOP na základě zkušeností z minulého programovacího období.

Oblast intervence 6.1
	Struktura žadatelů


	Ministerstvo kultury                                 11,1%

Ministerstvo práce a sociálních věcí      7,64%

Ministerstvo pro místní rozvoj                54,9%

Ministerstvo vnitra                                     2,1%

Ministerstvo zdravotnictví                       11,1%

Centrum pro regionální rozvoj                13,2%

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	31 758 902,-Kč

26 995 067,-Kč

	Počet projektů

dosud předložených

celkově očekávaných [1]
	16
25

	Průměrná délka realizace projektů
	48,3 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	9,6

11,6 měsíců

5 695 155,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny

Oblast intervence 6.2
	Struktura žadatelů
	Ministerstvo kultury                               10,3%

Ministerstvo práce a sociálních věcí      8,6%

Ministerstvo pro místní rozvoj                32,8%

Ministerstvo vnitra                                  10,3%

Ministerstvo zdravotnictví                      13,8%

příspěvkové organizace OSS                24,1%

(Centrum pro regionální rozvoj)

	Průměrná velikost projektů 
celkové způsobilé výdaje

celkový objem podílu SF
	5 741 286,-Kč

4 880 093,-Kč

	Počet projektů

dosud předložených

celkově očekávaných [1]
	23
45

	Průměrná délka realizace projektů
	19,1 měsíců

	Průměrný/á 

počet etap projektu

délka etapy projektu

velikost etapy projektu
	2,6

10,6 měsíců

2 158 774,- Kč


[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou předloženy a podpořeny

Absorpční kapacita 
Okruh příjemců v TP IOP je dán programovou dokumentací. ŘO IOP se snaží o zajištění pravidelného čerpání prostředků podle stanovených pravidel. ŘO IOP a CRR ČR je v kontaktu s nositeli projektů před předložením žádosti a konzultují s ním záměr. Vzhledem k tomu, že ŘO IOP zajišťuje i funkci sekretariátu Výběrové komise pro projekty TP IOP, je nezbytné, aby sekretariát ještě před finálním uložením žádost zkontroloval a příjemce upozornil na chyby, které by mohly vést k neodsouhlasení projektu Komisí a následnému přepracování a opětovnému předložení, což by vedlo k prodloužení administrace projektů TP a ke zvýšené administrativní zátěži.

Nejčastěji řešenými problémy jsou nezpůsobilost výdajů a náležitosti dokladování (obzvláště u projektů zaměřených na administrativní kapacitu), naplňování indikátorů projektů  a časté změny v projektech.

Žadatelům a příjemcům je poskytována metodická a odborná pomoc při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektů. Jedná se zejména o neustálou pomoc během celé procesní linky od podání benefitové žádosti až po ŽoP, změny v projektech, přesuny finančních prostředků mezi etapami apod. Vzhledem k četnosti podávání oznámení o změnách v projektech těsně před ukončením jednotlivých etap, popř. realizace projektů, je zřejmé, že ZS průběžně nevěnují projektům TP IOP náležitou pozornost z důvodu buď nedostatečné administrativní kapacity nebo podceňování projektového řízení.

Jako riziková se jeví především neschopnost racionálně odhadnout potřeby jednotlivých příjemců, jejich kvantifikace ať už po stránce finanční, tak i naplňovaných indikátorů. Druhým okruhem problémů je nezkušená administrativní kapacita na některých ZS v řízení svých projektů TP. Setkáváme se s obtížemi při kompletaci podkladů a dokladů k žádostem o platbu, s chybami ve výběrových řízeních, které vedou k nezpůsobilosti výdajů. Z podkladů předkládaných k Zjednodušeným žádostem o platbu vyplývá, že administraci projektů se kompetentní pracovníci zabývají většinou před termínem odevzdání etapových monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu. 

Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik
Metodická pomoc a zásadní informace jsou příjemcům pravidelně předávány na jednáních ŘO IOP se zprostředkujícími subjekty, na jednáních Pracovní skupiny pro TP IOP a průběžně dle potřeby jednotlivých příjemců. 

ŘO IOP návazně na vyhlášení výzvy v oblasti intervence 6.1 a vydání příručky pro žadatele a příjemce zorganizoval pro všechny příjemce v TP IOP školení zaměřená na:

· změny v Příručce pro žadatele a příjemce pro TP IOP v nové výzvě a jejich zohlednění v projektech; 

· informaci o připravovaných projektech ZS; 

· nejčastější chyby v projektech TP IOP; 

· situaci v čerpání ZS v TP IOP;

· na problematiku veřejných zakázek. 

Příjemcům je také věnována neustálá odborná pomoc ze strany CRR ČR hlavně v oblasti zadávání veřejných zakázek a při kontrole žádostí o platbu a etapových monitorovacích zpráv.

Dílčí závěr
Nepřipravenost (dokladová), nedostatečná personální kapacita a neznalost projektového řízení na jednotlivých resortech se projevily i v oblasti čerpání finančních prostředků z TP IOP. Zde ŘO IOP očekával větší zájem příjemců o co nejrychlejší refundaci projektů s cílem co nejrychlejší návratnosti finančních prostředků zpět do kapitoly jednotlivých resortů, speciálně u projektů zaměřených na administrativní kapacitu (jedná se o mzdové prostředky). Nutno konstatovat, že během roku 2010 se situace na většině ZS postupně zlepšovala, zřejmě i na základě nabývajících zkušeností pracovníků ZS. I nadále však zůstává hlavním cílem ŘO IOP v oblasti TP IOP zajištění hladkého a efektivního čerpání prostředků přičemž cílem není snaha o maximální vyčerpání prostředků alokovaných v prioritní ose 6, ale zejména o dodržení zásad čerpání prostředků v souladu s dodržováním pravidel hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 
Výhled naplnění pravidla n+3 pro alokaci roku 2008
Celková alokace programu činí 1,582 mld. EUR. Alokace pro rok 2008, která podléhá naplnění pravidla n+3 do konce roku 2011, činí 15,1 % celkové alokace, což je při aktuálním kurzu 25,240 CZK/EUR 6,032 mld. Kč (239 mil. EUR). Po započtení poskytnutých záloh se limit snižuje na 2,437 mld. Kč (96,6 mil. EUR)
.

Objem certifikovaných výdajů k 31.12.2010 ve výši 86,2 EUR dosahuje v IOP naplnění alokace roku 2008 na 36 %. Po započtení záloh pak na 89 %.  

Při pohledu do plánu čerpání IOP v roce 2011 (tabulka č. 5), který byl vytvořen na základě harmonogramu čerpání jednotlivých projektů, do konce roku 2011 budou certifikovány výdaje ve výši 8,419 mld. Kč (333,6 mil EUR při aktuálním kurzu 25,240 CZK/EUR). Certifikované výdaje by tak převyšovaly alokaci na rok 2008 o 40 % (94,6 mil. EUR).
Řídící orgán IOP měsíčně vyhodnocuje vývoj finančního stavu programu s ohledem na splnění limitu pro n+3. Přestože se v některých oblastech intervence vyskytují komplikace a rizika, lze konstatovat, že program jako celek je funkční a zapojené instituce jsou schopny tyto problémy řešit.

ŘO IOP je přesvědčen o reálné možnosti naplnění pravidla n+3 z těchto důvodů:

· S ohledem na certifikované výdaje v roce 2010 a podle plánu čerpání v roce 2011 (viz tabulka č. 5) lze očekávat splnění pravidla n+3 v měsíci květnu 2011
. Pro případ posunu harmonogramů realizace projektů zde existuje rezerva v podobě 2 měsíců.

· Při očekávaném splnění pravidla n+3 v roce 2011 nejsou využity zálohy poskytnuté od EK.

· Absorpční kapacita programu jako celku je dostatečná.
· V programu existují oblasti intervence, které jsou naplňovány projekty s rychlou obrátkou žádostí o platbu, a to v dostatečné míře pro splnění pravidla n+3.  

Výhled využití celkové alokace programu v kontextu absorpční kapacity
Řídící orgán IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty analyzuje pravidelně absorpční kapacitu. Je to jeden z hlavních nástrojů pro řízení Integrovaného operačního programu, který je založen na informacích o poptávce a zájmu potenciálních předkladatelů projektů v jednotlivých oblastech intervence a tím umožňuje plánování kapacit ZS a ŘO na administraci. Tyto informace rovněž slouží jako důležitý podklad pro finanční řízení programu. 

Významným výsledkem analýzy je identifikace úzkých míst a návrh vhodných aktivit pro cílenou podporu absorpční kapacity, které mohou být ve formě projektů hrazeny 
z technické pomoci IOP. Tato úzká místa jsou identifikována na straně žadatelů, ZS i ŘO IOP.

Míra absorpční kapacity je u jednotlivých zprostředkujících subjektů velmi odlišná, jak ukazuje podrobný popis jednotlivých oblastí intervence. Nejintenzivnější opatření v oblasti absorpční kapacity očekáváme zejména u MPSV, kde poptávka a připravenost žadatelů je dlouhodobě na nižší úrovni než v ostatních oblastech.

S ohledem na současný stav programu a nastíněný výhled čerpání až do roku 2015 (tabulka č. 4) považuje ŘO IOP za reálné naplnění celé alokace IOP. V současné době probíhají evaluační aktivity s cílem identifikovat případné prostředky k realokaci uvnitř programu. Na základě výsledků evaluací budou zformulovány návrhy, které ŘO IOP předloží Monitorovacímu výboru IOP k posouzení.

S ohledem na stav absorpční kapacity z hlediska poptávky potencionálních žadatelů lze označit některé oblasti intervence za silné a některé za slabé. 

Za absorpčně slabé oblasti intervence, kde by měla být soustředěna podpora potencionálním žadatelům, lze považovat:

3.1 c)

3.3 c)

V roce 2011 budou ZS a ŘO IOP klást důraz na realizaci následujících opatření:

· zjednodušení a zefektivnění systému implementace zejména ve vztahu k žadatelům a příjemcům,

· průběžné a cílené pořádání informačních seminářů a podpora se zaměřením na přípravu a řízení projektů,

· intenzivnější konzultační pomoc žadatelům a příjemcům,

· komunikace s příjemci ohledně náležitostí a termínů pro předání zpráv, vyúčtování projektu a dalších povinností vyplývajících z podmínek programu,

· prevence rizik v projektovém řízení a porušování podmínek programu, 

· výměna zkušeností mezi příjemci – best practices.

Doporučení ŘO IOP ke zlepšení fungování IOP

ŘO IOP na základě zkušeností z roku 2010 identifikoval několik doporučení pro zlepšení fungování programu, které se bude snažit ve spolupráci se ZS IOP naplnit. 

· Zvýšit povědomí a odpovědnost řídících pracovníků na jednotlivých zprostředkujících subjektech za stav a výsledky oblastí intervencí v jejich kompetenci.

· Zlepšit přístup a odborné vzdělání v projektovém řízení pracovníků centrálních orgánů (OSS), kteří jsou odpovědni za realizaci projektů v IOP.

· Zkvalitnit a zintenzívnit poradenskou roli zprostředkujících subjektů vůči potencionálním žadatelům, tak i příjemcům dotace během celého projektového cyklu. 
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Tabulka č. 1 – Údaje o projektech Integrovaného operačního programu (SF a národní zdroje) k 5.1.2011
	Prioritní osa/ Oblast podpory
	Podané žádosti
	Žádosti vyřazené z administrace
	Žádosti ve schvalovacím procesu
	Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou
	Finančně ukončené projekty

	-
	počet
	mil. Kč
	počet
	mil. Kč
	počet
	mil. Kč
	počet
	mil. Kč
	počet
	mil. Kč

	-
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j

	-
	od počátku období
	od počátku období
	aktuální stav
	od počátku období
	od počátku období

	1.1a
	79
	10 743,6
	19
	1 941,5
	4
	938,5
	56
	7 843,0
	3
	204,2

	1a
	79
	10 743,6
	19
	1 941,5
	4
	938,5
	56
	7 843,0
	3
	204,2

	1.1b
	0
	826,4
	0
	149,3
	0
	72,2
	0
	603,3
	0
	15,7

	1b
	0
	826,4
	0
	149,3
	0
	72,2
	0
	603,3
	0
	15,7

	2.1
	5 839
	5 466,6
	281
	98,3
	235
	4 916,2
	5 323
	452,1
	4 413
	373,9

	2
	5 839
	5 466,6
	281
	98,3
	235
	4 916,2
	5 323
	452,1
	4 413
	373,9

	3.1
	125
	970,8
	66
	252,5
	50
	664,3
	9
	25,4
	2
	2,3

	3.2
	133
	6 802,0
	24
	1 167,4
	1
	39,7
	108
	5 594,2
	32
	1 942,4

	3.3
	7
	667,3
	4
	313,9
	1
	225,6
	2
	57,0
	0
	0,0

	3.4
	25
	2 886,1
	2
	1 198,9
	1
	518,6
	22
	1 077,8
	8
	513,3

	3
	290
	11 326,2
	96
	2 932,7
	53
	1 448,1
	141
	6 754,5
	42
	2 458,0

	4.1a
	61
	1 689,0
	15
	476,1
	29
	503,8
	17
	709,2
	0
	0,0

	4a
	61
	1 689,0
	15
	476,1
	29
	503,8
	17
	709,2
	0
	0,0

	4.1b
	61
	129,9
	15
	36,6
	29
	38,8
	17
	54,5
	0
	0,0

	4b
	61
	129,9
	15
	36,6
	29
	38,8
	17
	54,5
	0
	0,0

	5.1
	42
	14 025,8
	22
	7 563,8
	4
	979,9
	16
	5 461,8
	0
	0,0

	5.2
	510
	2 283,4
	15
	71,5
	85
	288,6
	410
	1 872,1
	141
	434,1

	5.3
	578
	501,4
	55
	48,8
	129
	120,7
	394
	327,3
	310
	254,8

	5
	1 130
	16 810,5
	92
	7 684,1
	218
	1 389,3
	820
	7 661,3
	451
	688,9

	6.1a
	16
	708,8
	0
	0,0
	0
	0,0
	16
	676,2
	5
	77,3

	6.2a
	23
	242,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	23
	221,0
	18
	71,2

	6a
	39
	950,8
	0
	0,0
	0
	0,0
	39
	897,2
	23
	148,5

	6.1b
	0
	13,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	12,4
	0
	1,4

	6.2b
	0
	4,4
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	4,1
	0
	1,3

	6b
	0
	17,5
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	16,5
	0
	2,7

	IOP
	7 499
	47 960,5
	518
	13 318,7
	568
	9 306,8
	6 413
	24 991,6
	4 932
	3 892,0


Poznámka: 

Počet podaných žádostí je u vícecílových prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový (kromě 4. prioritní osy). 

K datu generování je u OP vedeno 75 nedokončených projektů v hodnotě 751,0 mil. Kč.
Zdroj: MSC2007 – 5. 1. 2011
Tabulka č. 2 – Údaje o stavu čerpání finančních prostředků Integrovaného operačního programu (SF a SR)

	Prioritní osa/ Oblast podpory
	Celková alokace podpory
	Podané žádosti
	Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou
	Proplacené prostředky příjemcům
	Prostředky předložené k certifikaci
	Certifikované výdaje předložené EK

	
	2007–2013
	
	
	
	
	

	-
	v mil. Kč
	v mil. Kč
	%
	v mil. Kč
	%
	v mil. Kč
	%
	v mil. Kč
	%
	v mil. Kč
	%

	-
	a
	b
	b/a
	c
	c/a
	d
	d/a
	e
	e/a
	f
	f/a

	1a
	9 221,00
	10 743,60
	116,5
	7 843,00
	85,1
	303
	3,3
	280,3
	3
	280,3
	3

	1b
	709,3
	826,4
	116,5
	603,3
	85,1
	23,3
	3,3
	21,6
	3
	21,6
	3

	2
	5 074,80
	5 466,60
	107,7
	452,1
	8,9
	384,1
	7,6
	128,3
	2,5
	128,3
	2,5

	3.1.
	2 351,90
	970,8
	41,3
	25,4
	1,1
	2,3
	0,1
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	7 411,50
	6 802,00
	91,8
	5 594,20
	75,5
	1 924,30
	26
	1 583,50
	21,4
	1 583,50
	21,4

	3.3.
	1 383,50
	667,3
	48,2
	57
	4,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4.
	5 077,90
	2 886,10
	56,8
	1 077,80
	21,2
	475
	9,4
	124,2
	2,4
	124,2
	2,4

	3
	16 224,70
	11 326,20
	69,8
	6 754,50
	41,6
	2 401,60
	14,8
	1 707,80
	10,5
	1 707,80
	10,5

	4a
	1 798,50
	1 689,00
	93,9
	709,2
	39,4
	98,7
	5,5
	15,7
	0,9
	15,7
	0,9

	4b
	138,3
	129,9
	93,9
	54,5
	39,4
	7,6
	5,5
	1,2
	0,9
	1,2
	0,9

	5.1.
	6 317,60
	14 025,80
	222
	5 461,80
	86,5
	151,4
	2,4
	92,2
	1,5
	92,2
	1,5

	5.2.
	5 718,20
	2 283,40
	39,9
	1 872,10
	32,7
	503,6
	8,8
	17,9
	0,3
	17,9
	0,3

	5.3.
	471,7
	501,4
	106,3
	327,3
	69,4
	264,1
	56
	216,4
	45,9
	216,4
	45,9

	5
	12 507,50
	16 810,50
	134,4
	7 661,30
	61,3
	919
	7,3
	326,4
	2,6
	326,4
	2,6

	6.1.a
	809,9
	708,8
	87,5
	676,2
	83,5
	170,3
	21
	98,6
	12,2
	98,6
	12,2

	6.2.a
	530,7
	242
	45,6
	221
	41,6
	53,3
	0
	37,6
	7,1
	37,6
	7,1

	6a
	1 340,50
	950,8
	70,9
	897,2
	66,9
	223,5
	16,7
	136,2
	10,2
	136,2
	10,2

	6.2.a
	14,9
	13
	87,5
	12,4
	83,5
	3,1
	21
	1,8
	12,2
	1,8
	12,2

	6.2.b
	9,8
	4,4
	45,6
	4,1
	41,6
	1
	10
	0,7
	7,1
	0,7
	7,1

	6b
	24,6
	17,5
	70,9
	16,5
	66,9
	4,1
	16,7
	2,5
	10,2
	2,5
	10,2

	IOP
	47 039,40
	47 960,50
	102,0
	24 991,60
	53,1
	4 364,90
	9,3
	2 620,00
	5,6
	2 620,00
	5,6


Zdroj: MSC2007 – 3.1.2011

Tabulka č. 3 Plánované výzvy IOP na rok 2011                                                                                                  
	Oblast podpory/podporovaná aktivita
	Typ výzvy
	Předpokládaný termín vyhlášení výzvy 
	Alokace v Kč* (SF+SR)

	4.1 e) Národní podpora cestovního ruchu
	Časově uzavřená
	únor
	500 000 000,- Kč

	4.1 aktivity a), b), c), e) Národní podpora cestovního ruchu
	Časově uzavřená
	červen
	200 000 000,- Kč

	3.1 aktivity a) Služby v oblasti sociální integrace – znovuotevření výzvy
	kontinuální
	duben
	bude upřesněna

	3.1 aktivity b) Služby v oblasti sociální integrace – znovuotevření výzvy
	kontinuální
	duben
	bude upřesněna

	3.1 aktivity c) Služby v oblasti sociální integrace – znovuotevření výzvy
	kontinuální
	květen
	bude upřesněna

	3.2 a) Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí
	časově uzavřená
	únor
	 1 185 500 000 Kč

	3.4 d) Lokalizační a záznamová zařízení
	Časově uzavřená
	duben 
	300 000 000 Kč


Údaje k 15.1.2011  

Poznámka: * Objem výzev se může měnit s ohledem na změny kursu a úspory z předchozích výzev. Přehled probíhajících výzev IOP je k dispozici na adrese:

http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Publikace (Přehled otevřených výzev) 

Tabulka č. 4 Plánované čerpání v IOP v letech 2011 - 2015

	Prioritní osa/Oblast podpory
	Certifikované výdaje - skutečnost 2010
	Plánované čerpání do konce roku 2011
	Rozdíl plán 2011 - skutečnost 2010
	Plánované čerpání do konce roku 2012
	Plánované čerpání do konce roku 2013
	Plánované čerpání do konce roku 2014
	Plánované čerpání do konce roku 2015

	Kurz
	25,2
	25,2
	25,2
	23,7
	23,4
	23,4
	23,4

	Měna
	CZK
	CZK
	CZK
	CZK
	CZK
	CZK
	CZK

	1a
	232 528 324   
	1 735 846 079   
	1 503 317 755   
	5 114 201 379   
	6 461 210 059   
	6 658 881 905   
	6 691 197 425   

	1b
	17 886 794   
	133 526 623   
	115 639 828   
	393 400 110   
	497 016 163   
	512 221 690   
	514 707 499   

	1 celkem
	250 415 118   
	1 869 372 701   
	1 618 957 583   
	5 507 601 489   
	6 958 226 222   
	7 171 103 595   
	7 205 904 924   

	Alokace
	1 275 075 582   
	1 275 075 582   
	1 275 075 582   
	2 442 653 608   
	5 020 085 210   
	6 398 684 586   
	7 827 704 358   

	Rozdíl čerpání x alokace
	-1 024 660 464   
	594 297 120   
	343 882 002   
	3 064 947 881   
	1 938 141 012   
	772 419 009   
	-621 799 434   

	2.1.
	109 035 926   
	732 339 491   
	623 303 565   
	2 173 179 715   
	3 456 534 903   
	3 762 405 586   
	3 762 405 586   

	2 celkem
	109 035 926   
	732 339 491   
	623 303 565   
	2 173 179 715   
	3 456 534 903   
	3 762 405 586   
	3 762 405 586   

	Alokace
	650 807 262   
	650 807 262   
	650 807 262   
	1 246 747 040   
	2 562 285 687   
	3 265 932 199   
	3 995 313 624   

	Rozdíl čerpání x alokace
	-541 771 336   
	81 532 229   
	-27 503 697   
	926 432 675   
	894 249 216   
	496 473 387   
	-232 908 039   

	3.1.
	0   
	80 468 713   
	80 468 713   
	264 918 700   
	437 826 839   
	481 546 788   
	521 182 322   

	Alokace
	302 182 056   
	302 182 056   
	302 182 056   
	578 888 107   
	1 189 717 450   
	1 516 433 764   
	1 855 099 283   

	Rozdíl čerpání x alokace
	-302 182 056   
	-221 713 343   
	-221 713 343   
	-313 969 406   
	-751 890 611   
	-1 034 886 976   
	-1 333 916 960   

	3.2.
	1 345 978 839   
	2 825 136 671   
	1 479 157 832   
	4 030 225 990   
	4 298 379 143   
	4 352 369 165   
	4 352 369 165   

	Alokace
	946 957 740   
	946 957 740   
	946 957 740   
	1 814 080 494   
	3 728 256 282   
	4 752 097 824   
	5 813 384 977   

	Rozdíl čerpání x alokace
	399 021 099   
	1 878 178 931   
	532 200 092   
	2 216 145 496   
	570 122 861   
	-399 728 659   
	-1 461 015 812   

	3.3.
	0   
	22 383 900   
	22 383 900   
	163 575 540   
	258 239 140   
	270 389 180   
	270 389 180   

	Alokace
	177 328 392   
	177 328 392   
	177 328 392   
	339 706 793   
	698 157 546   
	889 883 287   
	1 088 621 136   

	Rozdíl čerpání x alokace
	-177 328 392   
	-154 944 492   
	-154 944 492   
	-176 131 253   
	-439 918 406   
	-619 494 107   
	-818 231 956   

	3.4.
	105 612 188   
	457 900 611   
	352 288 423   
	967 041 520   
	1 147 108 750   
	1 221 108 730   
	1 221 108 730   

	Alokace
	651 410 420   
	651 410 420   
	651 410 420   
	1 247 902 505   
	2 564 660 372   
	3 268 959 013   
	3 999 016 417   

	Rozdíl čerpání x alokace
	-545 798 232   
	-193 509 809   
	-299 121 997   
	-280 860 986   
	-1 417 551 622   
	-2 047 850 283   
	-2 777 907 688   

	3 celkem
	1 451 591 027   
	3 385 889 894   
	1 934 298 867   
	5 425 761 750   
	6 141 553 871   
	6 325 413 862   
	6 365 049 396   

	Alokace
	2 025 190 720   
	2 025 190 720   
	2 025 190 720   
	4 054 670 243   
	8 230 613 067   
	10 371 522 413   
	12 524 156 298   

	Rozdíl čerpání x alokace
	-573 599 693   
	1 360 699 175   
	-90 891 852   
	1 371 091 507   
	-2 089 059 196   
	-4 046 108 551   
	-6 159 106 902   

	4a
	13 378 232   
	284 222 652   
	270 844 420   
	489 047 957   
	645 108 617   
	727 767 944   
	754 151 264   

	4b
	1 029 084   
	21 853 967   
	20 824 883   
	37 941 637   
	49 653 971   
	55 957 219   
	57 985 999   

	4 celkem
	14 407 316   
	306 076 619   
	291 669 303   
	526 989 594   
	694 762 588   
	783 725 163   
	812 137 263   

	Alokace
	248 501 012   
	248 501 012   
	248 501 012   
	476 051 697   
	978 370 438   
	1 247 047 327   
	1 525 550 707   

	Rozdíl čerpání x alokace
	-234 093 696   
	57 575 607   
	43 168 291   
	50 937 897   
	-283 607 850   
	-463 322 164   
	-713 413 444   

	5.1.
	78 343 955   
	574 188 816   
	495 844 861   
	1 810 343 566   
	3 199 872 637   
	4 346 737 365   
	4 660 516 798   

	Alokace
	811 247 236   
	811 247 236   
	811 247 236   
	1 554 100 805   
	3 193 952 038   
	4 071 064 697   
	4 980 256 557   

	Rozdíl čerpání x alokace
	-732 903 281   
	-237 058 421   
	-315 402 376   
	256 242 761   
	5 920 600   
	275 672 669   
	-319 739 759   

	5.2.
	15 223 337   
	1 013 689 635   
	998 466 298   
	1 493 094 837   
	1 557 337 734   
	1 567 325 088   
	1 569 840 499   

	Prioritní osa/Oblast podpory
	Certifikované výdaje - skutečnost 2010
	Plánované čerpání do konce roku 2011
	Rozdíl plán 2011 - skutečnost 2010
	Plánované čerpání do konce roku 2012
	Plánované čerpání do konce roku 2013
	Plánované čerpání do konce roku 2014
	Plánované čerpání do konce roku 2015

	Alokace
	734 043 038   
	734 043 038   
	734 043 038   
	1 406 201 249   
	2 889 992 290   
	3 683 632 517   
	4 506 299 056   

	Rozdíl čerpání x alokace
	-718 819 701   
	279 646 596   
	264 423 259   
	86 893 588   
	-1 332 654 556   
	-2 116 307 429   
	-2 936 458 557   

	5.3.
	183 904 619   
	276 276 760   
	92 372 141   
	335 406 282   
	340 957 306   
	340 957 306   
	340 957 306   

	Alokace
	59 109 464   
	59 109 464   
	59 109 464   
	113 235 598   
	232 719 182   
	296 627 762   
	362 873 712   

	Rozdíl čerpání x alokace
	124 795 155   
	217 167 296   
	33 262 677   
	222 170 685   
	108 238 124   
	44 329 544   
	-21 916 406   

	5 celkem
	277 471 911   
	1 864 155 210   
	1 586 683 299   
	3 638 844 686   
	5 098 167 678   
	5 914 062 453   
	6 230 357 297   

	Alokace
	1 563 717 653   
	1 563 717 653   
	1 563 717 653   
	3 130 746 835   
	6 355 132 296   
	8 008 200 180   
	9 670 320 973   

	Rozdíl čerpání x alokace
	-1 286 245 742   
	300 437 557   
	22 965 646   
	508 097 851   
	-1 256 964 618   
	-2 094 137 726   
	-3 439 963 676   

	6.1.a
	83 811 372   
	195 725 016   
	279 536 388   
	233 993 270   
	266 951 078   
	290 000 150   
	305 890 910   

	6.2.a
	31 959 453   
	60 769 216   
	92 728 669   
	60 769 216   
	60 769 216   
	60 769 216   
	60 769 216   

	6a celkem
	115 770 825   
	256 494 232   
	140 723 407   
	233 993 270   
	266 951 078   
	290 000 150   
	305 890 910   

	6.1.b
	1 543 425   
	3 598 764   
	2 055 339   
	4 302 397   
	4 908 387   
	5 332 186   
	5 624 367   

	6.2.b
	588 168   
	1 117 354   
	529 186   
	1 117 354   
	1 117 354   
	1 117 354   
	1 117 354   

	6b celkem
	2 131 593   
	4 716 118   
	2 584 525   
	4 302 397   
	4 908 387   
	5 332 186   
	5 624 367   

	6 celkem
	117 902 418   
	261 210 350   
	143 307 932   
	238 295 666   
	271 859 464   
	295 332 336   
	311 515 277   

	Alokace
	174 915 761   
	174 915 761   
	174 915 761   
	335 084 932   
	688 658 804   
	877 776 031   
	1 073 809 964   

	Rozdíl čerpání x alokace
	-57 013 343   
	86 294 589   
	-31 607 829   
	-96 789 266   
	-416 799 339   
	-582 443 696   
	-762 294 687   

	Kongergence
	2 199 776 245
	8 258 947 559
	6 059 171 314
	17 075 028 757
	22 069 526 205
	23 678 531 900
	24 109 051 879

	RKaZ
	21 047 471
	160 096 708
	139 049 236
	435 644 143
	551 578 521
	573 511 095
	578 317 865

	Čerpání IOP v CZK  kumulativně
	2 220 823 716
	8 419 044 267
	6 198 220 551
	17 510 672 900
	22 621 104 726
	24 252 042 995
	24 687 369 744

	Alokace IOP celkem kumulativně
	5 938 207 990
	5 938 207 990
	5 938 207 990
	11 685 954 354
	23 835 145 501
	30 169 162 736
	36 616 855 925

	Rozdíl čerpání x alokace
	-3 717 384 274
	2 480 836 277
	260 012 561
	5 824 718 546
	-1 214 040 776
	-5 917 119 741
	-11 929 486 181


Zdroj: IS Monit 7- IOP 3.1.2011
Poznámky: Částky uvedeny v Kč, finanční zdroj - příspěvek Společenství, částky jsou kumulativně nasčítány

Tabulka č. 5 Plánované čerpání v IOP v roce 2011 po měsících

	Prioritní osy/ Oblasti podpory
	Žádosti o platbu od příjemců - predikce (SF + SR v Kč)

	
	leden 2011
	únor 2011
	březen 2011
	duben 2011
	květen 2011
	červen 2011
	červenec 2011
	srpen 2011
	září 2011
	říjen 2011
	listopad 2011
	prosinec 2011

	1.1a
	71 069 143
	5 392 936
	4 116 552
	926 531 162
	390 380
	10 386 352
	353 745 563
	66 416 539
	99 780 567
	2 189 473 138
	21 451 843
	231 368 550

	1a
	71 069 143
	5 392 936
	4 116 552
	926 531 162
	390 380
	10 386 352
	353 745 563
	66 416 539
	99 780 567
	2 189 473 138
	21 451 843
	231 368 550

	1.1b
	5 466 857
	414 841
	316 658
	71 271 628
	30 029
	798 950
	27 211 197
	5 108 965
	7 675 428
	168 421 012
	1 650 142
	17 797 580

	1b
	5 466 857
	414 841
	316 658
	71 271 628
	30 029
	798 950
	27 211 197
	5 108 965
	7 675 428
	168 421 012
	1 650 142
	17 797 580

	2.1
	
	11 424 699
	19 962 043
	74 135 022
	36 533 001
	45 674 278
	68 555 775
	42 770 075
	154 160 094
	198 888 610
	61 252 475
	493 045 162

	2
	0
	11 424 699
	19 962 043
	74 135 022
	36 533 001
	45 674 278
	68 555 775
	42 770 075
	154 160 094
	198 888 610
	61 252 475
	493 045 162

	3.1
	67 950
	6 659 050
	10 542 048
	3 124 100
	3 825 798
	14 731 383
	35 333 729
	8 638 403
	15 345 522
	21 049 252
	31 325 144
	165 328 791

	3.2
	 
	459 801 187
	156 200 000
	134 224 930
	 
	 
	85 892 828
	242 213 929
	616 529 771
	167 732 136
	261 079 000
	221 971 338

	3.3
	 
	 
	 
	 
	 
	29 260 000
	 
	 
	 
	 
	 
	390 392 397

	3.4
	 
	38 788 000
	 
	32 034 000
	 
	 
	 
	 
	 
	165 436 000
	 
	75 560 000

	3
	67 950
	505 248 237
	166 742 048
	169 383 030
	3 825 798
	43 991 383
	121 226 557
	250 852 332
	631 875 293
	354 217 388
	292 404 144
	853 252 526

	4.1a
	6 265 001
	 
	14 694 517
	189 351 280
	3 799 607
	13 199 619
	6 254 911
	5 589 404
	15 566 622
	81 628 655
	 
	57 892 150

	4a
	6 265 001
	0
	14 694 517
	189 351 280
	3 799 607
	13 199 619
	6 254 911
	5 589 404
	15 566 622
	81 628 655
	0
	57 892 150

	4.1b
	481 923
	 
	1 129 963
	14 533 250
	291 493
	1 014 350
	503 432
	429 954
	1 197 356
	6 848 563
	 
	4 394 909

	4b
	481 923
	0
	1 129 963
	14 533 250
	291 493
	1 014 350
	503 432
	429 954
	1 197 356
	6 848 563
	0
	4 394 909

	5.1
	1 287 200
	 
	 
	343 955 892
	 
	 
	260 226 107
	 
	2 508 000
	414 130 838
	2 520 000
	366 114 094

	5.2
	5 013 864
	144 944 940
	210 311 824
	342 127 768
	146 142 458
	100 954 753
	107 237 339
	205 540 247
	235 706 202
	289 503 378
	329 367 007
	853 329 651

	5.3
	 
	3 531 520
	6 600 000
	6 449 000
	8 626 530
	13 072 320
	6 922 600
	7 954 434
	12 932 350
	13 244 592
	8 513 670
	10 189 220

	5
	6 301 064
	148 476 460
	216 911 824
	692 532 660
	154 768 988
	114 027 073
	374 386 046
	213 494 681
	251 146 552
	716 878 808
	340 400 677
	1 229 632 965

	6.1a
	 
	 
	 
	57 827 109
	9 819 451
	 
	4 161 483
	 
	9 819 451
	22 486 235
	 
	4 058 379

	6.2a
	13 053 234
	1 974 692
	1 080 140
	873 931
	 
	2 818 183
	9 132 090
	 
	 
	 
	 
	 

	6a
	13 053 234
	1 974 692
	1 080 140
	58 701 040
	9 819 451
	2 818 183
	13 293 573
	0
	9 819 451
	22 486 235
	0
	4 058 379

	6.1b
	 
	 
	 
	1 538 889
	180 549
	 
	76 517
	 
	180 549
	413 451
	 
	74 621

	6.2b
	240 008
	36 308
	19 860
	16 069
	 
	51 817
	167 910
	 
	 
	 
	 
	 

	6b
	240 008
	36 308
	19 860
	1 554 958
	180 549
	51 817
	244 427
	0
	180 549
	413 451
	0
	74 621

	Cíl 1
	96 756 392
	672 517 023
	423 507 124
	2 110 634 194
	209 137 225
	230 096 887
	937 462 425
	579 123 031
	1 162 348 579
	3 563 572 834
	715 509 139
	2 869 249 732

	Cíl 2
	6 188 788
	451 150
	1 466 481
	87 359 836
	502 071
	1 865 118
	27 959 056
	5 538 919
	9 053 333
	175 683 026
	1 650 142
	22 267 110

	IOP
	102 945 180
	672 968 173
	424 973 605
	2 197 994 030
	209 639 296
	231 962 005
	965 421 481
	584 661 950
	1 171 401 912
	3 739 255 860
	717 159 281
	2 891 516 842


Plánovaný finanční objem v žádostech o platbu, (u ex-ante jde o vyúčtování), které by měly být schváleny v rozmezí daného měsíce (rok 2011)
Tabulka č. 6 Přehled alokace IOP v kontextu vyhlášených a ukončených výzev k 31.12.2010

	PO/OI
	Alokace 2007-2013
	Alokace vyhlášených výzev ze SF
	Vázaná alokace ze SF (v Kč)
	Celkem vázaná alokace ze SF v Kč
	Celkem zbývá
	10% kurzová rezerva 
(z alokace)
	Celkem zbývá pro vyhlášení dalších výzev

	
	
	
	Celkem požadavek ukončených výzev (c)
	Vázané prostředky probíhajících výzev (d)
	
	
	
	

	
	Kč
(a)
	EUR
	Kč
(b)
	EUR
	
	
	Celkem
(e=c+d)
	%
(f=e/a)
	Kč
(g=a-e)
	%
(h=g/a)
	Kč
(i=10% z a)
	Kč
(j=g-i)
	%
(h=j/b)

	1.1
	8 442 643 830
	334 494 605
	7 818 000 000
	309 746 434
	7 843 424 634
	0
	7 818 000 000
	92,6%
	624 643 830
	7,4%
	844 264 383
	-219 620 553
	-2,6%

	1
	8 442 643 830
	334 494 605
	7 818 000 000
	309 746 434
	7 843 424 634
	0
	7 818 000 000
	92,6%
	624 643 830
	7,4%
	844 264 383
	-219 620 553
	-2,6%

	2.1
	4 311 778 807
	170 831 173
	5 632 525 000
	223 158 677
	3 615 898 524
	0
	3 615 898 524
	83,9%
	695 880 283
	16,1%
	431 177 881
	264 702 402
	6,1%

	2
	4 311 778 807
	170 831 173
	5 632 525 000
	223 158 677
	3 615 898 524
	0
	3 615 898 524
	83,9%
	695 880 283
	16,1%
	431 177 881
	264 702 402
	6,1%

	3.1
	1 999 097 451
	79 203 544
	1 938 125 683
	76 787 864
	0
	1 938 125 683
	1 938 125 683
	97,0%
	60 971 768
	3,0%
	199 909 745
	-138 937 977
	-7,0%

	3.2
	6 271 678 259
	248 481 706
	5 843 525 000
	231 518 423
	4 736 175 590
	0
	4 736 175 590
	75,5%
	1 535 502 670
	24,5%
	627 167 826
	908 334 844
	14,5%

	3.3
	1 175 939 677
	46 590 320
	959 864 652
	38 029 503
	0
	959 864 652
	959 864 652
	81,6%
	216 075 025
	18,4%
	117 593 968
	98 481 057
	8,4%

	3.4
	4 311 778 807
	170 831 173
	3 488 400 000
	138 209 192
	880 711 582
	1 745 900 000
	2 626 611 582
	60,9%
	1 685 167 224
	39,1%
	431 177 881
	1 253 989 344
	29,1%

	3
	13 758 494 193
	545 106 743
	12 229 915 335
	484 544 982
	5 616 887 172
	4 643 890 335
	10 260 777 507
	74,6%
	3 497 716 687
	25,4%
	1 375 849 419
	2 121 867 267
	15,4%

	4.1
	1 646 315 548
	65 226 448
	1 070 074 341
	42 395 972
	981 485 226
	0
	981 485 226
	59,6%
	664 830 322
	40,4%
	164 631 555
	500 198 767
	30,4%

	4
	1 646 315 548
	65 226 448
	1 070 074 341
	42 395 972
	981 485 226
	0
	981 485 226
	59,6%
	664 830 322
	40,4%
	164 631 555
	500 198 767
	30,4%

	5.1
	5 370 124 516
	212 762 461
	5 414 500 000
	214 520 602
	4 848 207 484
	0
	4 848 207 484
	90,3%
	521 917 031
	9,7%
	537 012 452
	-15 095 420
	-0,3%

	5.2
	4 860 550 647
	192 573 322
	4 111 825 571
	162 909 096
	0
	4 111 825 571
	4 111 825 571
	84,6%
	748 725 076
	15,4%
	486 055 065
	262 670 012
	5,4%

	5.3
	391 979 901
	15 530 107
	559 147 000
	22 153 209
	353 432 529
	0
	353 432 529
	90,2%
	38 547 372
	9,8%
	39 197 990
	-650 618
	-0,2%

	5
	10 622 655 064
	420 865 890
	10 085 472 571
	399 582 907
	5 201 640 013
	4 111 825 571
	9 313 465 584
	87,7%
	1 309 189 480
	12,3%
	1 062 265 506
	246 923 973
	2,3%

	6.1
	698 575 027
	27 677 299
	693 593 108
	27 479 917
	0
	693 593 108
	693 593 108
	99,3%
	4 981 919
	0,7%
	69 857 503
	-64 875 584
	-9,3%

	6.2
	459 065 221
	18 188 004
	515 237 057
	20 413 513
	69 711 626
	272 000 000
	341 711 626
	74,4%
	117 353 595
	25,6%
	45 906 522
	71 447 073
	15,6%

	6
	1 157 640 248
	45 865 303
	1 208 830 165
	47 893 430
	69 711 626
	965 593 108
	1 035 304 734
	89,4%
	122 335 514
	10,6%
	115 764 025
	6 571 489
	0,6%

	Celkem IOP
	39 939 527 689
	1 582 390 162
	38 044 817 412
	1 507 322 401
	23 329 047 194
	9 721 309 014
	33 024 931 575
	82,7%
	6 914 596 114
	17,3%
	3 993 952 769
	2 920 643 345
	7,3%

	Celkem MMR
	8 056 486 343
	319 195 180
	6 949 877 077
	275 351 707
	1 404 629 381
	5 077 418 679
	6 482 048 060
	80,5%
	1 574 438 284
	19,5%
	805 648 634
	768 789 649
	9,5%

	Celkem MZd
	6 271 678 259
	248 481 706
	5 843 525 000
	231 518 423
	4 736 175 590
	0
	4 736 175 590
	75,5%
	1 535 502 670
	24,5%
	627 167 826
	908 334 844
	14,5%

	Celkem MV
	17 066 201 443
	676 156 951
	16 938 925 000
	671 114 303
	12 340 034 740
	1 745 900 000
	14 060 510 106
	82,4%
	3 005 691 337
	17,6%
	1 706 620 144
	1 299 071 193
	7,6%

	Celkem MPSV
	3 175 037 127
	125 793 864
	2 897 990 335
	114 817 367
	0
	2 897 990 335
	2 897 990 335
	91,3%
	277 046 792
	8,7%
	317 503 713
	-40 456 920
	-1,3%

	Celkem MK
	5 370 124 516
	212 762 461
	5 414 500 000
	214 520 602
	4 848 207 484
	0
	4 848 207 484
	90,3%
	521 917 031
	9,7%
	537 012 452
	-15 095 420
	-0,3%


�V dalším srovnání s alokací roku 2008 počítáme vždy s alokací bez snížení o poskytnuté zálohy a s připočítáním 1/6 alokace 2007 dle nařízení EP a Rady (ES) č. 539/2010 z 16. června 2010.


� Poslední den výzvy byly předloženy projekty za dalších přibližně 900 mil. Kč. 


� V dalším srovnání s alokací roku 2008 počítáme vždy s alokací bez snížení o poskytnuté zálohy a  s připočtením 1/6 alokace 2007 dle nařízení EP a Rady (ES) č. 539/2010 z 16. června 2010.


� Se započtením časové rezervy na provedení certifikace. 





