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Úvod
Evaluace (hodnocení) IOP je prováděna v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci obecného nařízení, s metodickými pokyny EK a s metodickými pokyny NOK. Za zajištění evaluace je odpovědný ŘO IOP. 

Roční problémové hodnocení Integrovaného operačního programu je součástí evaluačního plánu IOP a zpracovává ho ŘO IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty. Hodnocení obsahuje analýzu problémů zjištěných při implementaci programu či v rámci uskutečněných evaluací. Po zpracování se předkládá evaluační jednotce NSRR. Na základě tohoto hodnocení budou formulovány závěry pro další postup v oblasti evaluace včetně návrhů Ad hoc evaluací a možných úprav ročních evaluačních plánů i evaluačních plánů na období 2007-2013.
Roční problémové hodnocení IOP za rok 2008 se zaměřuje na naplňování prioritních os programu a analýzu vývoje indikátorů, zhodnocení průběhu čerpání a naplňování pravidla n+2/n+3, hodnocení vývoje IPRM, zhodnocení vyhlášených výzev, analýzu problémů zjištěných při implementaci intervencí programu a popisu provedených nebo plánovaných opatření vedoucích k nápravě zjištěných problémů a vyhodnocení evaluačních aktivit (metaevaluace) realizovaných v uvedeném roce. 
Kapitola 1 - Naplňování prioritních os IOP a cílů NSRR
PRIORITNÍ OSY 1A, 1B – MODERNIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY 
OBLASTI INTERVENCE 1A, 1B – ROZVOJ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Cílem prioritních os 1a, 1b je dosažení rychlejšího, spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a implementací elektronické správy umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady státní správy a územní samosprávy.
Hodnocení není relevantní vzhledem k tomu, že v roce 2008 nebyly realizovány žádné projekty 
PRIORITNÍ OSA 2 – ZAVÁDĚNÍ ICT V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 
OBLAST INTERVENCE 2.1 – ZAVÁDĚNÍ ICT V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Prioritní osa 2 se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy, především na vybudování podmínek pro aplikaci eGovernment na místní úrovni, zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, zabezpečením vzájemné kompatibility informačních systémů a datové propojenosti, poskytováním co nejvíce informací zdarma prostřednictvím internetu.
Hodnocení není relevantní vzhledem k tomu, že v roce 2008 nebyly realizovány žádné projekty.

PRIORITNÍ OSA 3 – ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÝCH SLUŽEB 
Aktivity prioritní osy 3 navazují na intervence do kvality a efektivity fungování veřejné správy. Společným záměrem je zlepšení organizace, financování a procesu hodnocení veřejných služeb. Vedle nutnosti zlepšení základní ICT infrastruktury vyplývají další požadavky na intervence do infrastruktury veřejných služeb z koncepčních záměrů transformace veřejných služeb do moderních efektivních forem.
OBLAST INTERVENCE 3.1 – SLUŽBY V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE
Hodnocení není relevantní vzhledem k tomu, že v roce 2008 nedošlo k vyhlášení výzev, nebyly realizovány žádné projekty.

OBLAST INTERVENCE 3.2 – SLUŽBY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Výzva k předložení žádostí o poskytnutí dotace do oblasti intervence 3.2a byla vyhlášena v květnu 2008. Vzhledem k tomu, že v roce 2008 nebyly realizovány žádné projekty, není možné zatím zhodnotit naplňování indikátorů u vybraných projektů. Vývoj indikátorů projektů technické pomoci (6.1 a 6.2) se odvíjel od skutečnosti, že tyto projekty nebyly schváleny před začátkem roku 2008 a finanční prostředky byly na ministerstvo zdravotnictví převedeny až v září 2008, proto některé aktivity (zejména publicity) nemohly být realizovány.  

OBLAST INTERVENCE 3.3 – SLUŽBY V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI
Hodnocení není relevantní vzhledem k tomu, že v roce 2008 nedošlo k vyhlášení výzev, nebyly realizovány žádné projekty.
OBLAST INTERVENCE 3.4 – SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCI A ŘEŠENÍ RIZIK

V roce 2008 vyhlásilo Ministerstvo vnitra výzvu v této oblasti, ale žádný projekt se nerealizoval, proto nelze zhodnotit naplňování indikátorů. 

PRIORITNÍ OSA 4A, 4B – NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
Cílem prioritních os 4a, 4b je podpora vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity CR z národní úrovně, což přispívá k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této oblasti.
OBLASTI INTERVENCE 4.1 A, 4.1 B – NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
Hodnocení není relevantní vzhledem k tomu, že v roce 2008 nebyla předložena žádná projektová žádost.

PRIORITNÍ OSA 5 – NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Cílem intervencí realizovaných prostřednictvím prioritní osy 5 je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z Regionálních operačních programů. Jednotlivé oblasti intervence mají národní a systémový význam a rozměr
OBLAST INTERVENCE 5.1 – NÁRODNÍ PODPORA VYUŽITÍ POTENCIÁLU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Z hlediska naplňování prioritní osy 5.1 byla v roce 2008 připravována kontinuální výzva, která byla Ministerstvem kultury vyhlášena dne 5.12.2008, a to pro aktivity a) a b). V roce 2008 nebyl v rámci výzvy předložen žádný projekt, a proto vypracovat hodnocení průběhu naplňování indikátorů.

OBLAST INTERVENCE 5.2 – ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH
V rámci oblasti intervence 5.2 nebyla v průběhu roku 2008 vyhlášena výzva. Z tohoto důvodu nelze provést hodnocení naplnění indikátorů. 

OBLAST INTERVENCE 5.3 – MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
V roce 2008 se realizoval pouze 1 projekt v této oblasti intervence Zpracování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Boskovice, kde žadatelem bylo město Boskovice, u kterého není zatím možné vyhodnotit naplnění indikátorů. 

Indikátory Počet podpořených projektů pro tvorbu ÚAP obcí, krajů a Plocha území obcí pokrytá ÚAP obcí budou naplněny během roku 2009, protože podmínkou výzev bylo ukončení projektu u ÚAP obcí do 31.12.2008 a u ÚAP krajů do 30.6.2009

Kapitola 2 – Čerpání v IOP, naplňování pravidla n+2/n+3
Vzhledem k tomu, že se v roce 2008 realizoval pouze 1 projekt z oblasti intervence 5.3 (Zpracování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Boskovice), proběhla pouze 1 platba. Žadateli byla v září 2008 proplacena částka ve výši 722 211,- Kč.

Další čerpání prostředků se týkalo technické pomoci IOP určené jednotlivým prioritním osám na aktivity publicity, mzdy a odměny pracovníků podílejících se na implementaci a na jejich školení, hodnocení projektů a na základní technické vybavení a další.

OBLAST INTERVENCE 3.2 – SLUŽBY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Vzhledem k tomu, že v roce 2008 nebyly realizovány žádné projekty příjemců, týkalo se čerpání finančních prostředků pouze projektů technické pomoci. Finanční prostředky byly využity zejména na aktivity publicity, dále na mzdy a odměny pracovníků podílejících se na implementaci a na jejich školení, hodnocení projektů a na základní technické vybavení; celkem za cca 3,2 mil. Kč.

Tabulka vyhodnocování problémů  implementace
	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Variabilita alokovaných prostředků a rozkolísanost jednotkových cen investičních celků z dovozu.
	Změny kurzu koruny - v průběhu roku 2008 došlo k výrazným výkyvům české měny vůči euru i dolaru.


	MZd musí sledovat vývoj kurzu koruny a v případě potřeby umožnit provedení relevantních změn v projektech (v souladu s příslušnou dokumentací).  


	
	
	


OBLASTI INTERVENCE 4.1 A, 4.1 B – NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
V prioritních osách 4a a 4b nebyly čerpány prostředky. Jednotlivé rámcové projekty schválené poradou ministra zahrnují způsobilé výdaje v rozmezí 25,5 – 221,0 mil. Kč. Jestliže budou projektové žádosti schváleny se stejným nebo přibližně stejným objemem způsobilých výdajů, pak by nemělo dojít k ohrožení čerpání alokované částky. 
Tabulka vyhodnocování problémů  implementace

	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Ohrožení čerpání alokované částky
	Projektové žádosti nebudou předloženy včas, dojde ke zpoždění zahájení realizace projektů, na základě ex-ante analýzy rizik dojde ke krácení způsobilých výdajů
	Intenzivní konzultace s žadateli při zpracování projektových žádostí
	Pravidelná jednání s žadateli
	
	


OBLAST INTERVENCE 5.2 – ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH
Vzhledem k právě probíhajícímu hodnocení IPRM nebyly v roce 2008 čerpány žádné prostředky. Z důvodu časové náročnosti procesu před skutečnou realizací projektů se první žádosti o platbu v oblasti intervence 5.2 očekávají až v roce 2010.

NAPLŇOVÁNÍ PRAVIDLA N+2/N+3

ŘO IOP sleduje naplňování pravidla n+3/n+2 ze dvou hledisek: podle jednotlivých oblastí intervence a podle zprostředkujících subjektů. V obou případech se sleduje průběh čerpání prostředků SF po jednotlivých stavech projektových žádostí a výše čerpání je porovnávána k výši alokace daného roku/alokace ponížené o přijaté zálohy z EK. Rozhodným okamžikem z hlediska naplnění pravidla n+3/n+2 je stav, kdy je projekt certifikován, tzn. že v okamžiku, kdy bude částka certifikovaných projektů rovna výši alokace daného roku ponížené o přijaté zálohy z EK, bude pravidlo naplněno. Vzhledem k tomu, že doposud nebyl žádný projekt certifikován, je z hlediska n+3 nejvíce sledován stav projektů, jejichž realizace etapy končí nejpozději v květnu 2010, tzn. že tyto projekty (etapy) by měly být do konce roku 2010 zcertifikovány.

Aktuálně je sledováno naplňování alokace 2007 ponížené o přijaté zálohy z EK, jejíž výše musí být vyčerpána do konce roku 2010. Ke konci roku 2008 vyhlášený objem prostředků SF převyšoval tuto alokaci o 377 %, objem přijatých žádostí o 31 %. Žádosti doporučené k financování se na alokaci podílely 27 %. Projekty s ukončením realizace etapy do konce května 2010 převyšovaly alokaci o 11 %. Na konci roku 2008 byla konečnému příjemci proplacena 1 žádost o platbu, první souhrnná žádost byla předložena v únoru 2009. Zpoždění v procesu čerpání prostředků ze SF vyplývá především z pozdního schválení programu v Evropské komisi, ke kterému došlo až v závěru roku 2007. Dále pak s nedostatečně připravenou absorpční kapacitou u klíčových žadatelů. K vyrovnání skluzu v čerpání by mělo dojít v průběhu roku 2009 a zejména roku 2010.
Tabulka vyhodnocování problémů  implementace 
	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Pozdní čerpání prostředků SF
	Pozdní schválení programu v EK, nedostatečně připravená absorpční kapacita 
	Intenzivnější spolupráce ZS s potencionálními příjemci.
	Zrychlení vyhlašování výzev
	-
	-


Kapitola 3 - Integrované plány rozvoje měst

Uzavřená výzva pro předkládání IPRM byla vyhlášena od 6.8.2008 do 31.12.2008. IPRM prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. V současné době probíhá hodnocení kvality jednotlivých IPRM. Schválení IPRM se předpokládá v průběhu března 2009. Poté bude uzavřena Dohoda o zabezpečení realizace IPRM mezi ministerstvem a městem. Následně pak vyhlásí ŘO IOP kontinuální výzvu na předkládání projektů. Výběr projektů je v kompetenci města, které zajišťuje vlastní výzvy.

IPRM v rámci IOP mohla zpracovávat všechna města ČR nad 20 tis. obyvatel kromě hlavního města Prahy. Z celkového počtu 62 měst IPRM zpracovalo a předložilo 41 měst. Na oblast intervence 5.2 je alokováno 193 mil EUR. Města požadují celkem dotaci o hodnotě 274 mil EUR. Převis tedy činí 81 mil EUR. Je nutné zdůraznit, že rozpočty jednotlivých IPRM byly zpracovány na základě zásobníku projektů měst a projektové listy jsou součástí předložené Žádosti k IPRM.

Tabulka vyhodnocování problémů  implementace
	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Nastavení hodnot vstupních kritérií pro problémovou zónu
	Problém s dostupností dat (potřeba stejných dat za zónu, města, ČR)
	Navrhnout variantu vstupních kritérií, tak aby co možná nejlépe odrážela požadované skutečnosti a zároveň vycházela  z dostupných dat v ČR

- vycházet ze SLDB 2001
	S městy diskutována otázka reálného zjištění hodnot za problémové sídliště, která se bude s hodnotou vstupních kritérií porovnávat. 

- zpracována varianta, která nastavovala hodnoty vstupních kritérií na úrovni měst 

- diskuse s EK
	EK schválila vstupní kritéria podle varianty navržené ŘO IOP
	29.7.2008

	Prodloužení procesu notifikace výše podpory v rámci oblasti intervence 5.2 aktivity b
	Notifikace odeslána na ÚHOS 8.4.2008

-ÚHOS předal žádost na EK 7.7.2008

EK si dále vyžádala doplňující otázky
	V době přípravy IPRM počítat s podporou navrhovanou  v notifikaci
	ŘO IOP městům doporučil, aby  při zpracování IPRM počítaly s  mírou podpory požadovanou v notifikaci
	Notifikace byla schválena podle míry podpory požadované ŘO IOP
	17.12.2008

	Časová náročnost přípravy IPRM
	Požadavek, aby byly posuzovány  vlivy na ŽP IPRM
	Netrvat na zpracování stanoviska SEA (IPRM se netýká celého města, ale jen problémové zóny, ve většině případů vychází ze strategie města, která zpracované stanovisko SEA má.)
	1) Umožněno předložit stanovisko příslušného úřadu  k posouzení vlivu IPRM na ŽP

2) Prodloužení termínu pro předložení Výsledku zjišťovacího řízení, příp. stanovisko SEA do podepsání dohody
	
	


Kapitola 4 - Přehled výzev vyhlášených v roce 2008

Přehled výzev je uveden v následující tabulce.
	Prioritní osa
	Název prioritní osy 
	Oblast intervence
	Název oblasti intervence
	Aktivita 
	Zaměření výzvy
	Vyhlášení výzvy 
	Celkový finanční objem výzvy 

	5
	Národní podpora územního rozvoje 
	5.3
	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 
	5.3 a
	Podpora při zavádění ÚAP obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů
	10.4.2008
	240 000 000 Kč

	3
	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 
	3.2
	Služby v oblasti veřejného zdraví
	3.2 a
	Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí
	7.5.2008
	2 600 000 000 Kč

	6
	Technická pomoc
	6.1
	Aktivity spojené s řízením IOP
	6.1a-e
	Náklady vzniklé v souvislosti s jednáními MoV IOP, náklady na audity apod.
	5.6.2008
	815 991 892 Kč

	6
	Technická pomoc
	6.2
	Ostatní náklady technické pomoci IOP
	 6.2 a-g
	Zpracování evaluací, studií, pořízení počítačových systémů pro řízení apod.
	5.6.2008
	286 161 243 Kč

	5
	Národní podpora územního rozvoje 
	5.3
	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 
	5.3 b
	Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území
	30.6.2008
	35 840 000 Kč

	3
	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 
	3.4
	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
	3.4 a,b,d,e
	Vybudování inf. systému operačních středisek IZS, infrastruktury pro  zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci, pořízení technologie pro zajištění efektivní IZS, zřízení kontaktních a koordinačních center 
	8.7.2008
	1 600 000 000 Kč

	5
	Národní podpora územního rozvoje 
	5.2
	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
	_
	Integrované plány rozvoje měst (schválení dokumentů)
	6.8.2008
	_

	4
	Národní podpora cestovního ruchu
	4.1
	Národní podpora cestovního ruchu
	4.1a,b
	zavedení národního informačního a rezervačního systému, prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství
	31.10.2008
	979 481 000 Kč

	2
	Zavádění ICT v územní veřejné správě
	2.1
	Zavádění ICT v územní veřejné správě
	_
	budování komunikační infrastruktury veřejné správy a přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, elektronizace služeb veřejné správy 
	1.12.2008
	650 000 000 Kč

	1
	Modernizace veřejné správy
	1.1
	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
	1a,1b
	budování komunikační infrastruktury veřejné správy a přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, elektronizace služeb veřejné správy 
	2.12.2008
	3 887 999 997 Kč

	5
	Národní podpora územního rozvoje 
	5.1
	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
	5.1a,b
	vytváření národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví, využití nemovitostí památkového fondu ČR, zdokonalení infrastruktury pro kulturní služby 
	5.12.2008
	4 800 000 000 Kč


PRIORITNÍ OSY 1A, 1B – MODERNIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY 
OBLASTI INTERVENCE 1A, 1B – ROZVOJ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Dne 4.12.2008 vyhlásilo Ministerstvo vnitra výzvu „Modernizace veřejné správy“. 
Hlavním cílem první části balíku projektů je vytvoření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu. Čtyři základní registry veřejné správy jsou registr územní identifikace a katastru nemovitostí, registr osob, registr obyvatel, registr práv a povinností, a budou sloužit jako platformy pro sdílení dat ve veřejné správě, úprava agendových registrů v návaznosti na systém základních registrů, úprava a rozvoj informačních systémů majetku státu v návaznosti na registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Součástí balíku projektů je výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy a veřejných služeb, úprava elektronické spisové služby a document management system v návaznosti na systém datových schránek, výstavba systému datových schránek jako koncového prvku komunikační infrastruktury veřejné správy. Celková částka pro tuto výzvu je 3 888 000 000 Kč. Ukončení příjmu žádostí bude 15.12.2010.
PRIORITNÍ OSA 2 – ZAVÁDĚNÍ ICT V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 
OBLAST INTERVENCE 2.1 – ZAVÁDĚNÍ ICT V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Dne 4.12.2008 vyhlásilo Ministerstvo vnitra výzvu „E-Government v obcích – Czech POINT“. Podporované aktivity jsou: Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřizování a rozvoj tzv kontaktních míst veřejné správy – zapojování regionálních a místních pracovišť k tzv. Czech POINT (zejména zajištění technického a technologického vybavení). V rámci této výzvy je možno zažádat buď o podporu plné verze pracoviště Czech POINT nebo o upgrade již stávajícího pracoviště, a to v souladu s technickou specifikací uvedenou v Příručce pro žadatele a příjemce. Celková částka pro tuto výzvu je 650 000 000 Kč. Ukončení příjmu žádostí se očekává ke 31.3.2009.
PRIORITNÍ OSA 3 – ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÝCH SLUŽEB 
OBLAST INTERVENCE 3.2 – SLUŽBY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Výzva k předložení žádostí o poskytnutí dotace do oblasti intervence 3.2a byla vyhlášena v květnu 2008 a předloženo bylo 34 žádostí. V lednu 2009 doporučila výběrová komise k financování 24 žádostí. 

OBLAST INTERVENCE 3.4 – SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCI A ŘEŠENÍ RIZIK

Dne 8.7.2008 vyhlásilo Ministerstvo vnitra výzvu v této oblasti. Podporovanými aktivitami jsou:

Aktivita 3.4 a) Vybudování informačního systému operačních středisek IZS 
Aktivita zahrnuje vybudování informačního systému složek IZS – občan. Půjde o komunikační technologie nové generace, které umožní spojení IZS s občanem i jinými formami komunikace než jen klasickým telefonním spojením. Systém bude vybaven výkonnými lokalizátory místa ohlášení a dalšími prvky, které umožní velmi rychle vyhodnotit způsob a sílu v jaké budou prostředky IZS nasazeny.

Aktivita 3.4b) Vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci 
Velmi důležité jsou procesy spojené se zabezpečovacími funkcemi IZS (skladování techniky, doprava, evidence) a zejména tzv. opatření spojená s likvidací následků krizové situace, včetně příjmu a expedice humanitární pomoci ČR jiným zemím. V rámci aktivity bude vytvořena národní logistická základna, která umožní efektivně přijímat technickou a věcnou pomoc, organizovat její urychlené převzetí, roztřídění, eventuelně uskladnění, ale zejména i expedici na kterékoliv místo v rámci ČR, kde věcné pomoci bude zapotřebí. Nově vybudované kapacity budou základem pro urychlení a zdokonalení veřejných služeb v této oblasti, logistická základna bude připravena k plnému zapojení do obdobných kapacit EU.

Aktivita 3.4 d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS 
Projekt zahrne vybavení IZS technologiemi, aby byla zaručena akceschopnost složek IZS, efektivita jejich působení a vysoká mobilita. Půjde zejména o pořízení mobilních služeben IZS (převážně speciální motorová vozidla) vybavených novými technologiemi tak, aby mobilní jednotky mohly komunikovat s technologií operačních středisek, centrálními databázemi a mezi sebou navzájem. 

Aktivita 3.4 e) Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR 
Aktivita má za cíl zajištění podmínek pro nepřetržitou pohotovost, pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitních situací. Za tímto účelem budou po celém území ČR zřízena kontaktní a koordinační centra.

PRIORITNÍ OSA 4A, 4B – NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

OBLASTI INTERVENCE 4.1 A, 4.1 B – NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
První výzva pro oblasti intervence 4.1a a 4.1b byla vyhlášena 31.10.2008. Jedná se o kontinuální výzvu. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Odbor cestovního ruchu MMR a Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. Podání projektové žádosti prostřednictvím Benefit 7 předchází schválení rámcových projektů poradou ministra. První dva rámcové projekty byly schváleny 15.9. 2008. Zbylých 10 rámcových projektů plánovaných k předložení v průběhu aktuálně vyhlášené výzvy byly schváleny 16.12.2008. Do konce roku 2008 nebyla předložena žádná projektová žádost. ŘO a Centrum pro regionální rozvoj poskytuje žadatelům konzultace při zpracování projektových žádostí.
Tabulka vyhodnocování problémů  implementace

	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	2 měsíce od vyhlášení výzvy nebyla předložena žádná projektová žádost
	Obsáhlé projekty s dlouhou dobou realizace a vysokou alokovanou částkou
	Intenzivní komunikace ŘO s žadateli, poskytování konzultací
	Jednání ŘO s žadateli
	
	


PRIORITNÍ OSA 5 – NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE
OBLAST INTERVENCE 5.1 – NÁRODNÍ PODPORA VYUŽITÍ POTENCIÁLU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

V roce 2008 byla připravována kontinuální výzva, která byla Ministerstvem kultury vyhlášena dne 5.12.2008, a to pro aktivity a) a b) v objemu 3,9 a 0,9 mld. Kč. Oddálení termínu výzvy souviselo s nastavováním financování přípravných prací projektů, které si vyžadovalo závazné stanovisko MF. Ke dni 10. března 2009 nebyl v rámci výzvy předložen žádný projekt. 
OBLAST INTERVENCE 5.2 – ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH
Výzva na předkládání IPRM byla vyhlášena 6.8.2008 a byla ukončena 31.12.2008. V současné době probíhá hodnocení IPRM. Kontinuální výzva pro předkládání individuálních projektů bude vyhlášena po schválení IPRM ŘO IOP a po uzavření dohod s městy k realizaci IPRM. Součástí IPRM i dohody bude zabezpečení naplnění indikátorů. Podle analýzy předložených IPRM jsou celkově indikátory za individuální projekty překročeny. Kompetence pro posouzení individuálních projektů je v pravomoci města, přičemž ŘO IOP doporučil městům, aby součástí hodnotících kritérií pro výběr projektů bylo i naplňování monitorovacích indikátorů. 

OBLAST INTERVENCE 5.3 – MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK
V roce 2008 byly vyhlášeny 2 výzvy v oblasti intervence 5.3 na ÚAP 5.3a). Příjem žádostí pro obce s rozšířenou působností byl ukončen k 15. říjnu 2008, příjem žádostí pro kraje bude ukončen k 16. březnu 2009. Tato výzva probíhala bez problémů.

Jedna výzva v této oblasti intervence se týkala 5.3b) Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Příjem žádostí probíhal v době od 30.6.2008 do 31.12.2008. Vzhledem k úzce zaměřené výzvě byl zájem obcí malý, výzva byla zaměřená pouze na nové územní plány pro obce s počtem obyvatel 500 – 4 999, které ÚP nemají nebo jim pozbývá platnost do 31.12.2009. V nové výzvě na územní plány, která je vyhlášena od 30. ledna 2009, jsou již rozšířeny způsobilé aktivity o úpravy územních plánů a oprávněnými žadateli jsou obce nad 500 obyvatel. 
Tabulka vyhodnocování problémů  implementace

	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Malý zájem obcí o vyhlášenou výzvu v 5.3b)
	Úzce zaměřená výzva  
	Rozšířit způsobilé aktivity 
	V nové výzvě (od 30.1.2009) jsou rozšířeny způsobilé aktivity o úpravy územních plánů.
	-
	-


Kapitola 5 - Popis významných problémů zjištěných při implementaci intervencí IOP

PRIORITNÍ OSY 1A, 1B – MODERNIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY 
OBLASTI INTERVENCE 1A, 1B – ROZVOJ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Hlavním problémem této prioritní osy je komplexnost projektů, které vyžadují dlouhou přípravnou fázi pro zpracování obrazně řečeno „architektonického plánu“ fungování státní správy s využitím jednotného centra, které bude obsahovat čtyři základní elektronické registry a na druhé straně datové schránky využívané občanem i právnickými osobami pro veškerou komunikaci se státní správou. 
Příprava projektů, jejich architektura, zajištění legislativní podpory jsou klíčovými faktory ovlivňujících rychlost předkládání projektů. Úzkým místem je i nedostatečná znalost projektového řízení u žadatelů, kteří jsou ze segmentu veřejné správy a nedostatečná kvalifikovaná personální kapacita se znalostí projektového řízení. Kvůli tomuto zpoždění a vzhledem k výši finančních prostředků na tuto výzvu (téměř 4 miliardy Kč) nebude pravděpodobně možné naplnit plán čerpání finančních prostředků podle alokací na jednotlivé roky.
Tabulka vyhodnocování problémů  implementace

	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Zpoždění v předkládání projektů
	Dlouhá přípravná fáze projektů, nedostatečná znalost projektového řízení u žadatelů
	Uspořádat školení/semináře pro na získání  znalostí projektového řízení 
	-
	-
	-


PRIORITNÍ OSA 2 – ZAVÁDĚNÍ ICT V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 
OBLAST INTERVENCE 2.1 – ZAVÁDĚNÍ ICT V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Cílem projektu „Zavádění E-Governmentu do obcí“ je zavést nebo modernizovat Czech Pointy na téměř 6 000 místech, což představuje obrovskou zátěž na administrativní kapacitu při příjmu individuálních žádostí o dotaci, vyúčtování  a při následné kontrole. V prosinci 2008 otevřená výzva je ale časově omezená do března 2009. Typové projekty v takové aplikaci (tisíce malých individuálních projektů) se neosvědčily a v jejich aplikaci v dalších výzvách již nebude přistupováno. Kritickým místem se ukázal i přenos informací k potencionálním žadatelům a podpora přípravy projektové žádosti. 
Tabulka vyhodnocování problémů  implementace

	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Nedostatečná administrativní kapacita pro příjmy žádostí o dotaci
	Velké množství míst, kde se budou zřizovat/modernizovat Czech Pointy
	Přijmout nové pracovníky pro příjem žádostí o dotaci, vyúčtování a kontroly
	-
	-
	-

	Velké množství malých individuálních projektů v otevřené výzvě
	-
	Neaplikovat tento model v dalších výzvách
	V dalších výzvách k tomuto modelu již nebude přistupováno
	-
	-


PRIORITNÍ OSA 3 – ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÝCH SLUŽEB 
OBLAST INTERVENCE 3.1 – SLUŽBY V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE
OBLAST INTERVENCE 3.3 – SLUŽBY V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI
Hlavním problémem byl posun termínů vyhlášení výzev k předkládání projektů. Termíny byly odloženy zejména kvůli nedostatečnému zajištění personálních kapacit MPSV určených na realizaci IOP, tento problém způsobilo mimo jiné nedostatečné zajištění finančních prostředků technické pomoci IOP určených pro MPSV. Po četných pracovních jednáních došlo MPSV společně s ŘO IOP k řešení vzniklé situace, tj. zapojení Centra pro regionální rozvoj (CRR) do administrace oblastí intervence svěřených MPSV. Díky spolupráci s pracovníky CRR a ŘO se na základě společných jednání a vypořádání připomínek podařilo revidovat příručku pracovních postupů k dohodě o delegování úkolů ŘO, která je základním předpokladem pro nastavení implementační struktury. Byla připomínkována dokumentace k výzvě k předkládání projektů 3.1 c) a společně s další přípravou (nastavení Informačních systémů Benefit7+ a Monit7+, schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace atd.) byly vytvořeny podmínky pro vyhlášení výzvy 3.1 c). Výzva bude vyhlášena v březnu 2009 po dopracování schválení kompletní dokumentace.

ZS paralelně pracuje na vytvoření dokumentace pro výzvy 3.1 a) a b) a aktivity 3.3, dále spolupracuje s potencionálními příjemci podpory a zvyšuje informovanost o výzvách.    

Oblast intervence 3.1

K problémům při personálním zajištění ZS přispěla také skutečnost, že se do výběrového řízení přihlašují uchazeči o zaměstnání, kteří neodpovídají požadavkům na pracovní pozice. 

Oblast intervence 3.3

Při realizaci oblasti intervence 3.3 IOP byly identifikovány tyto základní problémy:

· zdlouhavé nastavování implementační struktury a nedostatečné personální zabezpečení (odbor rozvoje lidských zdrojů a svodných agend byl požádán o vypsání výběrového řízení na zaměstnance, který bude mít v náplni práce věcnou problematiku oblasti intervence 3.3 v odboru 45 a bude úzce spolupracovat s útvarem, který plní roli ZS pro IOP na MPSV);
· po krajských volbách bylo nutné znovu prověřit zájem krajů o realizaci projektů v aktivitě c); po jednání s úřady práce byl odeslán dopis vrchní ředitelky sekce 4 zaměstnanosti a trhu práce na kraje;
· opakované projednávání metodiky vydávané ZS s MMR a s tím spojené vypořádávání připomínek. 

Identifikované problémy se řeší průběžně. Po vyřešení připomínky MMR k příručce pracovních postupů ZS MPSV bude upravena příručka pro žadatele. Současně bude i upravena výzva pro oblast intervence 3.3 aktivita a) a b) a po vyjádření krajů bude připravena výzva na aktivitu c). V lednu 2009 proběhla i aktualizace seznamu připravovaných projektů úřadů práce. Pro zajištění personální kapacity bylo zřízeno jedno místo pro IOP a bylo vyhlášeno výběrové řízení na toto místo. 

Tabulka vyhodnocování problémů  implementace
	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Nedostatečná personální kapacita
(3.1 i 3.3)
	Zdlouhavé vyjednávání o projektu TA, ustanovení implementační struktury MPSV pro IOP
	1) Zapojení CRR do implementace oblastí intervence 3.1 a 3.3

2) Realizace výběrových řízení 
	1) Opakované vyhlášení výběrového řízení 

2) Vypsání výběrového řízení na obsazení jednoho pracovního místa pro oblast intervence 3.3 
	
	

	Zpoždění výzev oblast intervence 3.1
	1) Výše prostředků technické pomoci

2)Nedostatečné personální zajištění ZS
	1) Spolupráce s CRR a ŘO při zpracovávání dokumentace k vyhlášení výzev

2) Realizace výběrových řízení
	1) Pracovní jednání k dokumentaci k výzvě, výměna připomínek

2) Opakovaná realizace výběrových řízení
	
	

	Zpoždění výzev 3.3 - zájem krajů o realizaci projektů v aktivitě c); projednávání změn v seznamu projektů realizovaných úřady práce
	Změna vedení krajů po krajských volbách
	Nutné znovu zjistit zájem krajů o realizaci projektů
	1) Jednání s pověřenými úřady práce, 

2) projednány změny v seznamu projektů úřadů 3) Bude nutné upravit text výzvy na aktivitu a) a b), na základě vyjádření krajů připravit text výzvy pro aktivitu c), případně rozhodnout o využití prostředků z aktivity c) v aktivitách a)a b).
	
	

	Zpracování příručky pro žadatele v oblasti intervence 3.3 
	Změna v implementační struktuře MPSV pro IOP, zapojení CRR do administrace projektů MPSV, projednávání připomínek k PPP MPSV s MMR 
	Příručka pro žadatele a text výzvy pro oblast intervence 3.3, aktivita a) a b) je v pracovní verzi; je nutné zapracovat změny po vypořádání připomínek k PPP MPSV; 
	Po obdržení finální PPP zapracovat změny do příručky pro žadatele.
	
	


OBLAST INTERVENCE 3.2 – SLUŽBY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Tabulka vyhodnocování problémů  implementace
	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Nedostatek nových pracovníků, nedostatečná administrativní kapacita, nedodržování harmonogramů administrace. 
	Nedostatečné prostory MZd, nevhodný stav prostor.
	Využití prostředků projektů TP pro rekonstrukci prostorů.
	Byla zaslána žádost o schválení provedení rekonstrukce prostor MZd na ŘO/CRR.
	
	

	Změna okruhů příjemců podpory na základě nově vydaných Věstníků
	Legislativní změny - vydány nové Věstníky Ministerstva zdravotnictví ČR
	Tyto legislativní kroky nejsou v kompetenci odboru evropských fondů. Je možné tudíž pouze na dané situace reagovat.
	Výběrová komise (leden 2009) může schválit k financování pouze ty projekty, jejichž příjemcem jsou centra uváděná v nových Věstnících.
	
	

	Pracovníci ZS mohou dostat v případě administrace projektů technické pomoci různé informace o určitém problému ze strany ŘO a ze strany CRR. 
	Váznoucí komunikace mezi ŘO a pracovníky CRR pobočky Praha, kteří budou kontrolovat Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu.
	1) Informovat pracovníky CRR o skutečnostech, které byly v rámci projektů TP dohodnuty.

2) Uskutečnění pracovní skupiny pro TP.
3) Relevantní otázky, k nimž se vyjadřuje ŘO, zasílat CRR na vědomí.
	
	
	

	Potíže s připojením či nedostatečným přístupem k některým složkám v IS (MONIT7+, MSC2007).
	Nedostatky v IS, ve vazbě na další aktivity ZS.
	Bylo řešeno s ŘO a informatiky MZd v průběhu roku 2008. 
	
	
	

	Nemožnost dodržet lhůty pro zaznamenání výsledků do IS Monit7+, protože jsou nastaveny identicky jako lhůty pro samotné  plnění úkolu.  
	Nevhodné nastavení lhůt výsledků jednotlivých  výstupů hodnotícího procesu do IS Monit7+.
	Provedení revize operačního manuálu a nastavení reálných lhůt.

V případě odstávek MONITu umožnění prodloužení zadávání lhůt.
	
	
	


OBLAST INTERVENCE 3.4 – SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCI A ŘEŠENÍ RIZIK
V této výzvě byly předloženy zatím pouze 3 projekty, z toho jeden žadatel stáhl svůj projekt poté, co byl vybrán výběrovou komisí. Důvodem byla změna plánovaného výběrového řízení na dodavatele. Předkladateli všech tří projektů je Policie ČR. Další projekty se očekávají na jaře roku 2009.

Komplikací u některých projektů v této oblasti intervence je velká komplexnost a z toho vyplývající i komplikovanost při řízení a kontrole projektů. Úzkým místem je i nedostatečná znalost projektového řízení u žadatelů, kteří jsou ze segmentu veřejné správy a nedostatečná kvalifikovaná personální kapacita se znalostí projektového řízení. Tyto rizika se objevují i u velkého projektu připravovaného GŘHZS, který v současné době se nachází ve fázi příprav a nasmlouvávání odborníků z oblastech architektury, práva a finančních analýz.
Tabulka vyhodnocování problémů  implementace

	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Velká komplexnost projektů
	Komplikace při řízení a kontrole projektů
	Zjednodušení přípravné fáze projektů
	-
	-
	-

	Nedostatečná kvalifikovaná personální kapacita se znalostí projektového řízení
	Komplikace při řízení projektů
	Uspořádat školení/semináře pro na získání  znalostí projektového řízení
	-
	-
	-


PRIORITNÍ OSA 4A, 4B – NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

OBLASTI INTERVENCE 4.1 A, 4.1 B – NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
Příprava podkladů pro vyhlášení výzvy pro oblasti intervence 4.1a a 4.1b probíhala ve spolupráci ŘO s odborem cestovního ruchu jakožto odborným garantem daných prioritních os. V průběhu příprav podkladů pro vyhlášení první výzvy bylo třeba nastavit monitorovací systém tak, aby bylo možné přijímat dva oddělené projekty pro každou oblast intervence resp. pro cíl Konvergence a cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) zvlášť. 

PRIORITNÍ OSA 5 – NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE
OBLAST INTERVENCE 5.1 – NÁRODNÍ PODPORA VYUŽITÍ POTENCIÁLU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Nejasnosti ohledně veřejné podpory
	Nepřehledné informace, nedostatek relevantních zkušeností
	Konzultace s odborníky
	Konzultace ŘO, UOHS, EK
	Upřesněné  příslušné části Příručky, Studie proveditelnosti a manuálů a check-listů
	5.12.2008

	Hledání možností financování přípravných prací
	Předběžná kladná stanoviska k možnosti tzv. předfinancování
	Optimalizace požadavků souvisejících s mírou připravenosti projektu do žádosti
	Konzultace ŘO, MF, EO MK aj.
	Umožnění doložení stavebního povolení příjemcem do 12 měsíců od vydání RoPD
	15.1.2009

	Nedostatečně vypovídající standardní osnovy FS a CBA
	Revitalizaci areálů kulturních památek v uvedeném rozsahu  věrohodně standardní postupy posuzování investic nepostihnou
	Konzultace a vytvoření individuální osnovy
	Konzultace odborníků architektů a  ŘO,

vytvoření individuální osnovy a souvisejících materiálů
	Osnova Studie proveditelnosti osnovy a ekonomického hodnocení projektu včetně „manuálu“ k jejímu vyplnění
	


OBLAST INTERVENCE 5.2 – ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH
Jelikož je pro projekty v rámci oblasti intervence 5.2 nastaven odlišný režim realizace, je třeba při souhrnné analýzy zjištěných problémů vycházet z analýzy hodnocení IPRM, které výběru projektů předcházejí. 

Tabulka vyhodnocování problémů  implementace
	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Časová náročnost procesu zpracování a hodnocení IPRM
	1) požadavky na IPRM
2) složitost procesu 
3) nedostatek zkušeností s tímto nástrojem 
	1) nevyhlašovat další výzvu na IPRM
2) rozdělit prostředky v rámci 1 výzvy


	Nastaven doporučený průměr finančních prostředků na 1 IPRM
	Ukončení výzvy z důvodu převisu požadovaných prostředků
	Ukončení výzvy 31.12.2008

	Náročná koordinace při čerpání finančních prostředků v rámci 5.2
	Zapojení měst, nástroj IPRM
	Zajistit jednotný přístup při implementaci IPRM (metodické pokyny, konzultační činnost CRR, školení pro manažery IPRM)
	1) Školení v prosinci 2008 pro CRR, které bude provádět konzultační činnost žadatelům IPRM 
2) Konzultační činnost regionálních pracovníků, kteří provádějí konzultační činnost k IPRM
	
	


OBLAST INTERVENCE 5.3 – MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK
Projekty byly nejčastěji vyřazovány na základě ex-ante a interim kontrol, při kterých byly zjištěny časté chyby žadatelů ve výběrových řízeních: netransparentní výběr, neúplné zadávací řízení. V souvislosti se zadávacím řízením, které mělo být ukončeno před podáním žádosti vyvstaly u některých žádostí problémy s dodržováním předpisů:
· nedodržování předepsaných lhůt 

· neúplné dokladování jednotlivých úkonů
· dělení zakázky

· hodnocení nabídek „dle referencí“

V realizační fázi se u projektů se objevily problémy s pozdním ohlašováním změn, zejména změn statutárního zástupce. Další problémy byly zaznamenány především v souvislosti s vyplňováním projektové žádosti – zejména záložky „Projekt“ (část Harmonogram projektu), „Území dopadu a realizace“, „Adresa žadatele“, „Osoby žadatele“, „Potřeby“ a „Zdroje“. U aktivity 5.3a navíc vystal problém s měřením monitorovacího indikátoru, v Příručce pro žadatele a příjemce ani ve výzvě nebylo explicitně uvedeno, že indikátor „Plocha území kraje pokrytá územně analytickými podklady krajů/ obcí“ má být převzat z údajů ČSÚ. U aktivity 5.3b byl již uveden odkaz na ČSÚ.

Tabulka vyhodnocování problémů  implementace
	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Malá absorpční kapacita ve výzvě na 5.3b)
	Příliš úzce nastavená výzva na územní plány v 5.3b)
	Lépe nastavit další výzvu na územní plány (rozšířit velikostní omezení obcí atd.)
	Nová výzva od 30.1.2009 na územní plány (i na aktualizaci ÚP, pro obce nad 500 obyvatel bez velikostního omezení)
	-
	30.1.2009

	Způsobilé výdaje u ÚAP, ÚP
	V příručce pro žadatele nastaveno obecně, rozsah projektu a z něho vycházející způsobilé výdaje, je přesně definován stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb.
	Stanovení podrobnějších postupů pro kontroly.
	Jednání ŘO, OÚP – odborný garant, CRR
	-
	-

	Problémy s dodržováním předpisů při ZŘ
	V oblasti intervence 5.3 musí být ZŘ ukončeno již před předložením žádosti o dotaci; postup při ZŘ konzultuje s P-CRR menšina příjemců
	Nabízet konzultace k této problematice žadatelům na seminářích školeních 
	1) V září 2008 byly ve spolupráci s MMR (ŘO IOP a Odbor územního plánování) uspořádány 4 semináře pro žadatele/ příjemce, kde jim byla nabídnuta možnost konzultací stejně jako na konferenci IOP pořádané v říjnu 2008

2) individuální konzultace s žadateli   
	V roce 2009 byl v souvislosti v vyhlášení 5. výzvy IOP (30.1.2009) zaznamenán vyšší počet žádostí o konzultaci postupu při VŘ než u výzev vyhlášených v roce 2008
	Září + říjen 2008

	Pozdní ohlašování změn
	Nepozornost příjemců při čtení Příručky pro žadatele a příjemce a Podmínek
	Zdůrazňovat příjemcům tuto povinnost na školení
	- stejné jako v předchozím problému
	-
	Průběžně

	Problém s vyplňováním Benefit7+ (zejména záložka Indikátory pro aktivitu 5.3a)
	Nejasná definice indikátoru v PPŽP
	nerelevantní (vzhledem k „jednorázové“ výzvě)
	Při připomínkování Příručky pro žadatele a o příjemce pro aktivitu 5.3b byl vznesen požadavek na uvedení odkazu na ČSÚ, který byl ze strany ŘO zapracován 
	-
	Červen 2008

	Nesprávné vyplňování vybraných záložek v Benefit7+
	Žadatel nevěnuje dostatečný čas studiu Příručky pro žadatele a příjemce; žadatelé v případě nejasností nekonzultují s příslušnou pobočkou CRR
	Nabízet konzultace k této problematice žadatelům na seminářích školeních 
	1) V září 2008 byly ve spolupráci s MMR (ŘO IOP a Odbor územního plánování) uspořádány 4 semináře pro žadatele/ příjemce, kde jim byla nabídnuta možnost konzultací stejně jako na konferenci IOP pořádané v říjnu 2008

2) individuální konzultace s žadateli   
	-
	Průběžně 


PRIORITNÍ OSA 6 – TECHNICKÁ POMOC

OBLAST INTERVENCE 6.1A, 6.1B – AKTIVITY SPOJENÉ S ŘÍZENÍM IOP
OBLAST INTERVENCE 6.2A, 6.2B – OSTATNÍ NÁKLADY TECHNICKÉ POMOCI 

U některých žádostí vyvstaly problémy s dodržováním předpisů při zadávacím řízení, které mělo být ukončeno před podáním žádosti:

· nedodržování předepsaných lhůt 

· neúplné dokladování jednotlivých úkonů
· dělení zakázky

· hodnocení nabídek „dle referencí“

V realizační fázi se u projektů objevily problémy s pozdním ohlašováním změn – zejména změna statutárního zástupce. 

Dalším problémem se ukázaly být nejasně definované monitorovací indikátory, které si při podání žádosti o dotaci žadatelé na základě metodických listů chybě vyložili, a s jejichž naplněním mají v současné době problémy. Z tohoto důvodu je třeba vydat aktualizované metodické listy indikátorů. Příjemci dále oznamují změny pouze prostřednictvím formuláře Etapové/závěrečné monitorovací zprávy; formulář Oznámení příjemce o změnách v projektu často není doložen.
Tabulka vyhodnocování problémů  implementace 

	Vyhodnocování problémů implementace

	Identifikace problému
	Identifikace

příčin
	Návrh řešení
	Provedené aktivity
	Výsledek kontroly
	Datum

	Problémy s dodržováním předpisů při ZŘ
	V oblasti intervence 5.3 musí být ZŘ ukončeno již před předložením žádosti o dotaci; postup při ZŘ konzultuje s P-CRR menšina příjemců.
	Nabízet konzultace k této problematice žadatelům na seminářích školeních.
	1) V září 2008 byly ve spolupráci s MMR (ŘO IOP a Odbor územního plánování) uspořádány 4 semináře pro žadatele/ příjemce, kde jim byla nabídnuta možnost konzultací stejně jako na konferenci IOP pořádané v říjnu 2008

2) individuální konzultace s žadateli   
	V roce 2009 byl v souvislosti v vyhlášení 5. výzvy IOP (dne 30.1.2009) zaznamenán vyšší počet žádostí o konzultaci postupu při VŘ než u výzev vyhlášených v roce 2008.
	Září + říjen 2008

	Pozdní ohlašování změn
	Nepozornost příjemců při čtení Příručky pro žadatele a příjemce a Podmínek
	Zdůrazňovat příjemcům tuto povinnost na školení
	Viz předchozí problém
	-
	Průběžně

	Oznámování změn na formuláři Etapové a závěrečné monitorovací zprávy
	Žadatel nevěnuje dostatečný čas studiu Příručky pro žadatele a příjemce.
	Příjemci jsou průběžně na tuto chybu upozorňováni.  
	-
	Průběžně

	Proplácení peněžních prostředků v aktuálním roce (posun termínu ukončení etapy/projektu z 31.8. na 30.9. včetně)
	U projektů TP IOP je proplácení projektu rychlejší
	Příručka pro žadatele a příjemce nebyla dosud aktualizována. 
	-
	-

	Současný stav informačních systémů (Benefit a Monit 7+) znesnadňuje administraci žádostí/ projektů; v systémech se objevují nelogické vazby a chyby a to i při generování souhrnných sestav a službě DAEMON.
	CRR zasílá na ŘO náměty na aktualizaci, úpravy a opravy informačních systému.
	-
	Průběžně

	Ne všechny požadavky na úpravu monitorovacího systému jsou řádně zpracovány ve stanoveném termínu.
	HQ CRR pravidelně kontroluje stav zapracování požadavků, které dle bodu 1) zaslalo ŘO a o nezapracovaných požadavcích informuje ŘO.
	-
	Průběžně

	Nesprávné vyplňování zjednodušené žádosti o platbu
	Nedostatečný popis jednotlivých polí.
	Nabízet konzultace, vytvořit příručku postupu pro vyplnění.
	Ve spolupráci s ŘO byla vypracována příručka postupu pro vyplnění zjednodušené žádosti o platbu a byla vyvěšena na www.strukturalni-fondy.cz. CRR vytvořilo prezentace pro příjemce.
	-
	Listopad a prosinec  2008


Kapitola 6 - Evaluační aktivity (metaevaluace) v roce 2008

V roce 2008 neproběhly žádné evaluační aktivity IOP.

SEZNAM ZKRATEK

	CBA
	Cost – benefit Analysis (analýza nákladů a výnosů)

	CRR
	Centrum pro regionální rozvoj ČR

	EK
	Evropská komise

	FS
	Feasibility Study (realizační studie)

	GŘHZS
	Generální ředitelství hasičského záchranného sboru

	IPRM
	Integrovaný plán rozvoje města

	IOP
	Integrovaný operační program

	MF
	Ministerstvo financí ČR

	MK 
	Ministerstvo kultury

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

	MPSV
	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

	NOK
	Národní orgán pro koordinaci

	NSRR
	Národní strategický referenční rámec

	OÚP
	Odbor územního plánování

	PPP
	Příručka pracovních postupů

	PPŽP
	Příručka pro žadatele a příjemce

	RoPD
	Rozhodnutí o poskytnutí dotace

	ŘO
	Řídící orgán

	SEA
	Posuzování vlivů na životní prostředí

	SLDB 2001
	Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2001

	TP
	Technická pomoc

	ÚAP
	Územně analytické podklady

	ÚHOS
	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

	ÚP
	Územní plán

	ZŘ
	Zadávací řízení

	ZS
	Zprostředkující subjekt

	ŽP
	Životní prostředí
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