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1. Úvod 

Evaluační plán IROP 2014–2020 (EP IROP) je zpracován v souladu s Metodickým pokynem NOK pro 

evaluace v programovém období 2014–2020, v souladu s články 54–57 a 114 Nařízení (EU)  

č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013. Svojí strukturou a obsahem je přímo navázaný na Evaluační 

plán Dohody o Partnerství (DoP) pro programové období 2014 -2020, který je v gesci Národního 

orgánu pro koordinaci. 

Evaluační plán IROP představuje plánované evaluace a způsob jejich realizace.  

Podle čl. 54 obecného nařízení se evaluace provádí za účelem zlepšení kvality koncepce a provádění 

programů a posouzení jejich účinnosti a dopadu. Mezi hlavní evaluační zásady patří transparentnost  

a hlavním kritériem jsou principy 3E, posuzované na jednotlivých úrovních implementace. Mezi 

standardy evaluací patří požadavek na dodržování Etického kodexu evaluátora a na minimální kvalitu 

a obsah výstupu evaluace dle dokumentu ČES s názvem Formální standardy provádění evaluací. 

Požadavek na dodržování Etického kodexu evaluátora a minimální kvalitu a obsah výstupu evaluace 

s odkazem na Standardy ČES1 uvádí ŘO IROP v rámci svých zadávacích dokumentací. Externí 

zhotovitel je povinen řídit se při zpracování evaluačního projektu tímto etickým kodexem a 

požadovanými standardy. Dokladem o akceptaci kodexu je podpis zhotovitele. 

2. Personální a finanční zajištění evaluací 

Realizaci evaluačních aktivit zajištuje a koordinuje nezávislá evaluační jednotka ŘO (EJ ŘO), kterou 

v letech 2015-2016 tvořili dva koordinátoři evaluace IROP (dohromady cca 1 FTE). Řídicí Orgán IROP 

přistoupil na základě velikosti programu v roce 2017 k navýšení kapacity EJ na 1,5 FTE.  

V programovém období 2014-2020 byla jednotka zařazena nově do oddělení monitoringu (263), 

které se přímo nepodílí na řízení a nastavování parametrů OP. EJ ŘO odpovídá za řádné a efektivní 

provádění evaluací, připravuje a koordinuje evaluace ŘO IROP, dohlíží na realizaci evaluací a na plnění 

a vyhodnocování doporučení z  jednotlivých evaluací. EJ ŘO zajišťuje realizaci evaluací ve spolupráci 

se zprostředkujícím subjektem a dalšími relevantními partnery. Dle ŘO je současná kapacita 

odpovídající, zároveň ale deklaruje, že pokud se v průběhu programového období projeví 

administrativní kapacita jako nedostatečná pro účinnou implementaci evaluačního plánu, je ŘO  

připraven přistoupit k dalšímu personálnímu posílení EJ. 

Pro realizaci Evaluačního plánu IROP 2014-2020 (2023), je alokován dostatečný objem prostředků 

z Prioritní osy 5 – Technická pomoc. V tabulce č. 1 je uveden indikativní návrh rozpočtu na jednotlivé 

roky. 

                                                           
1 Etický kodex evaluátora a standardy ČES jsou součástí přílohy č. 4 Metodického pokynu pro evaluace 
v programovém období 2014-2020.  
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Tabulka č. 1: Indikativní návrh rozpočtu EJ IROP 

Rok Náklady na evaluační aktivity Vzdělání a jiné 
2014 734 000 20 700 

2015 790 000 1 200 

2016 0 0 

2017 46 000 974 

2018-2023 25 400 000* 1 012 126 

Celkem  26 970 000 1 035 000 

 Celkem za období 2014-2023 28 005 000 

Ceny jsou v Kč bez DPH 

* Částka je složena z rozpočtu alokovaného v Dynamickém nákupním systému (DNS), která činí 25 000 000,00 Kč, a 

indikativních nákladů na odborné expertizy a konzultační služby, které činí 400 000,00 Kč. 

 

Důležitým opatřením pro kvalitní zadávání evaluačních zakázek, kontrolu dodávaných služeb, interní 

zpracování evaluací a realizaci nápravných opatření na zjištění z evaluací je rozvoj evaluačních kapacit 

prostřednictvím vzdělávání v oblasti evaluací. K rozvoji evaluační kapacity bude docházet  

i prostřednictvím spolupráce s partnery, experty a externími zhotoviteli při realizaci evaluačních 

aktivit. ŘO IROP plánuje v rámci rozvoje evaluační kapacity následující aktivity: 

1. prohlubování odborných znalostí a dovedností pracovníků EJ ŘO 

2. účast pracovníků EJ ŘO a dalších zaměstnanců/zaměstnankyň věcně a odborně 

participujících na evaluacích na seminářích, workshopech a konferencích 

realizovaných na národní a mezinárodní úrovni 

3. systematické šíření informací a publicita výstupů evaluací ŘO IROP 

Řídicí orgán IROP svolává a řídí Pracovní skupinu pro evaluace ŘO IROP (PSE IROP) a zřizuje odborné 

oponentní skupiny. 

PSE ŘO plní úlohu poradního a koordinačního orgánu pro evaluační aktivity. Od roku 2017 je tvořena 

zástupci EJ ŘO, ZS, ITI a EJ NOK. V průběhu roku 2017 byli do PSE IROP dále nominováni zástupci 

OP VVV a OP D. Ke konkrétním tématům jsou jako hosté zváni partneři, kteří se danou problematikou 

odborně zabývají či zástupci zúčastněných stran. Frekvence jednání PSE ŘO se bude odvíjet od potřeb 

EJ ŘO, minimálně bude svolána dvakrát ročně. 

Odborné oponentní skupiny plní úlohu odborného dohledu nad realizací evaluací a přispívají 

k transparentnosti a nezávislosti evaluačních aktivit. 

Zástupce EJ IROP se účastní jednání PS Evaluace NOK a ad-hoc svolávaných jednání v oblasti evaluací 

a u průřezových témat (synergie a komplementarity a případné další) EJ koordinuje postup s 

evaluačními aktivitami dalších relevantních programů ESIF v ČR. 
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Všechny postupy v oblasti evaluací IROP jsou podrobně rozepsány v kapitole B7 Operačního manuálu 

IROP. 

 

3. Členění evaluací 
 

DLE FÁZE PROGRAMOVÉHO CYKLU 

Před začátkem realizace programu 

Ex-ante evaluace probíhá před či na začátku programového období. Jejím cílem je 

ověření navrhovaného nastavení intervenční logiky, posouzení relevance strategických 

cílů programu a nastavení soustavy monitorovacích indikátorů programu. 

Během programového období 

Ad-hoc evaluace je iniciována podnětem, který vychází z aktuálního stavu implementace 

programu. Používá se zejména v případě, pokud monitorování odhalí významný odklon 

od stanovených cílů a jejím cíle je navrhnout řešení dotyčné situace. 

On-going evaluace se provádí plánovaně zpravidla jako periodické hodnocení určitého 

tématu či části programu. 

 

Mid-term zachycuje pokrok v dosahování nastavených cílů, využití finančních prostředků, 

průběh monitorování a systém implementace programu. 

 

Souhrnná evaluace zpracovává zjištění z všech relevantních proběhlých evaluací a její 

výsledky slouží jako podklad pro zprávu o pokroku implementace Dohody o partnerství 

dle čl. 53 obecného nařízení. 

 

Po ukončení realizace programu 

Ex-post evaluace je zajišťována Evropskou komisí ve spolupráci s členským státem, 

přesná forma zpracování bude upřesněna.  Jedná se o závěrečné hodnocení efektů 

fondů, jejich příspěvku k inteligentnímu a udržitelnému růstu včetně analýzy využití 

zdrojů, účinnosti a účelnosti intervencí. 

DLE POVAHY EVALUACE  

Procesní 
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Cílem procesní evaluace je nabídnout doporučení pro zlepšení nastavení vnitřních 

procesů implementační sktruktury.  

Dopadová 

Hodnotí dosažení plánovaných efektů/dopadů. Nejčastěji s využitím kontrafaktuální 

dopadové evaluace založené na statistických metodách či formou theory-based evaluace 

využitím metody teorie změny a případových studií. 

Strategická 

Vyhodnocuje vývoj programu ve vztahu k prioritám nebo strategiím. 

DLE ZPRACOVATELE  

Evaluace malého rozsahu a procesního zaměření budou realizovány interně za pomocí 

kapacit EJ ve spolupráci s dalšími odděleními ŘO. Před samotným zahájením interní 

evaluace je rozpracována její metodologie, jsou naformulovány evaluační otázky 

specifikující cíl a omezující jeho rozsah tak, aby evaluace poskytla maximálně konkrétní 

doporučení. 

Evaluace externí a smíšené budou zajištěny prostřednictvím plánované rámcové 

smlouvy, která bude uzavřena s více dodavateli (uzavření rámcové smlouvy je 

realizováno v roce 2017), příp. ve spolupráci s akademickým sektorem. V případě 

externích evaluací klade EJ důraz na kvalitní přípravu zadávacích dokumentací a detailně 

zpracované dodavatelské smlouvy. 

4. Využití a způsob zveřejňování výsledků evaluací 
 

Na základě zkušeností z programového období 2007-2013 se ŘO rozhodl posílit komunikační kanály, 

kterými se výsledky evaluací dostávají k uživatelům. Výsledky evaluací budou zveřejněny a dány 

k dispozici těmto uživatelům: 

 

1) Sdílení a využití v rámci ŘO IROP je zajištěno prostřednictvím porad a setkání k průběhu 

jednotlivých evaluací a také skrze dokument Přehled doporučení z evaluací. 

 

2) Sdílení výsledků s členy PSE ŘO probíhá průběžně na jednáních pracovní skupiny.  

 

3) Sdílení výsledků a postupu v evaluacích se členy monitorovacího výboru IROP je zajištěno 

informacemi ve Zprávě o plnění evaluačního plánu pro monitorovací výbor a prezentací na 

pravidelných zasedáních. 
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4) Sdílení plnění EP IROP s EK je prováděno s ohledem na požadavek čl. 110 obecného nařízení, který 

stanoví, že ŘO předkládá minimálně jednou ročně monitorovacímu výboru vyhodnocení plnění EP 

programu v podobě krátké zprávy obsahující informace o realizovaných evaluačních aktivitách a jejích 

výsledcích a způsobu využití v rámci implementace. Informace o realizovaných evaluačních aktivitách 

budou také nahrávány do systému SFC2014+. 

 

5) Sdílení a využití ostatními operačními programy zajišťuje Národní orgán pro koordinaci skrze 

pracovní skupinu pro evaluace MMR-NOK. Přímé sdílení výsledků je zabezpečeno modulem Evaluace 

v MS2014+, do kterého bude ŘO zadávat výsledky evaluací vč. doporučení a způsobu jejich plnění a 

také skrze Knihovnu evaluací NOK. 

 

6) Sdílení s veřejností je zajištěno zveřejněním zadávacích dokumentací a evaluačních výstupů 

(závěrečné zprávy včetně manažerského shrnutí v ČJ a AJ) na webových stránkách IROP2 a také skrze 

Knihovnu evaluací NOK3, kde jsou centrálně shromažďovány evaluační aktivity všech operačních 

programů. 

5. Podoba Evaluačního plánu a jeho aktualizace 
 

Evaluační plán IROP je zpracován na celé programové období. Aktualizován bude nejméně jednou 

ročně. Podrobněji jsou rozpracované evaluační aktivity plánované na období 2017-2019. Design 

nejbližších aktivit je podrobněji popsán v přílohách. Další navržené evaluační aktivity jsou orientační a 

budou předmětem aktualizací v následujících letech. Pro aktualizaci EP  IROP na nejbližší období sbírá 

EJ IROP podněty od všech relevantních partnerů. Aktualizace EP bude vycházet z následujících 

východisek: 

 

- koordinace s aktivitami a požadavky Evropské komise 

- koordinace s aktivitami EJ NOK 

- v relevantních případech, zejm. u průřezových témat (synergie a komplementarity a případné 

další) koordinace s evaluačními aktivitami dalších programů ESIF v ČR 

- koordinace s daty o realizaci programu zjištěnými prostřednictvím procesů monitorování OP, 

například doplněním Ad-hoc evaluace zaměření na nově zjištěnou problematickou oblast 

- zohlednění výstupů již realizovaných evaluačních aktivit a jejich doporučení. 

 

                                                           
2 Výstupy evaluací IROP jsou zveřejňovány zde: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty  
3Knihovnu evaluací NOK lze nalézt zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-
koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci 
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ŘO IROP předloží evaluační plán ke schválení monitorovacímu výboru nejpozději do jednoho roku po 

přijetí operačního programu. Po schválení Evaluačního plánu zajišťuje EJ ŘO vyhodnocení jeho plnění 

a to skrze zprávu o plnění EP IROP, která je součástí Výroční zprávy o implementaci programu, ŘO jí 

předkládá minimálně jednou ročně MV. Součástí zprávy je přehled využití doporučení z evaluací, 

který definuje jednotlivé úkoly a předpokládané termíny jejich plnění na základě akceptovaných 

doporučení z realizovaných evaluací. 

 

Na základě požadavku EK čl. 114(2) obecného nařízení musí ŘO nejpozději do 31. prosince 2022 

předložit „Souhrn evaluací programu“, shrnující závěry provedených hodnocení a hlavní výstupy a 

výsledky programu. Návrh „Souhrnu evaluací programu“ ŘO zašle k připomínkám MMR-NOK – EJ 

NOK minimálně 10 pracovních dní před odesláním podkladů členům MV, aby mohly být návrhy na 

úpravy vypořádány. MMR-NOK vyjádří své připomínky a komentáře nejpozději do 10 pracovních dní 

od obdržení návrhu zprávy. 

6. Plánované evaluace 

Součástí této kapitoly je seznam realizovaných a plánovaných evaluací v programovém období 2014–

2020. Podrobněji jsou popsány evaluace pro období 2014-2018, ke kterým byly zpracovány karty 

uvedené v příloze č. 2.  

Plánované evaluace navazují na evaluační aktivity minulého programového období a to zejména 

v případech evaluací procesního typu. Evaluační pracoviště v této oblasti navazuje na sérii interních 

evaluací administrativní a absorpční kapacity. Zejména doporučení evaluací administrativní kapacity 

vedlo ke změnám v implementační struktuře IOP, na jejichž základě byla nastavena implementační 

struktura IROP.  V evaluacích procesního typu plánuje EJ dále pokračovat a zlepšovat jejich výstupy a 

navázat tak na úspěšnou praxi z minulého období. 

EJ IROP také vnímá, že v programovém období 2007-2013 byly v evaluačním plánu nedostatečně 

zastoupeny výsledkové evaluace. Tento nedostatek byl při tvorbě EP brán v potaz. Přestože nelze 

z důvodu velké odlišnosti aktivit v IOP a IROP přímo navázat na zkušenosti z minulého období, tvoří 

výsledkové evaluace v období 2014-2020 svým rozsahem významnou část evaluačních aktivit EP. 

V prvních letech implementace se evaluační aktivity ŘO soustředí převážně na procesní evaluace 

podporující implementační proces. Realizace výsledkových/dopadových evaluací je plánována 

s ohledem na předpokládaný vývoj IROP po roce 2017.  
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Tabulka č. 1: Indikativní seznam evaluačních aktivit 

IROP v rámci programového období 2014–2020 

Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

Plán periodických aktivit EJ ŘO IROP  

1 
Analýza absorpční 

kapacity 

Analýza absorpční 
kapacity zkoumá 

předpoklady čerpání 
finančních 

prostředků podle 
jednotlivých 

specifických cílů, 
vybraných aktivit, 

regionů nebo skupin 
příjemců. 

Průběžná, 
periodická 

Ne Interní 

Cílená evaluace; 
analýza 

primárních a 
sekundárních 
informačních 
zdrojů a dat, 

analýza 
administrativních 

dat 

Leden-duben, 
poprvé v roce 

2016, dále 1x za 
rok  

- 

Výběrová šetření 
(panelová 

šetření, 
opakovaná 
průřezová 
šetření), 

jednorázové 
cílené průzkumy, 
MS2014+, interní 

data ŘO 

ZS, věcní 
garanti 

Všechny 
SC 

Na základě 
vyhodnocení 
výsledků analýzy 
budou nastavena 
opatření v oblasti 
posilování absorpční 
kapacity. Z analýzy 
absorpční kapacity 
vychází plánování, 
nastavení a výše 
alokace výzev. 

2 
Analýza 

administrativních 
kapacit 

Cílem je ověřit 
efektivitu a 
dostatečnost 
nastavení 
personální kapacity 
subjektů 
implementaci 
IROP.  
 

Průběžná, 
periodická 

Ne Interní 

Utilizační design; 
analýza 

administrativních 
dat, procesní 

analýza, 
benchmarking 

Poprvé v roce 
2016, dále 1x za 

2 roky 
- 

Rozhovory, 
MS2014+, interní 

data ŘO 
 Ne  
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Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

Plán aktivit EJ ŘO IROP na roky 2014 - 2015 

3 

Ex-ante evaluace 

IROP pro 

programové 

období 2014-2020 

 

Předběžné 
hodnocení programu 

Ex-ante 

Nařízení 
EP a Rady 
(EU) 
č.1303/2
013, čl. 
55, odst. 
3 

Externí 
(Deloitte 
Advisory 
s.r.o.) 

Analýza primárních 
a sekundárních 
informačních 
zdrojů a dat, focus 
group 

Září 2013-červen 
2014 (ukončeno) 

Realizováno za 
cenu 434 000,- 
Kč (výdaje IOP) 

Rešerše, 
rozhovory, focus 
group  

 
Všechny 

SC 

Provedení evaluace 
je povinností 
orgánu 
odpovědného za 
přípravu programu. 
Ex-ante evaluace se 
předkládá Komisi 
současně 
s programem a se 
shrnutím. 
Hodnocení 
provádějí odborníci 
funkčně nezávislí na 
řídicím orgánu či 
zpracovateli návrhu 
programu. 

Zveřejněno zde: 
http://www.struktu
ralni-
fondy.cz/cs/Microsi
tes/IROP/Dokument
y 
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Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

4 

Posouzení vlivu 

IROP pro 

programové 

období 2014-2020 

na životní 

prostředí (SEA 

hodnocení 

programu) 

 

Předběžné 
posouzení vlivu 
programu na životní 
prostředí 

Ex-ante 

Nařízení 
EP a Rady 
(EU) 
č.1303/2
013, čl. 
55, odst. 
4 

Externí 
(Integra 
Consultin
g s.r.o) 

Posouzení vlivů na 
životní prostředí 
bylo provedeno v 
souladu se 
zákonem č. 
100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve 
znění pozdějších 
předpisů, a 
zpracováno v 
rozsahu přílohy č. 9 
tohoto zákona 
 

Září 2013-červen 
2014 (ukončeno) 
 

Realizováno za 
cenu 300 000,- 
Kč (výdaje IOP) 

- MŽP ČR 
Všechny 
SC 

Zpracování 
posouzení vlivu 
programu na životní 
prostředí a vlivu na 
veřejné zdraví a na 
soustavu NATURA 
2000 vychází 
z ustanovení čl. 55 
odst. 4 nařízení o 
společných 
ustanoveních a ze 
zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování 
vlivů na životní 
prostředí 
v aktuálním znění, 
který do českého 
prostředí 
transponuje 
směrnici EP a Rady 
č. 2001/42/ES ze 
dne 27. 6. 2001. 

5 

Předběžné 

posouzení využití 

finančního 

Cílem předběžného 

posouzení je 

objektivně posoudit 

možnosti aplikace a 

Ex-ante 

Nařízení 
EP a Rady 
(EU) 
č.1303/2
013, čl. 

Externí 
(Deloitte 
Advisory 

s.r.o.) 

Analýza 
sekundárních 
informačních 
zdrojů a dat, 
individuální 

Říjen 2014-
březen 2015 
(ukončeno) 

Realizováno za 
cenu   
790 000,- Kč 
(výdaje IOP) 

Individuální 
hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření, focus 

MMR -NOK, 
SFRB,MMR-
OPB, ČBA ČR  

SC 2.5 

Zveřejněno zde: 
http://www.struktu
ralni-
fondy.cz/cs/Microsi
tes/IROP/Dokument
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Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

nástroje v IROP následně přímé 

realizace podpory 

prostřednictvím 

finančních nástrojů v 

intervencích IROP. 

 

37, odst. 
2 

pohovory, pre-
screeningový 
dotazník, sociální 
průzkumy, focus 
group, case study, 
analýza nákladů a 
výnosů, analýza 
nákladové 
účinnosti, 
posouzení 
ekonomického 
dopadu, měření 
procesní efektivity  

group, MSC2007, 
ČSÚ 

y 

 

6 
Evaluace 
nastavení prvních 
výzev  IROP 

Hodnocení nastavení 

výzev vyhlášených 

v roce 2015 (objem 

prostředků a délka 

výzev, nastavení 

podmínek, překážky 

čerpání, kvalita 

dokumentů a 

příruček pro 

žadatele), hodnocení 

nastavení procesů 

implementační 

Průběžná, 
formativní 

Ne Interní  

Procesní analýza; 
analýza primárních 
a administrativních 
dat, focus group  

3Q 2016-1Q 
2017 (ukončeno) 

Realizováno za 
cenu 0,- Kč 
(původně 
plánována 
externí realizace  
s předpokládano
u hodnotou 
1 000 000,- Kč 
bez DPH) 

Rozhovory 
s představiteli 
zúčastněných 
stran 
(stakeholders), 
vytěžování dat ze 
systému 
MS2014+ 
 

Jednotlivé 
subjekty 
implementace 

Ne  
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Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

struktury IROP. 

7 
Ověření změny 
rozvojových 
potřeb IROP I. 

Vyhodnocení 
relevance 
jednotlivých 
specifických cílů 
IROP. 

Průběžná, 
strategická 

Nařízení 
EP a Rady 
(EU) 
č.1303/2
013, čl. 
52, 
odst.2a 

smíšená 

Theory-driven; 
analýza strategické 
dokumentace a dat, 
využití 
administrativních 
dat k přezkoumání 
intervenční logiky 
specifických cílů; 
komparace 

1. etapa: 3Q 
2016-1Q 2017 
(ukončeno)  

 40 000,- Kč 
(původně 
plánována externí 
realizace  
s předpokládanou 
hodnotou 
3 000 000,- Kč bez 
DPH) 
 

Data MS2014+; 
rozhovory 
s představiteli 
zainteresovaných 
stran, rešerše 
  

MMR-NOK 
Všechny 
SC 

Hodnocení je 
prováděno jako 
podklad pro zprávu 
o pokroku 
předkládanou EK do 
31. srpna roku 2017 
(viz čl. 52 obecného 
nařízení). 
Finální výstup 1. 
etapy 3/2017.  
 

8 

Evaluace plnění 

priorit a 

specifických cílů 

IROP I. 

Souhrnné hodnocení 
úspěšnosti plnění SC 
a očekávaných 
výsledků IROP (ve 
vazbě na očekávané 
výsledky DoP). 
Součástí Evaluace je 
také (tam, kde je to 
vhodné) hodnocení 
nastavení a 
monitorování 
synergických a 
komplementárních 
vazeb IROP a územní 

Průběžná, 
strategická 

Nařízení 
EP a Rady 
(EU) 
č.1303/2
013, čl. 
52, odst. 
2b a 2d; 
příloha 
nařízení 
č.1 SSR 
(3.2, 4.1-
4.9 

Interní  

Goal-based, 
process-based; 
analýza 
sekundárních a 
administrativních 
dat, kvalitativní 
hodnocení procesů, 
expertní 
hodnocení, 
rozhovory 
 

2Q 2016-1Q 
2017 (ukončeno) 

0,- Kč 
Realizováno za 
cenu 0,- Kč 
(původně 
plánována 
externí realizace  
s předpokládano
u hodnotou 
2 500 000,- Kč 
bez DPH) 

ČSÚ, MS2014+, 
výstupy 
z evaluací 
strategických 
dokumentů, 
hloubková 
interview, 
výběrová šetření 
a cílené 
průzkumy dle 
potřeb 
konkrétních SC 

MMR -NOK 
Všechny 
SC 

Hraniční termín 
zpracování je 
březen 2017, tak, 
aby výstup evaluace 
mohl být zpracován 
do souhrnného 
vyhodnocení plnění 
DoP. Podklady se 
očekávají v podobě 
vyhodnocení 
očekávaných 
výsledků uvedených 
v DoP.  
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Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

dimenze 

9 

Evaluace 

nastavení 

indikátorové 

soustavy IROP, 

prověření 

intervenční logiky 

a vyhodnocení 

informačních 

zdrojů a datové 

báze 

Prověření 
indikátorové 
soustavy IROP, 
prověření 
intervenční logiky 
programu a 
vyhodnocení dat a 
datových zdrojů 
z hlediska 
dostupnosti, 
úplnosti, validity a 
reliability. 

Průběžná, 
strategická 

Ne Externí 

Theory-driven 
design; analýza 
primárních 
sekundárních 
informačních 
zdrojů a dat, 
individuální 
rozhovory, analýza 
administrativních 
dat aj., rešerše 
zdrojů 
sekundárních dat a 
jejich validace.   

2Q 2018-4Q 
2018 

1 650 000,- Kč 

Administrativní 
data (MS2014+), 
výběrová šetření 
(panelová 
šetření, 
jednorázová 
průřezová 
šetření), 
hloubkové 
rozhovory, 
sekundární data 
z jiných zdrojů 

 
Všechny 
SC 

Výstup je určen 
k zajištění a posílení 
datové základny 
evaluací výsledků 
programu,  
odstranění 
případných 
nedostatků v oblasti 
získávání dat; 
výstup bude také 
sloužit jako podklad 
pro případnou 
úpravu PD, 
především v oblasti 
nastavení 
indikátorové 
soustavy. 
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Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

10 

Vyhodnocování 

efektivity 

realizovaných 

komunikačních 

nástrojů ŘO IROP 

I. 

Průběžné 

vyhodnocování 

efektivity 

realizovaných 

komunikačních 

aktivit. 

Průběžná, 

formativní 

Nařízení 

EP A 

RADY 

(EU) č. 

1303/201

3, čl. 116, 

odst. 3 

Externí 

Realistický design; 

pre-testy, post-

testy realizovaných 

komunikačních 

aktivit, hloubková 

interview, 

monitoring médií, 

focus groups, 

expertní hodnocení 

atd. 

1Q 2018-3Q 

2018 (v realizaci) 

488 000,- Kč - 

cena realizace 

zakázky 

460 000,- Kč; 

předpokládané 

náklady na 

expertní služby 

20 000,- Kč 

(původně 

předpokládaná 

hodnota 

600 000,- Kč bez 

DPH) 

Výběrová 

šetření, 

rozhovory, 

fokusní skupiny 

MMR – NOK Ne  

11 

Evaluace 

integrovaných 

nástrojů v IROP 

 

Hodnocení procesů a 

základní informace o 

aktuálním stavu 

implementace 

integrovaných 

nástrojů. 

Průběžná Ne Externí 

Utilizační design, 

procesní analýza; 

analýza primárních 

a sekundárních 

informačních 

zdrojů a dat, 

výběrová šetření 

(kvótní výběr, 

jednorázová 

průřezová šetření), 

1Q 2019-3Q 

2019  
600 000,- Kč 

Výstupy 

z evaluací, 

MS2014+; 

výběrová šetření 

MMR – ORP, 
MAS 

SC 4.1 
SC 4.2 
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Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

rozhovory, analýza 

dat z MS2014+, aj. 

12 

Evaluace plnění 

priorit a 

specifických cílů 

IROP (v dalších 

aktualizacích bude 

rozděleno do 

jednotlivých 

tematických 

evaluací – 

plánovány jsou 

především 

evaluace 

prioritních os) 

Souhrnné hodnocení 

dosahování cílů 

jednotlivých SC a 

očekávaných 

výsledků IROP ve 

vazbě na očekávané 

výsledky DoP 

(průběžně budou 

realizována 

jednotlivá hodnocení 

výsledku/dopadu 

všech SC IROP a to 

včetně hodnocení 

S/K vazeb a 

problematiky územní 

Průběžná  

Nařízení 

EP a Rady 

(EU) 

č.1303/2

013, čl. 

56, odst. 

3 

Externí 

Outcome-based, 

goal-based; 

realistický design; 

analýza dat 

v monitorovacích 

systémech; 

kvalitativní 

hodnocení procesů; 

expertní 

hodnocení; 

výběrová šetření; 

případové studie aj. 

(konkrétní výběr 

metod bude vázán 

na typ intervence a 

3Q 2017-1Q 

2022 (průběžně) 

7 500 000,- Kč  

 

Výběrové 

šetření, 

administrativní 

data (MS2014+); 

sekundární data 

(ČSÚ a jiné 

statistiky), 

výstupy 

z evaluací 

strategických 

dokumentů aj. 

(podle potřeb 

konkrétní 

evaluace) 

MMR-NOK 
Všechny 
SC 
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Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

dimenze) 

V rámci hodnocení 

bude provedeno 

(tam, kde je to 

vhodné) tematicky 

zaměřené hodnocení 

udržitelného rozvoje, 

rovných příležitostí a 

nediskriminace.  

podobu 

evaluačních otázek 

v jednotlivých 

evaluacích)  

12.1 

Evaluace PO2: 

specifické cíle 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 se 

zaměřením na 

sociální inkluzi  

Vyhodnocení 

výsledků pro-

inkluzivních opatření 

realizovaných 

v rámci PO2. 

Předmětem jsou 

vybraná opatření ve 

vazbě na TC 9 a TC 

10 Dohody o 

partnerství. 

Konkrétně jde o 

opatření týkající se 

dostupnosti 

Průběžná  Externí 

Realistický design; 
goal-based; 
kontextuální 
mapování, analýza 
administrativních a 
sekundárních dat, 
sběr a analýza 
primárních dat, 
komparace 

3Q 2018-1Q 

2019 
2 400 000,- Kč 

Administrativní 
data (MS2014+), 
sekundární data 
(ČSÚ, resortní 
statistiky, 
národní 
koncepční a 
strategická 
dokumentace a 
jiné zdroje), 
významný důraz 
položený na 
terénní šetření 

 
SC 2.1, 
2.2, 2.3, 
2.4 
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Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

sociálních služeb, 

sociálního bydlení a 

podnikání, v oblasti 

zdravotnictví 

opatření směřujících 

k dostupnosti 

návazné péče a 

deinstitucionalizaci 

psychiatrické péče a 

v oblasti školství o 

opatření k posílení 

kvality a dostupnosti 

vzdělávací 

infrastruktury. 

13 
Ad hoc evaluace 

Ad hoc evaluace 

konkrétních témat či 

aspektů významně 

ovlivňujících průběh 

implementace či 

výsledky a dopady 

intervencí. 

Průběžné  
Externí/s

míšené - 
2019-2021 10 668 000,- Kč MS2014+, 

terénní šetření 
MMR – NOK Ne  
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Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

14 

Evaluace plnění 

priorit a 

specifických cílů 

IROP II. 

Souhrnné hodnocení 

úspěšnosti plnění SC 

a očekávaných 

výsledků IROP (ve 

vazbě na očekávané 

výsledky DoP). 

Součástí evaluace je 

také (tam, kde je to 

vhodné) hodnocení 

nastavení a 

monitorování 

komplementárních 

vazeb IROP a územní 

dimenze.  

Průběžná, 

strategická 

Nařízení 

EP a Rady 

(EU) 

č.1303/2

013, čl. 

52, odst. 

2b a 2d; 

příloha 

nařízení 

č.1 SSR 

(3.2, 4.1-

4.9 

Smíšená 

Přezkoumání 
platnosti a integrity 
zjištění předchozích 
a tematických 
evaluací, syntéza 
zjištění, procesní 
analýza, expertní 
hodnocení (panel). 
Využití výsledků  
(včetně 
průběžných) 
Evaluace nastavení 
indikátorové 
soustavy IROP, 
prověření 
intervenční logiky a 
vyhodnocení 
informačních 
zdrojů a datové 
báze. 
 

4Q 2018-1Q 

2019 
800  000,- Kč 

ČSÚ a další 
sekundární 
zdroje, MS2014+ 
(administrativní 
data), výstupy 
z minulých 
evaluací 
strategických 
dokumentů, 
výběrová šetření 

MMR-NOK 
Všechny 
SC 

Hraniční termín 
zpracování je 
březen 2019, tak, 
aby výstup evaluace 
mohl být zpracován 
do souhrnného 
vyhodnocení plnění 
DoP. Podklady se 
očekávají v podobě 
vyhodnocení 
očekávaných 
výsledků uvedených 
v DoP. 

15 

Vyhodnocování 

efektivity 

realizovaných 

komunikačních 

nástrojů ŘO IROP 

Průběžné 

vyhodnocování 

efektivity 

realizovaných 

komunikačních 

Průběžná 

Nařízení 

EP A 

RADY 

(EU) č. 

1303/201

Externí 

Realistický design; 

data z pre-testů, 

post-testů 

realizovaných 

komunikačních 

2020 1 200 000,- Kč 

Výběrová 

šetření, 

rozhovory, focus 

groups 

MMR – NOK Ne  
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Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

II. aktivit. 3, čl. 116, 

odst. 3 

aktivit, hloubková 

interview, 

vyhodnocení 

monitoringu médií, 

focus groups, 

expertní hodnocení 

a dotazníková 

šetření 

16 

Souhrnná zpráva 

evaluačních aktivit  

IROP (Souhrn 

evaluací 

programu) 

Vytvoření zprávy 

obsahující hlavní 

závěry evaluačních 

aktivit vč. přijatých 

doporučení a 

aplikovaných 

opatření 

Ex-post 
Ano, čl. 

114(2) 
Interní 

Metaevaluace; 

agregace, ověření a 

syntéza zjištění 

evaluací 

2022-2023 - 

MS2014+, Data 

EJ ŘO IROP 

realizované 

evaluace  IROP, 

dokumenty PDE 

  
 

17 

Ex-post hodnocení 

IROP 

Následné hodnocení 

IROP za období 

2014–2020  

Ex-post Ne Externí 

CIE, goal-based 

evaluace; analýza 

sekundárních 

zdrojů a dat, 

analýza dat 

z MS2014+, 

statistických dat; 

2023-2024 2 500 000,- Kč 

Výstupy 

z evaluací, 

MS2014+; ČSÚ a 

jiné statistiky; 

výběrová šetření 

 
Všechny 
SC 

Zaměřeno na plnění 
očekávaných 
výsledků a 
stanovených cílů. 
Bude provedeno 
posouzení dopadů 
dosažených 
výsledků. 
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Pořadí Název evaluace 
Předmět a cíl 

evaluace - popis 
Typ 

Vazba 
na naříze

ní EK 

Interní, 
externí 

Plánované metody 
a design 

Předpokládaný 
harmonogram 

Finanční rámec 
v Kč bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 
Spolupráce s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

výběrová šetření; 

případové studie aj. 
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7. Přílohy 

Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek 

 

ČR  Česká republika 
ČBA ČR Česká bankovní asociace 
ČES Česká evaluační společnost 
ČSÚ Český statistický úřad 
DoP Dohoda o partnerství 
EJ IROP Evaluační jednotka IROP 
EJ NOK Evaluační jednotka NOK 
EK Evropská komise 
EP Evaluační plán 
EP DoP Evaluační plán Dohody o partnerství 
ESIF/ ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 
EU Evropská unie 
ITI Integrované teritoriální investice 
JMP Jednotné metodické prostředí 
MAS Místní akční skupina 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MMR-NOK Ministerstvo pro místní rozvoj-Národní orgán pro koordinaci 
MMR-OPB Odbor politiky bydlení 
MMR-ORP Odbor regionálni politiky 
MP evaluace  Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020 
MP monitorování Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v programovém 

období 2014–2020 
MS2014+ Monitorovací systém pro programové období 2014–2020 
MV Monitorovací výbor 
NOK Národní orgán pro koordinaci 
ODPES Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií 
OPEU Odbor publicity EU 
OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
OPTP Operační program Technická pomoc 
ORSP Odbor rozvoje a strategie regionální politiky 
OŘKF Odbor řízení a koordinace fondů EU 
OSMS Odbor správy monitorovacího systému 
PDE Přehled plnění doporučení z evaluací 
PS Pracovní skupina 
PS Eval NOK Pracovní skupiny pro evaluace NOK 
ŘO Řídicí orgán 
S/K Synergie a Komplementarita 
ZS Zprostředkující subjekt 
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Příloha č. 2 – Karty evaluací pro období 2014-2020 
 

1 Analýza absorpční kapacity 

Cíl 
Cílem analýzy je poskytnout ucelenou informaci o stavu IROP z hlediska 
absorpční kapacity. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

Analýza absorpční kapacity zkoumá předpoklady čerpání finančních 
prostředků podle jednotlivých specifických cílů, vybraných aktivit, regionů 
nebo skupin příjemců. 

Typ evaluace Průběžná, periodická 

Metody 
Cílená evaluace; analýza primárních a sekundárních informačních zdrojů a 
dat, analýza administrativních dat 

Datové požadavky 
Výběrová šetření (panelová šetření a opakovaná průřezová šetření), 
jednorázové cílené průzkumy, MS2014+, interní data ŘO 

Výstupy 
Závěrečná zpráva 
Manažerské shrnutí 

Provedení Interní 

Harmonogram Realizace: leden-duben periodicky; poprvé 2016 

Spolupráce s ZS, věcní garanti 

Finanční rámec - 

Poznámky 

Analýza absorpční kapacity je periodicky zpracovávána Oddělením 
monitoringu a evaluace, jedná se o interní dokument, který slouží potřebám 
řízení a implementace OP.  Na základě vyhodnocení výsledků analýzy budou 
nastavena opatření v oblasti posilování absorpční kapacity. Z analýzy 
absorpční kapacity vychází plánování, nastavení a výše alokace výzev. 

 
 

2 Analýza administrativních kapacit 

Cíl 
Cílem je ověřit efektivitu a dostatečnost nastavení personální kapacity 
subjektů podílejících se na implementaci IROP. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

Hodnocení je věnováno průběžnému vyhodnocení nastavení implementační 
struktury na úrovni ŘO IROP, jeho adekvátnosti potřebám účinného, účelného 
a hospodárného řízení implementace programu. Předmětem analýzy je také 
personální zajištění implementace a to včetně zajištění stability a 
profesionality zaměstnanců a zaměstnankyň ŘO IROP. 

Typ evaluace Průběžná, periodická 

Metody 
Utilizační design; analýza administrativních dat, procesní analýza, 
benchmarking 

Datové požadavky Rozhovory, MS2014+, interní data ŘO 

Výstupy 
Závěrečná zpráva 
Manažerské shrnutí 

Provedení Interní 

Harmonogram Realizace: 1x za 2 roky; poprvé 2016  
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Spolupráce s  

Finanční rámec - 

Poznámky 

Analýza administrativních kapacit je periodicky zpracovávána Oddělením 
podpory OP, jedná se o interní dokument, který slouží potřebám řízení OP. Na 
základě vyhodnocení výsledků analýzy jsou přijímána opatření v oblasti 
optimalizace administrativních kapacit a implementační struktury.  

 
 

3 Ex-ante evaluace IROP pro programové období 2014-2020 

Cíl Předběžné posouzení OP, jednotlivých cílů a zaměření, souladu s DoP a 
přezkoumání intervenční logiky 

Předmět a průběh 
hodnocení 

 

Typ evaluace Ex-ante 

Metody Analýza primárních a sekundárních informačních zdrojů a dat, focus group 

Datové požadavky Rešerše, rozhovory, focus group 

Výstupy Vstupní zpráva 
Průběžná zpráva 
Závěrečná zpráva 
Manažerské shrnutí 

Provedení Externí (Deloitte Advisory, s. r. o.) 

Harmonogram září 2013-červen 2014 

Spolupráce s  

Finanční rámec 434 000,- Kč 

Poznámky Provedení evaluace je povinností orgánu odpovědného za přípravu programu 
(nařízení EP a Rady (EU) č.1303/2013, čl. 55, odst. 3). Ex-ante evaluace se 
předkládá Komisi současně s programem a se shrnutím. Hodnocení provádějí 
odborníci funkčně nezávislí na řídicím orgánu či zpracovateli návrhu 
programu. Závěrečná zpráva dostupná zde:  http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty 
 

 
 
 

4 
Posouzení vlivu IROP pro programové období 2014-2020 na životní prostředí 
(SEA hodnocení programu) 

Cíl Předběžné posouzení vlivu programu na životní prostředí. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

 

Typ evaluace Ex-ante 

Metody Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona. 
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Datové požadavky  

Výstupy Závěrečná zpráva 
Manažerské shrnutí 

Provedení Externí (Integra Consulting s.r.o) 

Harmonogram Září 2013-červen 2014 

Spolupráce s MŽP ČR 

Finanční rámec 300 000,- Kč 

Poznámky Zpracování posouzení vlivu programu na životní prostředí a vlivu na veřejné 
zdraví a na soustavu NATURA 2000 vychází z ustanovení čl. 55 odst. 4 nařízení 
o společných ustanoveních a ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí v aktuálním znění, který do českého prostředí transponuje 
směrnici EP a Rady č. 2001/42/ES ze dne 27. 6. 2001. 

 
 

5 Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP 

Cíl Cílem předběžného posouzení je objektivně posoudit možnosti aplikace a 
následně přímé realizace podpory prostřednictvím finančních nástrojů v 
intervencích IROP. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

Hodnocení bylo provedeno na základě mapování tržních charakteristik a na 
jeho základě byla navržena strategie řízení a implementace finančního 
nástroje. 

Typ evaluace Ex-ante 

Metody Kvalitativní: analýza sekundárních informačních zdrojů a dat, individuální 
pohovory, pre-screeningový dotazník, sociální průzkumy, focus group, 
výběrová šetření, případová studie 
Kvantitativní: analýza nákladů a výnosů, analýza nákladové účinnosti, 
posouzení ekonomického dopadu, měření procesní efektivity  

Datové požadavky Vstupy z individuálních pohovorů, dotazníkového šetření, focus group, 
statistická data a odborné informační zdroje (MSC2007, ČSÚ) 

Výstupy Vstupní zpráva 
Průběžná zpráva 
Závěrečná zpráva 
Manažerské shrnutí 

Provedení Externí – Dodavatel:  Deloitte Advisory, s. r. o. 

Harmonogram Říjen 2014 – květen 2015 

Spolupráce s MMR-NOK, SFRB,MMR-OPB, ČBA ČR 

Finanční rámec 790 000,- Kč 

Poznámky Závěrečná zpráva dostupná zde: http://www.strukturalni-
fondy.cz/getmedia/bf1c93a7-21ae-4934-90c3-6a0a849f2fc4/Predbezne-
posouzeni-vyuziti-financniho-nastroje-v-IROP_Zaverecna-zprava-
projektu.pdf?ext=.pdf 
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6 Evaluace nastavení prvních výzev IROP 

Cíl Cílem hodnocení je poskytnout informaci o funkčnosti nastavení prvních 
výzev IROP v procesu implementace a identifikace případných nedostatků. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

Hodnocení nastavení výzev IROP (objemu prostředků a délka vyhlášených 
výzev, nastavení podmínek, překážky čerpání, kvalita dokumentů a příruček 
pro žadatele). 
Hodnocení funkčnosti nastavení procesů implementační struktury IROP.  
Analýza rizik a návrh opatření k jejich eliminaci a zefektivnění 
implementačního systému. 

Typ evaluace Procesní 

Metody Procesní analýza; analýza primárních a administrativních dat, focus group 

Datové požadavky Rozhovory s představiteli zúčastněných stran (stakeholders), vytěžování dat 
ze systému MS2014+ 

Výstupy Zpráva 
Manažerské shrnutí 

Provedení Interní 

Harmonogram Q4 2016-3Q 2017 

Spolupráce s Zástupci žadatelů a příjemců, MMR-NOK 

Finanční rámec  

Poznámky  

 
 

7 Ověření změny rozvojových potřeb IROP  I. 

Cíl 
Vyhodnocení relevance jednotlivých specifických cílů IROP. Využití studie se 
předpokládá také ve formě podkladu pro evaluaci MMR – NOK „Vyhodnocení 
plnění cílů Dohody o partnerství“.  

Předmět a průběh 
hodnocení 

Posouzení relevance potřeb rozvoje v rámci SC IROP jako východiska 
pro posouzení dosažení cílů programu.  Zhodnocení vývoje makroekonomické 
situace a situace v rámci problémových oblastí IROP od schválení DoP, resp. 
oproti stavu popsanému v DoP. 
 
Otázky: 

1. Odpovídá relevance specifických cílů IROP rozvojovým potřebám ČR?  
2. Jaké úpravy je vhodné provést, aby specifické cíle lépe naplňovaly 

rozvojové potřeby? 
3. Je možné identifikovat změny, které mohou vést v budoucnu ke 

snížení relevance jednotlivých SC?   

Typ evaluace Průběžná, strategická 

Metody 
Theory-driven; analýza strategické dokumentace a dat, využití 
administrativních dat k přezkoumání intervenční logiky specifických cílů, 
komparace 

Datové požadavky 
Data MS2014+; rozhovory s představiteli zainteresovaných stran, rešerše, 
Eurostat 
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Výstupy 
Průběžná zpráva 
Závěrečná zpráva  
Manažerské shrnutí 

Provedení Smíšená 

Harmonogram 
Přípravná fáze:  1 – 7/2016 
Realizace: 8/2016 –  3/2017 (finální výstup 1. etapy) 

Spolupráce s MMR-NOK, J. Škoda 

Finanční rámec 40 000,- Kč 

Poznámky 
Průběžný výstup z evaluací do 12/2016 pro potřeby MMR-NOK při evaluaci 
relevance DoP. 

 
 

8 Evaluace plnění priorit a specifických cílů IROP I. 

Cíl 
Cílem evaluace je souhrnné hodnocení úspěšnosti plnění SC a očekávaných 
výsledků IROP ve vazbě na očekávané výsledky DoP.  

Předmět a průběh 
hodnocení 

Vyhodnocení pokroku při plnění jednotlivých specifických cílů s ohledem na 
průběh procesu implementace, vývoje v oblasti podpory a předpokládaných 
výstupů, plnění věcných cílů programu a identifikace případných problémů 
v počáteční fázi programu. Součástí je ve vhodných případech také hodnocení 
nastavení S/K vazeb a územní dimenze. Využití studie se předpokládá také ve 
formě podkladu pro evaluaci MMR – NOK „Vyhodnocení plnění cílů Dohody o 
partnerství“. 
 
Otázky: 
 

1. Jakého věcného pokroku při realizaci bylo u jednotlivých SC 
dosaženo? 

a. Jsou indikátory milníků specifických cílů naplňovány dle 
stanoveného plánu? 

b. Koresponduje finanční čerpání s plněním hodnot věcných 
indikátorů specifických cílů? 

c. Existují významné odchylky v plnění mezi jednotlivými 
specifickými cíli programu, a pokud ano, čím jsou způsobeny? 

d. Vykazují některé specifické cíle významný převis či 
nedostatek poptávky? 

2. Jaké faktory ovlivňují proces implementace (pozitivně/negativně)? 
3. Byly identifikovány indicie svědčící o potřebě revize některého ze 

specifických cílů? 
 
S ohledem na realizaci evaluace v poměrně rané fázi programového období 
byla dílčí evaluace zpracována dle možností a charakteru příslušných 
intervencí a dostupných dat, tj. v závislosti na tom, do jaké míry již bude 
možno hodnotit proces dosahování specifických cílů. Základními daty byla 
data administrativní doplněná o informace získané prostřednictvím cílených 
šetření a rozhovorů se představiteli zúčastněných stran (potenciální příjemci, 
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žadatele, zástupci ZS a ŘO). 

Typ evaluace Průběžná, strategická 

Metody 
Analýza administrativních dat, hloubkové rozhovory, analýza sekundární 
zdrojů dat a informací 

Datové požadavky 
Indikátory výstupu a výsledku – data k dispozici v MS2014+, statistická data 
ČSÚ, výstupy z evaluací strategických dokumentů 

Výstupy 
Průběžná zpráva 
Závěrečná zpráva - vstup pro Zprávu o pokroku v roce 2017 (kap. 2) 
Manažerské shrnutí 

Provedení Interní 

Harmonogram 
Přípravná fáze:   Q2/2016 
Realizace: Q3/2016 –  Q1/2017 (finální výstup 1. etapy) 

Spolupráce s MMR-NOK 

Finanční rámec  

Poznámky 

Zpracování vstupů v podobě dílčích evaluací plnění priorit a specifických cílů 
programů ve vazbě na očekávané výsledky DoP. S ohledem na realizaci 
evaluací v poměrně rané fázi programového období budou dílčí evaluace 
zpracovány dle možností a charakteru příslušných intervencí, tj. v závislosti na 
tom, do jaké míry již bude možno hodnotit fungování specifických cílů. 

 

9 
Evaluace nastavení indikátorové soustavy IROP, prověření intervenční logiky 

a vyhodnocení informačních zdrojů a datové báze 

Cíl Cílem evaluace je prověření indikátorové soustavy a vyhodnocení zdrojů dat 
pro potřeby hodnocení výsledků a dopadů realizovaných intervencí.  

Předmět a průběh 

hodnocení 

Studie je koncipována tak, aby využila logické provázanosti intervenční logiky 
a nastavení indikátorové soustavy IROP. V průběhu realizace budou navrženy 
designy evaluací výsledků intervencí, na základě kterých budou identifikována 
potřebná data. Základním datovým zdrojem je indikátorová soustava, která 
bude prověřena z hlediska nastavení pro potřeby řízení implementace a 
vyhodnocení výsledků intervencí. Data budou prověřena z hlediska validity, 
reliability a úplnosti. V případě identifikace nedostatků budou navržena 
opatření jak v oblasti nastavení indikátorové soustavy, tak ve vztahu 
k zajištění dalších potřebných dat (sekundárních i primárních).  Data, případně 
také vhodnost navržených opatření, budou ověřena pilotními testy 
založenými na navržených evaluačních designech. 
Rešerše dostupných sekundárních zdrojů dat. Validace dat (integrita, cross-
reference atd.). Identifikace oblastí, kde data chybí či existují důvody 
k pochybnosti o jejich validitě. Navržení metod sběru chybějících dat, 
případně dat potřebných k triangulaci. Pilotní testy. 
 
Indikativní otázky: 
 

1. Jaká data jsou potřebná k evaluaci výsledků a dopadu intervencí 
IROP? 
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2. Je soustava indikátorů IROP nastavena způsobem vhodným a 
dostatečným pro hodnocení průběhu implementace programu a 
hodnocení jeho výsledků? 

a. Jsou data zajišťovaná indikátorovou soustavou IROP validní, 
reliabilní a úplná? 

b. Pokud byly identifikovány nedostatky v oblasti nastavení 
indikátorové soustavy IROP, jaká opatření jsou doporučena 
k jejich odstranění? 

3. Jaké metody a techniky jsou vhodné pro sběr chybějících dat 
potřebných pro realizaci navržených evaluačních designů?  

Typ evaluace Průběžná 

Metody Theory-driven design; analýza primárních sekundárních informačních zdrojů a 
dat, individuální rozhovory, analýza administrativních dat aj., rešerše zdrojů 
sekundárních dat a jejich validace.   

Datové požadavky  

Výstupy Vstupní zpráva 

První průběžná zpráva 

Druhá průběžná zpráva 

Závěrečná zpráva 

Manažerské shrnutí 

Provedení Externí 

Harmonogram 2Q 2018-4Q 2018 

Spolupráce s  

Finanční rámec 1 650 000,- Kč bez DPH 

Poznámky Evaluace zahrnuje dříve separátně plánovanou Evaluaci informačních zdrojů a 

datové báze a Evaluaci nastavení a plnění indikátorové soustavy IROP, jejich 

cílů a platnosti, prověření intervenční logiky. Tyto dvě metodologicky a 

tematicky související evaluace byla sloučeny s cíle zvýšení efektivity realizace 

EP IROP. 

 

10 Vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP I. 

Cíl Průběžné vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních aktivit. 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Hodnocení bude zaměřeno na účinnost komunikačních aktivit IROP. Funkce 
hodnocení je formativní, cílem je ověření efektivity jednotlivých 
komunikačních nástrojů, identifikaci případných nedostatků a získání 
informací potřebných pro zlepšení a rozvoj komunikace a publicity programu.  
 
1. evaluační úkol: Vyhodnocení míry plnění komunikační strategie a 
komunikačních plánů IROP pro období 2015-2017 v rovině dosažených 
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výstupů a tematického zaměření 
 
Indikativní otázky: 

1. Do jaké míry byly naplněny komunikační plány IROP? 
2. Jsou témata pokryta dostatečně? 
3. Jsou komunikační nástroje vhodně zvoleny s ohledem na okruh 

potenciálních příjemců? 
4. Jsou některé z komunikačních aktivit výrazně efektivnější (či naopak 

méně efektivní) z hlediska poměru nákladu a dosahu? 
5. Lze (na základě přechozího) identifikovat nedostatky v komunikačním 

mixu? Pokud ano, jaká opatření k nápravě by bylo vhodné přijmout? 

 

2. evaluační úkol: Podrobné analytické vyhodnocení online komunikačních 
aktivit – webové prezentace 

 
Indikativní otázky: 

1. Jsou nástroje online komunikace nastaveny a využívány optimálně? 
2. Jsou informace předávané prostřednictvím webu dostupné (lze je 

snadno najít; není přítomná technologická bariéra atd.)? 
3. Jsou informace jasně zacílené a srozumitelné (je zřejmé, komu jsou 

určené; informace jsou předány ve srozumitelné podobě; lze snadno 
najít odpověď na otázku, se kterou návštěvník přichází, či kontaktní 
místo, na které se může obrátit apod.)?  

4. Jsou informace předávané prostřednictvím webu úplné (postrádají 
návštěvníci konkrétní druh informací, je do online komunikace 
zapracován zpětnovazební mechanismus atd.?) 

 

3. evaluační úkol: Podrobné analytické vyhodnocení přímé komunikace - 
seminářů 

 
Indikativní otázky: 

1. Jsou semináře účinné při předávání informací zájemcům? 
a. Jsou semináře zájemcům dostupné (zájemci se o nich dozví 

včas; místo a doba konání umožňuje snadnou přístupnost 
apod.)? 

b. Plní semináře svůj účel (účastníkům je předána informace, 
kterou potřebují; obsah seminářů je v souladu s avizovaným 
zaměřením apod.)? 

c. Jak účastníci hodnotí průběh semináře (od získání informace 
o akci přes její průběh až po udržování kontaktů po ukončení 
akce) a jaké změny příp. navrhují? 

2. Jsou u hodnocených aktivit vhodným způsobem nastaveny a 
využívány mechanismy zpětné vazby? 
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Typ evaluace Průběžná 

Metody Realistický design; pre-testy, post-testy realizovaných komunikačních aktivit, 
webová analytika (návštěvnost včetně typu média, odkazujících zdrojů, 
hledání klíčových slov a pohybu návštěvníků na stránce), focus groups, 
expertní hodnocení aj. 

Datové požadavky Terénní šetření: výběrová šetření – kvótní výběr,  jednorázová průřezová 

šetření, panelová šetření,  hloubková interview, monitoring médií 

Výstupy Vstupní zpráva 

Průběžná zpráva 

Závěrečná zpráva 

Manažerské shrnutí 

Provedení Deloitte Advisory s.r.o. 

Harmonogram 1Q 2018-3Q 2018 

Spolupráce s ZS, MMR-NOK, M. Vodák 

Finanční rámec 468 000,- Kč bez DPH + 20 000,- Kč 

Poznámky  

 

 

12.1 
Evaluace PO2: specifické cíle 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 se zaměřením na sociální 

inkluzi 

Cíl Vyhodnocení výsledků pro-inkluzivních opatření realizovaných v rámci PO2. 
Předmětem jsou vybraná opatření ve vazbě na TC 9 a TC 10 Dohody o 
partnerství. Konkrétně jde o opatření týkající se dostupnosti sociálních 
služeb, sociálního bydlení a podnikání, v oblasti zdravotnictví opatření 
směřujících k dostupnosti návazné péče a deinstitucionalizaci psychiatrické 
péče a v oblasti školství o opatření k posílení kvality a dostupnosti vzdělávací 
infrastruktury. 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Zajištění inkluzivní společnosti vytvářející podmínky pro plnohodnotné 
uplatnění všech skupin obyvatelstva je jedním ze dvou hlavních strategických 
cílů intervencí kofinancovaných z ESIF. V rámci IROP jsou proinkluzivní 
opatření součástí specifických cílů prioritní osy 2: Zkvalitnění veřejných služeb 
a podmínek života pro obyvatele regionů. Na prvním místě je třeba uvést 
investiční prioritu 9a prioritní osy 2: Investice do zdravotnické a sociální 
infrastruktury (SC 2.1 a SC 2.3), dále IP 9c: Poskytování podpory sociálním 
podnikům (SC 2.2) a IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, 
včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení 
rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu (SC 2.4). 
 
Pro potřeby evaluace byly vymezeny 3 hlavní oblasti intervencí, pro které 
evaluace shodně vyhodnotí postup a přínos (včetně 3E) doposud 
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realizovaných projektů. Jedná se o: 
1. sociální oblast (služby, bydlení a zaměstnání) 
2. zdravotnictví 
3. školství (oblast vzdělávání) 

 
Indikativní otázky: 

1. Jakých výsledků se podařilo dosáhnout? 
a. Které aktivity jsou úspěšné/neúspěšné a jaké jsou důvody a 

příčiny? 
b. Jaké jsou náklady na jednotku výstupu podporovaných 

aktivit? 
2. Jak jsou aktivity vnímány cílovou skupinou? 

a. Jak velká část cílové skupiny se setkala s aktivitami 
podpořenými v rámci opatření? 

b. Které aktivity jsou cílovou skupinou vnímány jako 
prospěšnější či naopak málo prospěšné a proč? 

3. Lze terénním šetřením ověřit příspěvek podpořených projektů 
k sociální inkluzi?  

a. Pokud ne, proč? Pokud ano, lze tento příspěvek k sociální 
inkluzi vyhodnotit (kvalitativně či kvantitativně)?  

b. Lze provést srovnání mezi výstupy jednotlivých aktivit 
(celkový dosah projektů, přímý i nepřímý vliv)? Pokud ne, 
proč? Pokud ano, lze provést analýzu nákladů na efekt? 

4. Existují aktivity, které jsou vnímány jako prospěšné a/nebo efektivní, 
ale byly identifikovány překážky v jejich realizaci? 

a. Pokud ano, jaké? Jde o překážky, které lze odstranit? Pokud 
ano, jak? 

b. Existují místní/regionální specifika? Pokud ano, lze 
identifikovat důvody/příčiny těchto specifik? 

 

Typ evaluace Průběžná 

Metody Realistický design; goal-based; kontextuální mapování, analýza 
administrativních a sekundárních dat, analýza primárních dat, komparace 

Datové požadavky Administrativní data (MS2014+), sekundární data (ČSÚ, resortní statistiky, 

národní koncepční a strategická dokumentace a jiné zdroje), významný důraz 

položený na terénní šetření 

Výstupy Vstupní zpráva 

Průběžná zpráva 

Závěrečná zpráva 

Manažerské shrnutí 

Provedení Externí 

Harmonogram 3Q 2018-1Q 2019 

Spolupráce s OP Z, OP VVV, MMR-NOK, akademický sektor 
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Finanční rámec 2 400 000,- Kč bez DPH 

Poznámky  

 

 

 

 

 

 

 


