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Dílčí cíle projektu:

• Zvýšení informovanosti cestujících

• Podpořit cestování osob v MHD

• Zvýšení dostupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

• Rozšíření hlasových informací pro nevidomé a slabozraké o časy odjezdů

jednotlivých spojů a zobrazení nízkopodlažních spojů

• Naplnění strategických cílů na úrovni a.s., města a širšího území

• Podpořit rozvoj Moravskoslezského kraje zkvalitněním dopravní

infrastruktury (zobrazování spojů městské dopravy i příměstské dopravy)
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Specifická cílová skupina:

Specifickou cílovou skupinou z řad obyvatel a návštěvníků jsou osoby

s omezenou schopností pohybu a orientace (tj. osoby zdravotně tělesně

postižené, senioři, především slabozrací a nevidomí), kterým se po realizaci

projektu zvýší dostupnost veřejné hromadné přepravy v důsledku zvýšení

informovanosti cestujících na zastávkách a hlasové signalizaci (akustické zprávy).

• osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

• uživatelé služeb Domova sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené

• senior centrum na ulici Vrchní
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Parametry elektronického informační panelu: 

• vysoce svítivé LED diody, barva červená,

• GSM – GPRS/UMST/LTE,

• automatická regulace jasu svitu LED diod min. v 8 krocích,

• komfortní řádkováni v češtině - 10 diod LED na jeden textový řádek,

• krytí panelu (mechanické provedení) - IP43,

• krytí LED displeje - vrstvené bezpečnostní sklo,

• rozsah pracovních teplot okolí: -25°C až +55°C,

• zastávková kamera s IR přísvitem,

• otřesové čidlo, čidlo otevření panelu,

• chování inteligentní zastávky pro nevidomé dle vyhlášky 398/2009.

elektronika
Herman
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Harmonogram projektu

Datum zahájení projektu: 09. 05. 2016 

Datum zahájení fyzické realizace: 30. 03. 2017

Datum ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2017

Datum ukončení projektu: 20. 01. 2018

Plánované etapy

1. Etapa: 4-6/2017

2. Etapa: 7-9/2017 

3. Etapa: 10-12/2017

Skutečnost

1. Etapa: 7-9/2017 

2. Etapa: 10-12/2017
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Financování projektu

Předpokládaná částka: 8 584 810 Kč (průzkum trhu) 

Celkové výdaje: 4 685 095 Kč

Dotace 85% způsobilých výdajů: 3 808 748 Kč

Vlastní zdroje: 876 347 Kč
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Další rozvoj

Každý rok 3 - 4 panely (vlastní investice)

Primárně směr do centra

Připravit napojení na optickou síť MDPO

V rozšíření v roce 2018 na zastávkách:

• Albert hypermarket (směr centrum)

• Kateřinky (směr centrum)

• Otice škola (směr Opava)
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Dotační tituly MDPO
Poř. č. Projekt Ukočení projektu Způsobilé výdaje

1. Inteligentní zastávky pro Opavu 31. 01. 2018 4 685 095

2. Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s. 31. 12. 2018 132 986 000

3. Informační systémy MDPO, a.s. 31. 12. 2018 4 636 704

4. Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava - Kylešovice 30. 11. 2020 57 057 000

6. Automatické stavění elektrických trolejbusových výhybek v Opavě 31. 12. 2021 6 000 000

7. Rekonstrukce měníren Čajkovského a Kylešovská 31. 12. 2021 17 000 000

8. Rekonstrukce trolejových vedení MDPO 31. 12. 2021 8 000 000

8. Křižovatka Sněmovna x Praskova 31. 12. 2021 15 000 000

9. Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s. II 31. 12. 2021 60 000 000

305 364 799
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Děkuji za pozornost

Ing. Jaromír Walaski, MBA

ředitel společnosti

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Telefon: 553 759 052

E-mail: jwalaski@mdpo.cz

http://www.mdpo.cz

mailto:jwalaski@mdpo.cz

