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 Možnost bezpečně odložit jízdní kolo je pro cyklistu 

stejně důležité jako to, kudy na kole bezpečně pojede

 Pocit zabezpečeného jízdního kola v cíli cesty je 

důležitý moment při rozhodování na začátku jízdy

 Společně s kolem odložit i cyklistické doplňky, bagáž nebo 

možnost pověsit přilbu na řídítka

 S kolem nepřijde do styku nikdo jiný, než jeho majitel. 

V nepřízni počasí na kolo neprší

 Maximálně bezpečné a spolehlivé místo - cyklistům k 

dispozici 24 hodin denně

 Pojištění proti případné krádeži nebo poškození
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 24.výzva MMR z IROP – Výstavba a modernizace 

přestupních terminálů

 Zpracování Studie proveditelnosti

 Příprava projektu

 Splnění termínu pro podání žádosti

 Vyrozumění o alokaci finančních prostředků

 Výběrové řízení vypsáno jako podlimitní – zrušeno, vypsáno  

jako nadlimitní – zrušeno, vypsáno znovu jako podlimitní

 Urgence u ministryně – najmutí konzultanta – znalecký 

posudek – potvrzeno podlimitní výběrové řízení

 Zdržení realizace více než 4 měsíce
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 Podpis Smlouvy o dílo s dodavatelem 6.9.2017 (stavební 

povolení nabylo právní moci 6.10.2016 !)

 Začátek prací 18.9.2017
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 Místní, kteří cestují dále vlakem nebo autobusem

 Místní, kteří jsou zaměstnání poblíž

 Místní, jedoucí na instituce nebo za zábavou v okolí

 Místní, kteří bydlí v blízkosti cyklověže

 Dojíždějící na kole do práce v Lysé nad Labem.

 Dojíždějící, kteří do Lysé n/L přijedou vlakem nebo autobusem a po 
městě se pohybují na kole.

 Studenti, kteří jedou na víkend domů vlakem nebo autobusem.

 Cykloturisté – návštěvníci Lysé nad Labem

 Cyklisté používající kvalitnější kola nebo elektrokola.
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 Zpracování podkladů do Zprávy o realizaci

 Žádost o platbu

 Závěrečné vyúčtování

 Koordinátorovi TDI a BOZP za hladký průběh realizace

 CRR za trpělivost a spolupráci
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Ví te j te  v cyk l is t ické  budoucnost i  v Lysé  nad Labem


