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1. Uvod

Ministerstvo vnitra CR (dale jen ,MV CR¥) je jednim ze zprostiedkujicich subjektii podilejicich se na realizaci
Integrovaného operaéniho programu, jehoz ¥idicim orginem je Ministerstvo pro mistni rozvoj CR (dale jen
,MMR*). MV CR jako zprostfedkujici subjekt je odpovédné za realizaci tii oblasti intervence, které pokryvaji
pres 40% celkové alokace programu.

Predmétem 1. faze verejné zakazky bylo provedeni evaluace dopadu navrhovanych zmén Programového
dokumentu IOP v oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4. Dale je soucéasti plnéni vyhodnoceni realizovatelnosti
zamyslenych projektovych zameért v oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4, které by mohly vyuZit uvolnéné finanéni
prostredky.

Predmétem 2. faze byla piiprava navrhi pfesunt finanénich prostfedkd mezi oblastmi intervence véetné jejich
dopadii na plnéni cilt a indikatort programu. Zaroven jsme provedli vyhodnoceni v§ech variant na zakladé
predem stanovenych kritérii. V posledni fazi byly ptipraveny navrhy zmén programovych dokumentt pro
kazdou variantu.

Zéavéreénym vystupem z evaluace je tato zprava, ktera predstavuje shrnuti nejdtlezitéjSich zjisténi a doporuceni.
Tato zprava byla ptipravena na zakladé€ smlouvy uzaviené mezi Ministerstvem vnitra CR (dale jen ,MV CR"
nebo ,,Objednatel) a PricewaterhouseCoopers Ceska republika, s.r.o. (dale jen ,Zhotovitel ).

Tento vystup Zhotovitele je adresovan a urcéen vyhradné Objednateli. Toto dilo je uréeno vyhradné pro potteby
Objednatele a nebude Zhotovitelem ani Objednatelem poskytnuto zddnym jinym tretim strandm. Zhotovitel

neponese zadnou odpovédnost viici ZAdné tteti stran€, které toto dilo bude predlozeno nebo se s nim jinak
seznami.
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2, Nas pristup

Pfistup uplatnény pti analytickych ¢innostech byl zaloZen na provéfenych metodologiich a postupech
spole¢nosti PricewaterhouseCoopers pouzitych v obdobnych projektech.

Tato zprava je zaméfena na shrnuti obsahu a klicovych vystupti nize uvedenych kroki projektu, v jejichz rameci
byl cely projekt zpracovavan. Projekt byl zpracovavan v nasledujicich krocich:

Krok 1

Mobilizace

Krok 2

Analyza velkého projektu

Krok 3

Evaluace oblasti intervence 1.1,
2.1a3.4

oceni pri
zameéri

Krok 5

Priprava navrhu realokaci
a jejich vyhodnoceni
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3. Zjistént a doporuceni

3.1. Projekt ,Narodni centrum pro pripravenost a vycvik
slozek Integrovaného zachranného systému CR
v Hradci Kralové“

3.1.1. Struény popis projektu
Cilem projektu Narodni centrum pro krizovou ptipravenost a vycvik slozek integrovaného zdchranného
systému (déle jen ,NCKP®) je:

e vytvoreni potfebné centralizované infrastruktury pro jednotny celostatni systém vzd€lavani a praktického
vycviku slozek IZS, a to véetné nacviku jejich souéinnosti v podminkach blizicich se redlnym krizovym
situacim,

e umoznéni uzsiho propojeni s védeckymi a vyzkumnymi programy a jejich ovérovani v zdchranarské praxi
(bezpecénostni vyzkum).

Projekt zahrnuje vybudovani Akademie Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky, v jehoz ramci bude
pottebna infrastruktura vytvorena.

Soudasti Akademie Hasi¢ského zachranného sboru CR mé byt:

e Vzdélavaci zatizeni véetné odpovidajiciho poc¢tu obsluzného personéalu, které bude mit lizkovou kapacitu

pro cca 250 frekventantli. Do aredlu budou soustiedény stavajici vzdélavaci zatizeni pozarni ochrany (mimo

vzdélavaciho zatizeni pozarni ochrany Brno).

e  Vycvikovy polygon pro prakticky vycvik a prostor pro souc¢innostni nacvik zakladnich slozek IZS, ktery bude

zahrnovat vicesektorové pracovisté (spec. exteriérové plochy, viceticelova hala s nejmodernéjsimi
technologiemi, kontejnerovy testovaci a simulaéni vycvikovy systém, objekty umoznujici nacvik
zachrannych praci v odlisnych technickych podminkéch - simulace dalnice, Zeleznice, prace ve vyskach a
nad volnou hloubkou atd., venkovni a vnitini sportovisté, lezecka sténa aj.).

e Kapacity pro bezpecnostni vyzkum a ovéfovani vysledkt vyzkumu v praxi v¢. propojeni védecko-
vyzkumnych aktivit s pedagogickou ¢innosti (do aredlu bude premistén stavajici Institut ochrany
obyvatelstva Lazn€ Bohdanec).

e Skolni vyjezdové stanovisté pro prakticky vycvik frekventantd i v ramci dalsiho vzdélavani,

o Skolni operaéni stfedisko a telefonni centrum tisfiového volani pro nacvik operaéniho fizeni aj.

V ramci pripravnych praci byly do doby vydani pokynu ministra vnitra 57/2010 uc¢inény nasledujici kroky

vvvvvv

e Vymezeni subjekti dotéenych projektem a definovani jejich zapojeni do projektu, nastaveni spoluprace s
Magistratem mésta Hradec Kralové.

Rozpracovani obsahové naplné projektu a vymezeni zdjmového tizemi MV-GR HZS CR pro jeho realizaci.
Schvéleni zdméru projektu Radou mésta Hradce Kralové a Zastupitelstvem mésta Hradec Kralové.
Podpis kupni smlouvy na prevod nemovitosti véetné vSech soucasti a prislusenstvi.

Priprava Program stavby projektu, Zamér stavby, Posouzeni Gzemi, PR strategie projektu.

Dokonceni zmény tizemniho planu mésta Hradec Kralové pro potieby projektu (¢erven 2010).

Pfiprava studie proveditelnosti projektu a analjza nakladi a vynosi a dals$ich dilezitych dokumenti pro
realizaci projektu, zahjeny konzultace s experty JASPERS.
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3. Zjistént a doporuceni
(pokracovant)

3.1.2. Zakladni ukazatele projektu

Pro projekt NCKP byla v roce 2009 spole¢nosti AQE Advisors zpracovana analyza piinost a ndkladi (CBA
analyza). CBA analyza zahrnovala jak finan¢ni analyzu (prostfednictvim ukazatelt ¢isté soucasné hodnoty a
vnitiniho vynosového procento), tak analyzu ekonomickou. Ekonomicka analyza kvantifikovala piinosy a
dopady projektu i na dalsi subjekty v podobé nakladi obétovanych prileZitosti. Vysledné ukazatele jsou shrnuty
nize v tabulce. Chtéli bychom zdtraznit, Ze cilem nebylo podrobit vysledky obsazené v CBA analyzy revizi ¢i
validaci. Zaroven chceme upozornit na skute¢nost, Ze vychazime z ptivodni verze CBA a studie proveditelnosti,
kter4 poéitala s kapacitou 490 frekventantu.

Ukazatel Jednotka Hodnota
Celkové naklady investi¢ni faze tis. Ké 1998 985
projektu

Kumulativni provozni naklady tis. K& 968 818

projektu za roky 2010 - 2021

Finanéni ukazatele

NPV tis. K¢ -3 763 365
NPV/I Pomér -0,882

IRR % nelze urcit
Doba navratnosti Roky nelze urcit

Tabulka 1 Pfehled zakladnich ukazatelt projektu NCKP (zdroj CBA analyza AQE Advisors)

Ukazatele finan¢ni analyzy ukazuji, Ze projekt neni sdim o sobé navratny — soucasna ¢ista hodnota je zaporna.

PenéZni toky ve vSech letech projektu (investi¢ni i provozni faze) jsou zaporné. Realizace projektu je tak
plné zavisla na dotacich a zdrojich z veiejnych rozpoctia. Z predlozenych podkladi vyplyva, ze

v investi¢ni fazi mél byt projekt hrazen z dotace Integrovaného opera¢niho programu (ze 100%) a v provozni
fazi z prostfedkii NCKP jako organiza¢ni slozky statu, ktera bude sou¢asti GR HZS CR (a tedy kapitoly MV CR).
Z uvedenych podkladi vyplyva, ze projekt v provozni fazi bude nutné financovat z jinych nez projektu vlastnich
zdrojii, tzn. z prostfedkii alokovanych pravé v kapitole MV CR.

3.1.3. Aktualni situace — pozastaveni projektu

Na z4akladé pokynu ministra vnitra 57/2010 ze dne 19. listopadu 2010 GR HZS ukon¢ilo veskeré piipravné
prace k projektu NCKP a pripravy jeho financovani prostfednictvim Integrovaného opera¢niho programu.

Hlavnim dtivodem ukoncéeni projektu NCKP je to, ze Ministerstvo vnitra, jakoZto spravce rozpoctové kapitoly,
ze které mé byt financovan provoz NCKP, nemtize garantovat dostatek prostiedki pro financovani
provozni faze projektu. Tim je ohroZena udrzitelnost projektu jako takového. Z analyzovanych dokumentt
vyplyva, Ze jiz ve druhém roce provozni faze budou nutné naklady na provoz a tdrzbu arealu vyssi nez 100 mil.
K¢ a v nasledujicich letech budou nadale nartistat (viz nasledujici graf, ktery byl pfipraven na zakladé dat
uvedenych v CBA analjze projektu). Naproti tomu vzhledem jednozna¢nému nekomerénimu charakteru
projektu nebudou realizovany zZadné piijmy, které by mohly byt vyuzity pro financovani provozu arealu véetné

nutnych reinvestic.
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3. Zjistént a doporuceni
(pokracovant)
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Obrazek 1 Vyvoj vydaji na provoz v€etné€ investi¢nich nakladt NCKP v jednotlivych letech (v tis. K¢) (zdroj
analyza provoznich nakladt zpracovana MV GR HZS CR)

Oproti roku 2009, kdy byly projektové dokumenty zpracovany, doslo totiz k vjraznému snizeni vydajt ve vSech
rozpodtovych kapitolach véetné kapitoly MV CR. O tom svédéi i vivoj pfijmi a vydajt této kapitoly. Vvoj od
roku 2007 s vyhledem do roku 2013 je znazornén na nasledujicim grafu. Ukonéeni projektu (rozhodnuti z konce
roku 2010) koresponduje s vyraznym propadem planovanych vydaji v tomto obdobi o vice ne z 10 %.
SniZovani vydaji Ministerstva je patrné z fady jeho kroki v posledni dobé (napt. vyrazné snizZeni stavu
zameéstnanci). SniZzeni planovanych vydaji tak nezbytné vyvolava tlak na tispory nejen samotného
Ministerstva vnitra, ale i vSech slozek a organizaci, které jsou Ministerstvem Fizeny a financovany. S ohledem na
aktualni ekonomickou situaci, statni deficit a mandat stavajici vlady (do roku 2014), nelze ocekavat, ze dojde

v tomto programovacim obdobi k vyrazné zmeéne.
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60 000 000 -
58 000 000 -
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46 000 000 T T . . . . .
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Obrazek 2 Vyvoj v kapitole MV CR (v tis. K&)
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3. Zjistént a doporuceni
(pokracovant)

Udaje pro zpracovani vy$e uvedeného grafu byly éerpany ze zavére¢nych téth MV CR pro roky 2007 — 2009

a z navrhu rozpoctu na rok 2011. Soucasti tohoto navrhu je také rozpoctovy vyhled na roky 2012 a 2013.
Uvédomujeme si, Ze vyse uvedeny graf by byl vice vypovidajici, pokud by obsahoval vyhled do delsiho ¢asového
obdobi a pokud by se zamé¥il na data vztahujici se k t&m, sloZkdm rozpoétu kapitoly MV CR, v nichZ by redlné
byly prostiedky rozpo¢tovany. Tato data nebyla v dobé sestavovani analyzy k dispozici, a to zejména data
tykajici se rozpoctovych vyhledd.

Jak jsme vyrozumeéli z nam dodateéné predlozené prognozy, ktera porovnava nulovou variantu (pokracovani ve
vycviku sloZek v ramci stavajicich vycvikovych stiredisek) a varianty realizace projektu NCKP, maji byt provozni

néklady véetné nutnych reinvestic v ptipadé realizace projektu NCKP niz$i nez v ptipadé nulové varianty (viz
obrazek 3).

180 000 000

160 000 000 —

140 000 000 +— —
120 000000 +— — 1 — " m

100 000 000
m NCKP

Nulova varianta

80 000 000 -
60 000 000 -
40 000 000 -

20 000 000 A

0 T T T T T T T
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Obrazek 3 Srovnani provoznich ndkladit NCKP a nulové varianty v€etné investi¢nich (zdroj Analyza
provoznich nakladé GR HZS CR)

Zpracovatel této analyzy predpoklada, Ze v piipadé realizace projektu NCKP bude ukoncena ¢innost ¢tyi ze
stavajicich péti stredisek vyuzivanych pro vycvik. Zaroven se predpoklada, Ze ¢innost téchto zatizeni bude
ukoncena soubézné se zahajenim provozu NCKP s dvou az tfimési¢nim prekryvem. Tim by dle zpracovatele
analyzy doslo k tspote provoznich nakladi stavajicich vycvikovych stfedisek a nedoslo by k ,,prechodnému
obdobi“, kdy by se naopak provozni naklady obou dvou modelt kumulovaly (naklady péti stiedisek a naklady
NCKP)

Domnivame se ov§em, ze okamzitou 100% tsporu provoznich nakladd ptivodniho modelu nelze ocekavat. Lze
predpokladat, Ze po ukonceni ¢innosti vycvikovych stredisek pro tcely IZS, ziistanou budovy a souvisejici
pozemky ve spravé GR HZS (ptipadné MV), ktery bude muset zajistit alesponi zAkladni adrzbu vyuZivanych
prostor, aby nedochazelo k jejich technickému znehodnoceni pied jejich pripadnym prodejem ¢i pronajmem.
Zaroven je pravdépodobné, ze dojde ke vzniku nékladt vyplyvajicich ze smluv se zaméstnanci, zejména témi,
ktefi nebudou souhlasit s pfesunem do NCKP (tzn. naklady na odstupné apod.). Je nutné pocitat i s dal§imi
néklady, které se vazi k budovam, jako napi. ptipadné zavazky ze zrusenych smluv s dodavateli.
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3. Zjistént a doporuceni
(pokracovant)

Dalsim diivodem proc¢ je zpochybnéna moznost realizace projektu NCKP, je také pohyb kurzu narodni mény
viidi euru, kdy v letech 2007 — 2010 doslo diky témto zménam k vyraznému sniZeni disponibilni alokace

v Ceskych korunach a to s ohledem na skutec¢nost, Ze vy$e alokovanych prostfedkt v programovych
dokumentech je schvalena v eurech, ale zavazky vii¢i pfijemctim jsou v narodni méné. Ridici organ pfistoupil
proto k opatfeni zajistit kurzovou rezervu ve vysi 10% z celkové alokace, coz dale sniZilo disponibilni zdroje

v oblasti intervence 3.4. Diky tomu, Ze v oblasti intervence doslo z vyse uvedenych davodt k vyznamnému
sniZeni disponibilnich zdroji, je nutné prijmout fakt, Ze objem investic vy¢isleny v korunach by nemohl byt
uskuteénén v ptivodné predpokladaném rozsahu. Z pavodniho predpokladu cca 1,9 mld. Ké by muselo
dojit k redukci ndklada na 1,2 mld. K¢, které jsou realné v tuto chvili v oblasti intervence

k dispozici (coz znamena snizeni o 37%). Tato skute¢nost by si dale vyZadala zasadni zmény

v projektovém zameéru véetné aktualizace studie proveditelnosti a CBA analyzy (coz piijemce,
jak jsme vyrozuméli, planoval), coz by mohlo znamenat vyrazné zpozdéni v realizaci projektu a
mohlo by dojit k ohrozZeni ¢erpani.

3.1.4. Komentar k predlozenym dokumentiim

Studie proveditelnosti odtivodiiuje pottebu realizace projektu NCKP nevyhovujicim aktualnim stavem. Studie
mimo jiné konstatuje, ze vycvikova stfediska integrovaného zachranného systému jsou bézné v zemich EU.
Studie vedle ndvrhu NCKP nicméné nepredklada zadné dalsi varianty ifeSeni. K dispozici tak neni
porovnani nakladd a socioekonomickych prinosti napft. se ,stiedni variantou“ decentralizovaného feseni
vycviku integrovanych slozek zadchranného systému. Studie rovnéz nekomentuje typy a vybavenost
zahrani¢nich, modelovych, stfedisek. V pribéhu analytickych ¢innosti byly k dispozici pouze varianty
stavebniho reSeni NCKP. Nicméné se domnivame, Ze v ptipadé€ takového velkého a zasadniho projektu by
varianty FeSeni projektu jako celku (nikoli jen stavebniho feSeni) mély byt soucasti studie proveditelnosti a mély
by byt podrobeny CBA analyze, aby bylo mozné provést jejich porovnani mezi sebou. Jak jsme vyrozuméli

s rozhovori s gestorem projektu, bylo toto planovano, ale vzhledem k pokynu ministra ¢. 57/2010 jiz na
pripravu téchto dokumentt nedoslo.

Zpracovatelé podkladovych dokumentt rovnéz podcenili kritiénost zajisténi prostiredki pro zajisténi
udrzitelnosti projektu. Analyza rizik hodnoti toto riziko jako velmi malé. Rovnéz co se tyk4 argumentace pro

zajisténi prostfedkii, omezuje se dokumentace pouze na konstatovani o disponibilité zdrojt bez blizsiho uvedeni
napr. ,sponzora“ projektu a zptisobu, jakym bude zajisténi téchto prostfedkt dosaZeno.

Neprovadéli jsme detailni posouzeni vlastni analyzy pfinosi a nakladi, a to zejména socioekonomické analyzy,
nebot finanéni analyzy nebyly dostupné v takové podobé, aby bylo mozné finanéni modely revidovat (nap¥. xls
verze obsahujici pouzité vypoc¢tové vzorce). S ohledem na vyse uvedené, nelze v tomto okamziku potvrdit
spravnost pouzité CBA analyzy, a tim i opravnénost realizace projektu jako takového. K nemoznosti potvrdit
vystupy prispivaji i nasledujici skutec¢nosti:

e V. dokumentech nejsou vidy jednoznacné odliSeny vstupt, jejich zdroje, a vlastni vipocty.

e Nebyla zpracovéna variantni feSeni a tak ani neni mozné tyto porovnat v pouzitych finan¢nich ukazatelich.

¢ Nejsou vycisleny vSechny negativni dopady ztizeni spole¢ného vycvikového centra, jakymi jsou napiiklad
pravdépodobné omezeni provozu vycvikovych pracovist, ktera jsou v soucasnosti pouzivana pro vycvik
integrovanych slozek zachranného systému. Omezeni provozu miZe mit napriklad za disledek sniZeni
pracovnich mist v téchto centrech.

e Neékteré tdaje nejsou k dispozici, ptipadné nejsou na né€ uvedeny odkazy v pouzitych vypoétech (napt. uzité
infla¢ni koeficienty).

e Nejsou vzdy zfejmé pouzité jednotky (napt. tab. 27 CBA analyzy).

e Nebyly dohledany tdaje, o kolik dojde v disledku zfizeni vycvikového centra k nartistu spole¢né
vycvicenych slozek zachranného systému. Naopak protichtidné, CBA analyza konstatuje, Ze i bez zfizeni
nového centra, dochazi postupné k nartistu spole¢nych vycvikovych akei.
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e Neékteré tdaje nejsou podlozeny vypocty / odivodnény (Napt. uvedeni predpokladaného zvyseni tispésnosti
zachrany lidskych zivott o 3% v kapitole 6.2.1. nebo napf. zvyseni objemu ochranéného majetku ve vysi 1, 5
%. Na zakladé téchto tdaji jsou dale vypocitavany prinosy ziizeni NKCP.).

e Neni vidy uvedeno odiivodnéni pouzitych metod (napt. metoda vypoctu hodnoty lidského Zivota).

3.1.5. Rizika zruseni projektu NCKP

Ackoli Ize pokladat zruseni realizace projektu NCKP vzhledem k riziku zajisténi udrzitelnosti za legitimni, je
tireba vzit v potaz dopady, které toto zruSeni bude mit. Jedn4 se zejména o dopady na Cerpani v ramci oblasti
intervence 3.4 (aktivita c) Integrovaného operacniho programu a to zejména v nasledujicich oblastech:

¢ nedocerpani pridélené financ¢ni alokace
V tuto chvili je v rAmeci oblasti intervence 3.4 k dispozici 1,2 mld. K¢, které byly ptivodné pldnovany pro
realizaci projektu NCKP. Pro tyto prostfedky je nutné nalézt nové uplatnéni tak, aby nedoslo k ohrozeni
pravidla N+2/N+3.

¢ nerealizace planovanych cili a s nimi souvisejicich indikatora
Dle provadéciho dokumentu mély byt v rdmei aktivity 3.4.c indikatory uvedené v nasledujici tabulce.
Plnéni cild a indikatort programu podlého vyhodnocovéani a monitorovani ze strany nadfizenych organt
véetné Evropské komise a jejich nesplnéni by mohlo znamenat potize pfi uzavirani programu a provadéni

plateb.
Typ Nazev indikatoru Jednotka Planovana
indikatoru hodnota
Vystupu Pocet nové vybudovanych Pocet 1
vycvikovych a vzdélavacich
center pro novy systém
vycviku a vyuky I1ZS
Vysledku Pocet proskolenych osob v Pocet 2000

novém systému vyuky za rok

Tabulka 2 Piehled planovanych indikatora v oblasti intervence 3.4 (aktivita c)

Skuteénost, Ze se projekt NCKP nebude realizovat, bude mit za nisledek zejména nesplnéni specificky cil 2
»Vybudovat Narodni centrum pro krizovou pripravenost a vycvik slozek IZS Tento cil nebude naplnén
vzhledem ke skutecnosti, Ze realizace projektu NCKP byla zrusena“.

3.1.6. Opatreni pro eliminaci rizik

Riziko nedocerpani finanéni alokace

V ptipadé rizika nedocerpani financni alokace zptisobené zrusenim projektu NCKP je jednoznac¢né piesun
prostiedkii na realizaci jinych projektovych zameért at uz v oblasti intervence 3.4 nebo dal$ich oblastech
intervence v gesci MV CR. Jak uvadime déle v této zpravé, vechny tfi posuzované oblasti intervence vykazuji
dostate¢nou absorpéni kapacity a v jejich ramci byly identifikovany potencialni projektové zameéry, které mohou
uvolnéné prostiedky absorbovat.
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V ramci této oblasti intervence byly zjistény nasledujici projekty, které by mohly uvolnéné prostiedky vyuzit:

e  Zvy$eni akceschopnosti HZS kraje/ZU HZS CR pro zichranné a likvidaéni prace p¥i Zivelnych pohromach
s rozpoc¢tem cca 300 mil. K¢;

e  Vycvikova pracovisté pro odbornou piipravu HZS CR, jednotek pozarni ochrany a nacvik soué¢innosti slozek
IZS na zdolavani mimotadnych udélosti s rozpoctem cca 700 mil. K¢;

e Lokaliza¢ni a zaznamova zafizeni Policie CR s rozpoc¢tem cca 338 mil. K¢.
Riziko nesplnéni cila a indikatora

Toto riziko by bylo eliminovano v ptipadé realizace druhého zminéného projektu. V jeho ramci by mélo dojit
zejména k vybudovani mensich stiedisek v krajich, coz by znamenalo, Ze indikator vystupu (tedy pocet
vybudovanych vycvikovych stredisek) by mél hodnotu 13. Zaroven by se zvysila dostupnost vycviku a doslo by
ke zvySeni poctu proskolenych osob na 5250.

3.1.7. Prinosy realizace ndhradnich projekti

Kromé mozZnosti eliminace rizik zruseni projektu NCKP bude mozZné prostfednictvim nahradnich projektt
realizovat i dalsi pfinosy. Zejména pak v pfipadé realizace druhého projektu bude kromé splnéni indikatort

v aktivité c oblasti intervence 3.4 znamenat jednak sniZeni naroki na finanéni zdroje v investi¢ni fazi projektu.
Zaroven se predpoklada, ze provozni vydaje v pripadé této varianty nebudou dosahovat irovné projektu NCKP.
Srovnani provoznich naklad nahradnich projektt v oblasti 3.4 s projektem NCKP uvadime v nasledujici
tabulce. V ptipadé provoznich nékladti uvddime priameér ro¢nich provoznich nakladd véetné investi¢nich
uvedenych v Analyze provoznich naklad GR HZS CR.

Projekt Vyse provoznich
nakladua

Vyevikova pracovisté pro odbornou p¥ipravu HZS CR, 8,2 mil. K¢
jednotek pozarni ochrany a nacvik soucinnosti slozek
1ZS

Zvy$eni akceschopnosti HZS kraje/ZU HZS CR pro 1,085 mil.K¢
zachranné a likvidaéni prace pti zivelnych pohroméch

Lokaliza¢ni a zaznamova zarizeni 0-5 mil. K¢ (od 4 roku)
Celkem nahradni projekty 9,285 — 14,285
Projekt NCKP 116 mil. K¢

Tabulka 3 Srovnani provoznich vydaja NCKP a nahradnich projekta

V ramci projektu bude mimo jiné porizena nova technika pro krajské HZS a planuje se, Ze stavajici pouzivana
technika bude prenechana sborim dobrovolnych hasié¢ v obcich. Zaroven bude umoznéno jednotkam sbora
dobrovolnych hasi¢li obci a podnikd, aby se zicastiiovali vycvikovych aktivit v Sir§im métitku, nez jaky by byl
umoznén v piipadé NCKP. Ackoli projekt NCKP také ptedpokladal zapojeni ¢lentt SDH obci do vycvikovych
aktivit, bude toto v pripadé realizace nahradniho projektu zjednoduseno i vzhledem k predpokladanému
vysSimu poctu proskolenych osob (viz predchozi kapitola).
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3.2.Zaveéry z evaluace oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.1

Predmétem evaluace dopadti navrhovanych zmén Programového dokumentu je zhodnoceni realizace tirech
vybranych oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.4 obsazenych v Integrovaném opera¢nim programu IOP.

IOP je realizovan v ramci Sesti prioritnich os a dvanécti oblasti intervence, jejichz prehled je uveden
v nésledujici tabulce. Oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.4 nalezi Ministerstvu vnitra CR jako zprostredkujicimu
subjektu. Ridicim orgadnem je Ministerstvo pro mistni rozvoj CR.

Cislo prioritni

osy / oblasti

intervence

1

Nazev prioritni osy / oblasti intervence

Modernizace veiejné spravy

Poskytovatel dotace/
Zprostiedkujici subjekt

Rozvoj informacni spole¢nosti ve vefejné spravé MVCR

2

Zavadéni ICT ve verejné spravé

Zavéadéni ICT v izemni vefejné spraveé MVCR/CRR

3 Zvyseni kvality a dostupnosti verejnych sluzeb
3.1 Sluzby v oblasti socidlni integrace MPSV/CRR
3.2 Sluzby v oblasti vefejného zdravi MZCR
3.3 Sluzby v oblasti zaméstnanosti MPSV/CRR
3.4 Sluzby v oblasti bezpecnosti, prevence a feseni rizik MVCR/CRR
4 Narodni podpora cestovniho ruchu
5 Narodni podpora Gizemniho rozvoje
5.1 Narodni podpora vyuziti potencialu kulturniho dédictvi MKCR
5.2 ZlepSeni prostiedi v problémovych sidlistich MMR/CRR
5.3 Modernizace a rozvoj systémi tvorby Gzemnich politik MMR/CRR
6 Technicka pomoc
6.1 Aktivity spojené s fizenim IOP MMR/CRR
6.2 Ostatni naklady technické pomoci IOP MMR/CRR

Tabulka 4 Piehled prioritnich os a oblasti intervence IOP

Data pouZita pro evaluaci byla ¢erpana z Mési¢ni monitorovaci zpravy za prosinec 2010 a dalsich podkladi
poskytnutych zprostredkujicim subjektem.
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3.2.1. Krok 1 — Vyhlasovani vyzev

Celkov4 alokace IOP na obdobi 2007-2013 je 47 039 mil K¢, viz tabulka 5. Pro oblast intervence 1.1 bylo
planovano 9 930 mil K¢, pro oblast intervence 2.1 5 075 mil K¢ a oblast intervence 3.4 5 078 mil K¢.

Obecné lze Fici, Zze vSéechny posuzované oblasti intervence jsou dostateéné pokryty vyzvami.
K 20. 1. 2011 byly celkem vyhl4Seny v radmci oblasti intervence 1.1 tfi vyzvy, oblasti intervence 2.1 étyfi vyzvy
a oblasti intervence 3.4 tfi vyzvy.

Pokryti ,
Alokace e Schvéleno
Vyhlasené alokace 2007
Prioritni Oblast ) . 2007 - ) vzhledem
. Nazev oblasti podpory Vyzvy - 2013 o
osa intervence 2013 ., o k alokaci®
vyzvami
mil. Ké mil. Ké % %
Rozvoj informacni spole¢nosti ve
BB A B 9930 8195 83%
vefejné spraveé
Zavadeéni ICT v tzemni vefejné
A2 5075 4185 82%
spravé
3.1 Sluzby v oblasti sociélni integrace 2352 2280 97% 1%
3.2 Sluzby v oblasti vefejného zdravi 7 412 4 481 60% 75%
3 Sluzby v oblasti zaméstnanosti 1384 82% 4%

Sluzby v oblasti bezpe¢nosti,

prevence a fesenti rizik

Néarodni podpora rozvoje
4 4.1 , 1937 1084 56% 39%
cestovniho ruchu

Narodni podpora vyuziti potencialu

1 6318 800 6% 86%
5 kulturntho dédictvi 3 4 % °
ZlepSeni prostiedi v problémovych
5 5.2 o, 5718 4112 72% 33%
sidlistich
Modernizace a rozvoj systéma 68 o 60%
. 2 1
53 tvorby Gzemnich politik 47 > 39% 0%
6.1 Aktivity spojené s fizenim IOP 825 816 99% 83%
6 Ostatni naklady technické pomoci
6.2 1OP 541 286 53% 42%
Celkem 47039 36 212 77% 53%

Tabulka 5 Krok 1 - Vyhlasovani vyzev (I0P)

* Jedna se o podil prosttedki alokovanych v dosud vyhlasenych vyzvach viiéi celkové alokaci na danou oblast intervence. Cilem bylo zjistit,
zda je zprostiedkujici subjekt schopen vyhlasovat vyzvy v dostate¢ném objemu.
** Jedna se o podil prostiedkii pridélenych schvalenym projektim viiéi celkové alokaci na danou oblast intervence.
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3.2.2. Krok 2 — Predlozeni, hodnoceni a vybér zadosti

Z hlediska zajmu potenciélnich zadatel o podporu v ramci posuzovanych oblasti intervence lze Fici, Ze

v pripadé oblasti intervence 1.1 a 2.1 je evidovan pievis poptavky po dotaénich zdrojich nad jejich
nabidkou. Takze lze usuzovat, ze zde bude prostor pro absorbovani dal$ich finanénich prostredki, pokud by
tato mozZnost byla schvalena.

Z4dano z ) 5 5
. . . Schvalenoz Zamitnutoz Schvéleno z
Prioritni  Oblast ; ) prostiredki ve ) ., . ..
Nazev oblasti podpory . dostupnych  dorucenych piedloZenych
osa podpory vyhlasenych . . .. ) ., ,
., prostiredka* zadosti** zadosti***
vyzvach
Rozvoj informacni spole¢nosti ve
o 141% 103% 18% 73%
vefejné sprave
Zavadéni ICT v izemni verejné
o 131% 11% 2% 8%
spravé
3.1 Sluzby v oblasti socidlni integrace 43% 1% 26% 3%
3.2 Sluzby v oblasti vefejného zdravi 152% 125% 17% 82%
3 Sluzby v oblasti zaméstnanosti 59% 5% 47% 9%

Sluzby v oblasti bezpeénosti,

prevence a feSeni rizik

Néarodni podpora rozvoje
4 4.1 , 168% 70% 28% 42%
cestovniho ruchu

Narodni podpora vyuziti potencialu

1 292% 114% % %
5 Kulturnfho dédicivi 9270 4 4% 397
Zlepseni prostiedi v problémovych
5 5.2 sidl‘i’étichp P " 56% 46% 3% 82%
Modernizace a rozvoj systémi
5.3 , ) . 76% 50% 10% 65%
tvorby tizemnich politik
6.1 Aktivity spojené s fizenim IOP 88% 84% 0% 95%
6 Ostatni naklady technické pomoci
6.2 0P 86% 79% 0% 91%
Celkem 132% 69% 28% 52%

Tabulka 6 Krok 2 - Schvalovani projektovych Zadosti (I0P)

* Jedn4 se o podil prostiedki ve schvalenych projektech viici celkovému objemu prosttedki ve vyhlasenych vyzvach.
** Jedna se o podil prostiedki v zamitnutych projektech viiéi celkovému objemu prostiedkd, o které bylo ve vyzvach zazadano.
*** Jedna se o podil prosttedki ve schvalenych projektech vii¢i celkovému objemu prostiedkd, o které bylo ve vyzvach zazadano.

V pripad€ oblasti intervence 2.1 je evidovan velmi nizky ukazatel schvalenych zadosti. To je dano
skutecnosti, Ze v pfipad€ vyzvy na Czechpointy obci bylo pfedloZeno velké mnozstvi Zadosti, které zahltilo
administrativni kapacitu ZS. Zaroven dochazelo k tomu, Ze vzhledem ke zdlouhavému procesu administrace
samotni Zadatelé od svych zadosti ustupovali. Tato skutec¢nost byla feSena zejména zapojenim CRR do procesu
administrace zadosti o platbu.
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Z rozhovort s gestory jednotlivych oblasti intervence a se zastupci zprostredkujiciho subjektu vyplynulo, Ze
jednim z problém? je také administrativni kapacita zprostiedkujiciho subjektu a z toho plynouci nedodrzovani
postupi a lhit dle manualu internich postupti. Nicméné dle vyjadteni zastupce zprostiedkujiciho subjektu byla
jiz v této oblasti ué¢inéna opatieni, ktera témto problémm v budoucnu zamezi.

V pripad€ oblasti intervence 3.4 je evidovan vysoky pocet zamitnutych zadosti. V tomto pripadé se jedna
spiSe o zadosti, které byly staZzeny samotnymi zadateli.

.4 / / v (o]
3.2.3. Krok 3 — Cerpant prostredkii
Vsechny posuzované oblasti intervence vykazuji velmi nizké hodnoty ukazatele proplacenych prostiedk
piijemctim v pomeéru k celkové alokaci pro danou oblast intervence. Zaroven v oblastech intervence 1.1 a 3.4 je
identifikovan velmi nizky ukazatel proplacenych prostiedkt vii¢i schvalenym Zadostem o dotaci. Tato
skuteénost svéd¢i o tom, Ze v prabéhu realizace projektti dochézi ke zpozdénim a problémuam (viz kapitola 3.2.5.
této zpravy).

Alokace Projekty

Proplacené prostiredky

PRC PRC 2007 - schvilené k e o
Prlg:;tnl Prioritni oS e 2013 financovani prijemcum
mil. Ké mil. K¢ mil. K¢ %* %**
Rozvoj informaéni spoleénosti ve vefejné sprave 9930 8446 326 4% 3%
Zavadéni ICT v izemni verejné sprave 5075 452 85% 8%
3.1 Sluzby v oblasti socidlni integrace 2352 25 2 0% 0%
3.2 Sluzby v oblasti vefejného zdravi 7 412 5594 1924 | 34% 26%
3 3.3 Sluzby v oblasti zaméstnanosti 1384 57 0 0% 0%
Sluzby v oblasti bezpec¢nosti, prevence a feseni
rizik
4 4.1 Nérodni podpora rozvoje cestovniho ruchu 1937 764 106 |  14% 5%
Narodni podpora vyuziti potencialu kulturniho 6
N 318
5.1 dédictvi 5462 151 3% 2%
5 5.2 Zlep$eni prostiedi v problémovych sidlistich 5718 1872 504 27% 9%
Modernizace a rozvoj systémi tvorby tzemnich 472
5.3 politik 327 264 81% 56%
6 6.1 Aktivity spojené s fizenim IOP 825 689 173 25% 21%
6.2 Ostatni naklady technické pomoci IOP 541 225 54 24% 10%
Celkem 47 040 24 991 4 365 17% 9%

Tabulka 7 Krok 3 - Cerpani projekti (IOP)

* Jedn4 se o podil proplacenych prosttedki piijemctim vii¢i objemu prostiedkii ve schvéalenych projektovych Zadostech
** Jedna se o podil proplacenych prostiedki pfijemetim viiéi alokaci na danou oblast intervence

V pripadé oblasti intervence 1.1 je hlavnim problémem nezkusenost ptijemctim podpory s dota¢nimi programy
a dochazi tak k ¢astému posouvani harmonogramt projektd. Zaroven vzhledem k tomu, Ze se v pripadé oblasti

intervence 1.11 3.4 jedna o pfijemce z fad instituci statni spravy, jistou bariérou efektivni realizaci projektt jsou
také interni pfedpisy a procesy v ramci dotCenych resortd.
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3.2.4. Krok 4 — Certifikace

Obecné lze Fici, Ze v rAmci posuzovanych oblastech intervence bylo zatim Evropské komisi predlozeno mizivé
procento certifikovanych vydajt. Tato skuteénost je dana zejména zpozdénimi pri realizaci projektti, které jsme
diskutovali v predchozim kroku.

Lldlisene Prostiredky predlozené Certifikované prostiedky

Prioritni  Oblast ezl k certifikaci piedlozené EK

— podpory Nazev oblasti podpory prijemciim

v mil. Ké v mil. Ké %* %** vmil. Ké  %***  %p¥*x*

Rozvoj informacéni spole¢nosti 9 9 9
1 1.1 ve verejné sprave 326 302 93% 3% 302 100% 3%
2 2.1 \ZI;\; z};ilzn;plr(é’\ll‘év uzemmi 384 128 33% 3% 128 100% 3%
Sluzby v oblasti socialni 9 9
3-1 integrace 2 ° 0% 0% o) 0%
3.2 s(llLll‘?zllsiI v oblasti vefejného 1924 1584 82% 21% 584 100% 1%
3 Sluzby v oblasti 0 9
3-3 zameéstnanosti 0 ° 0% 0% o) 0%
Sluzby v oblasti bezpeénosti, 9 9 9
3-4 prevence a eSeni rizik 475 124 26% 2% 124 100% 2%
Nérodni podpora rozvoje 9 9 9
4 4-1 cestovniho ruchu 106 17 16% 1% 17 100% 1%
Nérodni podpora vyuziti 9 9 9
51 potencialu kulturniho dédictvi 151 92 61% 1% 92 100% 1%
Zlepseni prostiedi v 9 9 9
5 52 | broblémovych sidlistich 504 18 4% 0% 18 100% 0%
Modernizace a rozvoj systémi o o o
53 tvorby Gzemnich politik 264 216 82% 46% 216 100% 46%
6.1 Aktivity spojené s Fizenim IOP 173 100 58% 12% 100 100% 12%
6 Ostatni naklady technické
6-2 POmoc; 10P Y ' 54 38 71% 7% 38 0% 7%
Celkem 4 365 2 620 60% 6% 2 620 100% 6%

Tabulka 8 Krok 4 - certifikace (IOP)

* Jedna se o podil prostiedkl predlozenych k certifikaci viiéi mnozstvi proplacenych prostiedkd piijemeim
** Jedna se o podil prosttedki predloZenych k certifikaci viiéi celkové alokaci na danou oblast intervence
*** Jedna se o podil certifikovanych prostiedkd viiéi mnozstvi prostiedkd piedlozenych k certifikaci

**** Jednd se o podil certifikovanych prostiedkii viiéi celkové alokaci na danou oblast intervence

3.2.5. Hlavni zavéry

Dostatec¢na absorpéni kapacita

Na zakladé analyzy dostupné dokumentace a rozhovort s jednotlivymi gestory oblasti intervence se ukazuje, zZe
ve vSech posuzovanych oblastech intervence je dostate¢na absorp¢ni kapacita v podobé zasobniku potencialnich
projektovych zaméri, které mohou vyuzit potencialné volné finanéni prostiedky. Tyto potencialni projektové
zameéry, které jsme od jednotlivych gestorti obdrzeli, jsme néasledné podrobili posouzeni, jehoz vysledky
uvadime v kapitole 3.3 této zpravy.
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Zpozdéni v realizaci projekta

Jednim z hlavnich problémii realizace oblasti intervence v gesci MV CR jako zprostiedkujiciho subjektu jsou
zpozdéni v pribéhu realizace projektd, coz je dano nasledujicimi skute¢nostmi:

¢ nezkusenost prijemcia podpory (zejména v oblastech intervence 1.1 a 3.4)
Jedn4 se o instituce statni spravy, které na rozdil od ptijemcti z fad mést a obci nemaji s cerpanim
dotacnich prostiedki zkusenosti. Gestoti odpovédni za projekty maji ve vétsiné ptipadd odborné zkusenosti
a znalosti v oblasti, které se projekt tyka, ale maji omezené zkusenosti s podminkami a pravidly operac¢nich
programi nebo financovani ze statniho rozpoctu.
Doporucenim miiZe byt jednak zvySena aktivita zprostiedkujici v oblasti poradenstvi pro tyto piijemce a to
véetné zajisténi administrativnich kapacit na postech projektovych a finanénich manazert v ramci projekta.
Jako se tomu d€je jiz v pripad€ oblasti intervence 1.1, kde gestor oblasti intervence vytvaii ,,centrum
sdilenych sluzeb®, z n€hoz jsou do projektovych tymt dodavani administrativni pracovnici a projektovi
manazeri.

e interni procesy a predpisy u prijemct
Interni procesy (zejména schvalovaci procedury) v ramci instituci statni spravy ¢ini administraci projektti
narocnéjsi, nez je tomu napf. v ptipadé obci. Toto je také umocnéno skutecénosti, zZe vedeni dotéenych
instituci ne vzdy povazuje realizaci projektt ze strukturalnich fondt za prioritni. Dalsi problém mutizou
znamenat ¢asté zmény ve vedeni organizac¢nich slozek statu, které jsou piijemci a tim také zmény
v prioritach téchto organizaci.
V této oblasti jsou jiz ¢inény kroky, které by mohly vést ke zlepSeni situace — jednak bilateralni jednani mezi
zprostredkujicim subjektem a vedenim piijemce a dale seminare a workshopy pro pfijemce. V ptripadé, ze
tyto aktivity nepomohou ke zlepSeni, bude vhodné zvazit moznost kraceni dotaci tak, aby nebylo ohrozeno
pravidlo N+2/N+3 a tyto prostiedky vyuzit ve prospéch zasobniku projektovych zdméra.

e verejné zakazky
Z4sadni problém zptsobujicim zpozdéni v realizaci projektti predstavuje proces zadavani vefejnych
zakazek. Ve vétsiné pripadi se jedna o nadlimitni vefejné zakazky, jejichz proces je zdlouhavy a tato doba se
¢asto prodluzuje diky tomu, Ze netispésni uchazeci éasto podavaji namitky proti vysledku. Coz ¢asto vyusti
aZ v podani opravnych prostiedki na UOHS, ktery vyuZiva maximalnich ¢asovych lhiit pro posouzeni
jednotlivych pripadt. V piipadé, Ze tato skuteénost nastane u tzv. sttechového projektu, je tak ohrozena
realizace projekti, které na tento stfechovy navazuji.

¢ Administrativni procedury
Jednim z problémi je také administrativni kapacita zprosttedkujiciho subjektu a z toho plynouci
nedodrzovani postupti a Ihtit dle manualu internich postupt. Jisté potiZe miZe zptsobovat také trovern
spoluprace mezi zprostfedkujicim subjektem a finanénim atvarem na MV. Nicméné dle vyjadreni zastupce
zprosttedkujictho subjektu byla jiz v této oblasti u¢inéna opatieni, ktera témto problémtim v budoucnu
zamezi.
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3.3. Vyhodnoceni potencialnich projektovych zameéri

V této ¢4sti se zaméfime na posouzeni projektovych zdméra, které jsme v pribéhu zpracovani evaluace ziskali
od gestorti jednotlivych oblasti intervence. Jednotlivé projektové zaméry jsme posuzovali dle kritérii uvedenych

v nasledujicim obrazku.

Casové hledisko

Splnéni cilii Smart
Administration

Navaznost na dalsi
projekty

. SA.

. Kritorium hodnoti, zda projekt vyhovuje z ¢asového

. hlediska. Hodnoti se, v jakém stavu se projekt v soucasné
. dobé nachazi. Prioritu maji projekty, které lze realizovat

. co nejdiive a dokoncit do roku 2015, aby nebylo ohroZeno
. pravidlo N+2/N+3. Kriterium zohledniuje skute¢nost, zda
. je nutny souhlas Evropské komise k pievodu finan¢nich

. prostiedkil mezi prioritnimi osami.

Kritérium hodnoti, jaké jsou investi¢ni naklady vci

- alokaci dané vyzvy, a zda je k dispozici dostatek

- disponibilnich zdroj v rAmci dot¢enych oblasti

- intervence. Déle jsou zohlednény néklady projektu v jeho
- provozni fazi.

Kritérium hodnoti, zda projekt splituje cile dané oblasti
- intervence obsazené v programovém a provadécim
- dokumentu IOP.

. Kritérium hodnoti ndvaznost na dalsi projekty v rdmci.

. Vy$si hodnotu maji projekty, které maji silnou vazbu na
. dalsi jiz realizované ¢i planované projekty a bez nichz by
. navazujici projekty nebylo mozné realizovat.

Obrazek 4 Popis kritérii pouzitych pro posouzeni projektovych zaméra

V nasledujicim textu tedy uvadime struény popis jednotlivych projektovych zaméri véetné slovniho komentére

k jejich hodnoceni. Celkem se jedné o 77 projektli v oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4. Uvedené projekty
predstavuji priblizné celkovou pfedpoklddanou hodnotu investic 2,453 mld. K¢.
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Nazev projektu Oblast Predpokladané naklady
intervence projektu (mil K¢)

e-Sbirka 1.1 365
e-Legislativa 1.1 173
Optimalizace informacnich systému Dopravné 1.1 235
spravnich agend
Projekt CSIRT/CERT 1.1 80
Metropolitni sité a Vnitfni integrace Gradia 2.1 400
Zvy$eni akceschopnosti HZS CR pro 3.4 300
zachranné a likvidacni prace pti zivelnych
pohroméach
Vyrevikova pracovisté pro odbornou ptipravu 3.4 700

HZS CR, jednotek pozarni ochrany a nacvik
soucinnosti slozek IZS na zdolavani
mimotradnych udalosti

Lokaliza¢ni a zaznamova zarizeni, 3.4 200-
projekt Policie CR 250 (338)

Tabulka 8 — Seznam projekta

3.3.1. Projekty: e-Sbirka a e-Legislativa
Projekty e-Sbirka a e-Legislativa patti do oblasti intervence 1.1. Cilem projekti je usnadnit obéanim ptistup
k pramentim platného prava, umoznit snazsi orientaci v pravnim fadu Ceské republiky a zkvalitnit a zefektivnit
tvorbu prava v celém legislativnim procesu.

Projekty e-Sbirka a e-Legislativa usnadni kazdodenni zivot prakticky vSem skupinam obyvatel, jedna se o
obcany, odbornici v oblasti prava, podnikatelé, izemni samospravné celky, organy statni spravy a organy moci
zakonodarné.

Néklady projektu e-Sbirka jsou predpokladany v hodnoté€ maximalné 365 mil K¢ a e-Legislativa 173 mil K¢.

Predlozeni projektové dokumentace ke schvéleni je planovano na prvni polovinu roku 2011.

PwC Strana 20 ze 51



Evaluace dopadl zmén IOP — zavérecny vystup

3. Zjistént a doporuceni
(pokracovant)

Kritérium Hodnoceni

Casové hledisko Vzhledem k faktu, Ze projekt patfi do oblasti intervence 1.1, je nutny souhlas
Evropské komise k pirevodu finanénich prosttedki z OI 3.4 do OI 1.1. Oba
projekty maji pfipravenou technickou dokumentaci a nasmlouvany externi
sluzby, diky kterym je mozné cca po 1,5 mésici od vyhlaseni vyzvy predlozit
kompletni projektovou zadost Predpoklada se zahajeni zkusebniho provozu
v poloviné roku 2013, plny provoz v roce 2014.

Finan¢ni hledisko V soucasné dob€ nejsou v oblasti intervence 1.1 alokované financ¢ni
prostiedky pro tento projekt. Bylo by nutné relokovat finanéni prostiedky
po zruseném projektu NCKP nebo z jinych zdrojt.

Splnéni cilt oblasti Projekt splituje aktivity v oblasti intervence 1.1 a pfimo ptispiva ke splnéni

intervence jejich cilti a indikatort v oblasti modernizaci vefejné spravy, on-line
vetejnych sluzeb, zjednoduseni a zefektivnéni komunikace a datové
komunikace.

Splnéni cilti smart Projekt napliiuje cile Smart Administration a e-Government. Projekt byl jiz

administration na zakladé usneseni Vlady CR ze dne 14. kvétna 2008 ¢. 536 zatazen mezi
strategické zameéry v rdmci strategie Smart Administration.

Navaznost na dalsi Mezi projekty e-Sbirka a e-Legislativa existuje vzajemné provazanost a dale

projekty Ize identifikovat navaznost na projektu Registr prav a povinnosti.

3.3.2. Projekt: Optimalizace informacnich systému Dopravné
spravnich agend

Projekt se zaméfuje se na vyvoj, optimalizaci a implementaci v nasledujicich programech:
e Vyvoj Evropského registru dopravcti (ERRU) na zakladé rozhodnuti komise ze dne 17. 12. 2009
e Vyvoj auditniho informaéniho systému stanic technickych kontrol (STK) a stanic méteni emisi (SME)

e Optimalizace (sjednoceni) informaénich systémi Centralniho registru ¥idi¢a (CRR) a Digitalniho
tachografu (DT)

e Zavedeni jednotného feSeni pro elektronizaci podani zidosti do CRR a DT na Obcich s rozsirenou
pusobnosti (ORP)

¢ Implementace spisové sluzby na podiizené organizace (OSS) Ministerstva dopravy (MD)

Projekt predstavuje celkové investi¢ni naklady v hodnoté 235 mil K¢. Investici do systémii Ize dosdhnout ispor
a snizit vydaje na systémy v nasledujicich letech po realizaci projektu v odhadu 58 mil K¢ roéné.

Ptinosy projektu:
¢ Zjednoduseny vydej dat do EU systému EUCARIS
e  Zvyseni kvality kontrol na STK a SME diky aktivnimu auditu téchto stanic

e Zvyseni bezpecnosti ptistupu do jednotlivych IS diky jeho modernizace (vyuziti pfistupu pomoci
elektronickych karet a certifikatt)
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e SniZeni technického zatiZzeni pro ORP diky optimalizaci HW parku (1PC pro vSechny zde nasazené
systémy)

e  SniZeni administrativni zatéZe kladené na obéana p¥i vytizovani zadosti pro CRR a DT na ORP diky
elektronizaci téchto podani

Kritérium Hodnoceni

Casové hledisko Projekt svym zamétenim do oblasti intervence 1.1. Jeho realizace by si
vyzadala pfesun finanénich prostiedkti mezi prioritnimi osami, z oblasti
intervence 3.4 do 1.1 a dale obsahovou zménu programovych dokumentt
(zména indikatord apod.).

Finanéni hledisko V soudasné dobé nejsou v oblasti intervence 1.1 alokované finanéni
prostiedky pro tento projekt. Bylo by nutné relokovat finan¢éni prostiedky
po zruseném projektu NCKP.

Splnéni cili oblasti Projekt spliiuje aktivity v oblasti intervence 1.1 a pfimo ptispiva ke splnéni

intervence jejich cilti a indikatort v oblasti modernizaci vefejné spravy, on-line
verejnych sluzeb, zjednoduseni a zefektivnéni komunikace a datové
komunikace.

SpInéni cilti smart Projekt napliiuje cile Smart Administration v oblasti efektivity verejné

administration spravy, vytvareni komunikacni infrastruktury, zvySenim elektronizace ve
vetejné sprave.

Navaznost na dalsi Projekt predstavuje 5 programii, které na sebe navazuji.

projekty

3.3.3. Projekt CSIRT/CERT

Cilem projektu je vybudovani vladniho pracovisté CSIRT/CERT (Computer security incident response
team/Computer emergency response team), jez by bylo zdkladnim a zaroven vrcholovym ¢lankem sité pracovist
podobného typu v institucich verejné spravy, komeréni a akademické sféry. Motivaci projektu jsou stale castéji
napadany informacni systémy a to nejen ve vazbé na statni infrastrukturu. Ochromeni poéitacovych siti, tnik
daji a dat nebo pocita¢ové ttoky mohou také oslabit diivéru v koncept e-Government a SA.

Realizaci projektu by bylo mozné detekovat incidenty, resp. piijem posouzeni, feSeni a informovani o
bezpecénostnich incidentech v poéita¢ovych sitich. Vladou podpoteny projekt bude primarné urcéen

k bezpecnosti vladnich siti a kritické komunikac¢ni a informacni struktury. Pracovisté CSIRT/CERT by mélo
v budoucnu slouzit ke koordinaci a metodickému vedeni dalsich dil¢ich center.

Mezi vystupy projektu patii
e  Splnéni zavazki CR ve vztahu k NATO, EU

e  Zajisténi bezpecnosti provozovanych informacnich a komunikacnich systémi veiejné spravy a kritické
infrastruktury

N

e Centralizace fizeni reakci na bezpecnostni incidenty, jejich vyvhodnocovani a analyza pii¢in a tim sniZeni
pravdépodobnosti jejich opakovaného vyskytu prijmutim odpovidajicich opatieni.
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e Zabezpeceni centralni podpory pro spravce a bezpe¢nostni manazery jednotlivych provozovanych
informaénich a komunikaénich systémi, jejich metodického vedeni, poskytovani poradenské ¢innosti

e  Zajisténi piistupu k nejnovéjsim informacim a trend@m v oblasti bezpecnosti informacnich a
komunikacnich technologii.

e Zvyseni bezpec¢nostniho povédomi

ZvysSeni prestize verejné spravy

Harmonogram ptipravy a realizace projektu zavisi na né€kolika faktorech, jako je volba vhodné budovy, kde
bude CSIRT/CERT zafizeni umisténo, rozsah zafizeni. Dle dostupnych informaci nebylo dosud rozhodnuto, kde
bude zatizeni umisténo a neni dosud zpracovana potfebni dokumentace pro predlozeni zadosti o dotaci.

Z tohoto dtivodu je obtizné definovat v souc¢asné dobé ¢asovy harmonogram projektu.

Na zakladé rozhovoru s Zadatelem se jedna se o projekt, jehoz predmétem jsou dle § 18 odst. 1 zdkona 137/2006
sb. o vetejnych zakazkach utajované informace. Z tohoto divodu neni zadatel povinen vyhlésit vybérové fizeni,
a tim i muze zkratit ptipravnou fazi projektu.

Investi¢ni naklady projektu byly odhadnuty v celkové vysi 80 mil K¢é. Vyslednou vysi investice miZe ovlivnit
vybér vhodné budovy, ve které by bylo pracovisté umisténo a rozsah technologie. Odhaduje se, Ze ro¢ni provozni
néklady budou 20 mil K¢ a ro¢ni mzdové néklady 25 mil K¢.

Kritérium Hodnoceni

Casové hledisko Vzhledem k faktu, Ze projekt patfi do oblasti intervence 1.1, je nutny souhlas
Evropské komise k prevodu piipadnych finanénich prosttedki z OI 3.4 do
OI 1.1 (po zruseném projektu NCKP). Predpoklad4 se zah4jeni zkusebniho
provozu projektu do konce roku 2011 s tim, Ze projekt je mozné realizovat
v obdobi 3 mésict. Nicméné z rozhovorti s gestory projektu vyplynulo, Ze
v soucasné dobé nejsou pripraveny téméi zadné podklady pro zpracovani
projektu (analyzy, studie proveditelnosti apod.). To znamen4, Ze je nutné

brét v tivahu také dobu nutnou na piipravu téchto dokumenti.

Finanéni hledisko V soudasné dobé nejsou v oblasti intervence 1.1 alokované dostatecné
financ¢ni prosttedky pro realizaci tohoto projektu. Bylo by nutné realokovat
finan¢ni prosttedky z jinych oblasti intervence/prioritnich os. Nicméné
vzhledem k nutnosti realizovat projekt do konce roku 2011 a s ohledem na
administrativni naro¢nost provedeni realokaci se toto nejevi jako realné.

Splnéni cili oblasti Projekt spliiuje aktivity v oblasti intervence 1.1 a pfimo ptispiva ke splnéni
intervence cilti a indikatort v oblasti budovani informaé¢ni a komunikaénich siti,
datovych sluzeb, modernizaci Gstiedni statni spravy.

Splnéni cilti smart Projekt napliuje cile Smart Administration a e-Government. Projekt byl jiz
administration na zakladé usneseni Vlady CR ze dne 14. kvétna 2008 ¢. 536 zatazen mezi
strategické zdméry v ramci strategie Smart Administration

Navaznost na dalsi Na projekt mohou v budoucnu navazovat obdobna pracoviste.
rojekty
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3.3.4. Projekty: Metropolitni sité a Vnitrni integrace uradii
Projekty patri do oblasti intervence 2.1 a predstavuji zefektivnéni vefejné a mistni spravy meést prostrednictvim
ICT technologii. Jedna se o vybudovani metropolitnich siti ,,Metropolitan Area Network“ MAN, které umozni
propojeni jednotlivych odbora méstskych ufadi, bezpeénostnich sloZek mésta a dalsich méstskych zatizeni. ICT
systém umozni sdileni dat s centralnimi registry ve verejné sprave a feseni bezpecnosti a krizovych situaci.
Nedilnou souéasti ICT systému bude umoznéni ob¢anovi on-line ptistup ke sluzbam vetejné spravy, k socidlnim
sluzbam a sluzbam v oblasti volnocasovych aktivit. Zaroven je nutné tici, Ze vybudovani metropolitnich siti je
nutnym predpokladem pro pfipojeni spravnich trada ke KIVS.

Projekty typu ,,Vnitfni integrace® vytvori v itadu prostfedi pro spravu organizacni struktury, roli, identit
zaméstnanci a partnerti mésta ze strany vefejnosti, uzivatelskych piistupi k jednotlivym agendam a aplikacim
a jejich efektivnimu provozovani. Je nezbytnou podminkou ptipojeni mést a obci na centralni registry a dalsi
rozvoj elektronizace vefejné spravy.

Projekty Metropolitnich siti a Vnitini integrace itadu na sebe vzajemné nenavazuji. Projekty Metropolitnich siti
Ize realizovat podle mistnich podminek ve finanénim rozsahu cca 1 - 80 mil. Ké véetné DPH. Projekty vnitini
integraci integrace Gfadu maji rozsah 1,5 mil. K¢, véetné DPH.

Kritérium Hodnoceni

M

Casové hledisko Vzhledem k faktu, Ze projekty typu ,metropolitni sité” a ,vnitini integrace
aradd“ patii do oblasti intervence 2.1, je nutny souhlas Evropské komise
k prevodu pripadnych finanénich prostiedki z OI 3.4 do OI 2.1 (po
zruSeném projektu NCKP).

Predpoklada se, Ze pripravu projektu a realizaci je tieba priblizné 1 rok.

Finan¢ni hledisko V soucasné dob€ nejsou v oblasti intervence 2.1 alokované finan¢ni
prostiedky v dostate¢né vysi pro realizaci téchto typt projektt. Bylo by
nutné relokovat finanéni prostredky po zruseném projektu NCKP nebo
z jinych zdrojt.

Splnéni cili oblasti Projekty pfimo spliiuji napln a cile oblasti intervence 2.1, tedy rychlejsiho a
intervence spolehlivéjsiho poskytovani vefejnych sluzeb verejnosti, rychle a jednoduse

komunikovat s tfady tzemni samospravy

Splnéni cilti smart Projekty zavadéni ICT do vefejné spravy naplituje cile Smart Administration

administration v oblasti efektivity a zlepSovani vefejné spravy a jednotné komunikaéni
infrastruktury.

Navaznost na dalsi Systémy ICT realizované v oblasti intervence 2.1 navazuji na systémy a

projekty projekty realizované v prioritni ose 1, oblasti intervence 1.1.
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3.3.5. Projekt: Zviseni akceschopnosti HZS CR pro zachranné
a likvidacni prace pri Zivelnych pohromach
Cilem souboru projektti je porizeni specialnich mobilnich zadchrannych souprav, které budou umistény ve 13
krajich CR a dale potizeni mobilni zAchranné soupravy se specialni t&zkou technikou, ktera bude umisténa u
Zichranného atvaru HZS CR. Technika bude slouZit zejména p¥i Zivelnych pohromach tak, aby byla zaji$téna
mobilita a akceschopnost HZS CR. Tim budou vytvoieny hmotné podminky pro zvy$eni kvality vefejné sluzby,

kter4 je poskytovana ob¢antim CR na tGseku prevence a feSeni rizik a k zlepSeni pfipravenosti HZS CR v ramci
integrovaného zachranného systému IZS na rtizné udélosti, zejména Zivelné pohromy.

SloZeni specialnich mobilnich zachrannych souprav se bude lisit dle potteb jednotlivich HZS krajt tak, aby byla
dosaZena mobilita a akceschopnost na celém tzemi CR. Technické prostiedky je mozné pouzit pro siroké vyuziti
vIZS v CR a také pfi Fesent rizik piirodnich katastrof v piipadé potieby i v ramci EU. Dale bude potizena
technika pro Zachranny ttvar HZS CR, kter4 bude slouZit zejména k likvidaénim pracim.

Celkové naklady jsou planovany ve vysi 300 mil. K¢, z ¢ehoZ 100 mil. K¢ je planovano na porizeni techniky pro
HZS CR pii feSeni mimotradnych udalosti nadregionalniho charakteru a ptiblizné 200 mil. K¢ je planovano na
porizeni techniky sméiujici do jednotlivych krajt na feSeni mimoradnych udalosti lokalniho vyznamu.

Pfedpokladané naklady mobilni zachranné soupravy ZU HZS CR na obdobi 5 let provozu (faze udrzitelnosti)
jsou stanoveny 2, 096 mil K&, tj. 0,419 mil. K¢ roéné. Provozni ndklady na mobilni zdchranné soupravy HZS CR
jsou predpokladany ve vysi 0,666mil K¢ roéné. Celkové provozni néklady jsou tedy 1,085 mil K¢ ro¢né. Provoz
techniky pofizené souborem projekti bude zabezpecovén z ostatnich provoznich prosttedki HZS krajd, resp.
ZU HZS CR.

Porizenim nové a moderni techniky se primarné predpoklad4 zvyseni akceschopnosti, mobility a efektivity HZS
CR pii zachrannych a likvida¢nich pracich a také tspora spotieby pohonnych hmot a také provoznich nakladia
stavajici zastaralé techniky.

Porizeni specialni techniky patii dle Provadéciho dokumentu do podporované aktivity d, tj. pofizeni techniky
v ramci IZS vybavené novymi technologiemi, aby byla zajisténa komunikace s opera¢nimi stfedisky, centralnimi
databizemi a mezi sebou navzajem. Uprava indikatort je popséna v kapitolach 4.2., 4.3. a 4.4. této zpravy.

Kritérium Hodnoceni

Casové hledisko Projekt jev tuto chvili ve vysokém stadiu rozpracovanosti a predpoklada se
podani Z4dosti o dotaci v roce 2011. Zadost o dotaci je moZné podat 1-2
mésice. Predpoklada se realizace v roce 2011 v zavislosti na datu vyhlaseni
prislusné vyzvy k podani Zadosti o dotaci s tim, Ze projekt na nakup
specialni techniky nadregionalniho charakteru bude realizovan na zacatku
roku 2012. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o projekt v oblasti intervence 3.4,

nebylo by nutné provadét Zadné presuny finanénich alokaci.

Finan¢ni hledisko Celkové investi¢ni naklady projektu jsou 300 mil. K¢ a vzhledem k soucasné
situaci oblasti intervence 3.4 by bylo mozné tento projekt financovat
z prostiedkd uvolnénych po zruseni projektu NCKP.

Splnéni cilt oblasti Projekt pfimo napliiuje cile aktivity d v rAmci oblasti intervence 3.4. Vychazi

intervence z potieb koordinace slozek IZS a smétuje do posileni modernizace
infrastruktury pro feSeni mimoradnych udalosti a vzd€lavaci infrastruktury
1ZS.
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Kritérium Hodnoceni
Splnéni cilti smart Projekt nespada primo do oblasti realizace strategie Smart Administration.
administration Projekt nepiedstavuje pouze zvySeni integrace a komunikace mezi

jednotlivymi opera¢nimi stedisky, centralnimi datab4zemi, ale predstavuje
rovnéZ (zejména) zvyseni akceschopnosti, mobility a efektivity HZS CR pfi
zachrannych a likvida¢nich pracich zejména pii povodnich (zkvalitnéni
vetejné sluzby poskytované ob¢antim).

Navaznost na dalsi Tento projekt navazuje projekt ,Jednotn4 troven informacnich systémi
projekty operaéniho fizeni a modernizace technologii pro prijem tistiového volani

zakladnich slozek IZS“. Projektem Jednotna Groven bude provedena mj.
modernizace informaénich systémi opera¢niho fizeni, které mj. provadi
nasazenti sil a prostfedk a jejich vyslani na misto mimoradné udalosti.
Projekt ZvySeni akceschopnosti nasledné€ umozni nasadit a vyslat na misto

VeV

mimotadné udalosti kvalitnéjsi specialni techniku nez dosud.

3.3.6. Project: Vycvikova pracovisté pro odbornou pripravu HZS
CR, jednotek pozarni ochrany a nacvik soucinnosti slozek 1ZS na
zdolavani mimoradnych udalosti

Cilem souboru projektii je potizeni odpovidajici infrastruktury pro dosaZeni potfebné tirovné odborné piipravy
v feSeni mimoradnych udalosti, zefektivnéni rizeni a koordinace sloZek IZS na misté zasahu, zdokonaleni
koordinace slozek v oblasti taktického rizeni a zdokonaleni vlastni taktické ¢innosti zakladnich slozek IZS.
Pracovi§té uréena pro vyevik u HZS CR budou vybavena infrastrukturou, technikou, primarné uréenou pro
vycvik a nacvik soudinnosti slozek IZS. Jedna se mimo jiné o potizeni mobilni techniky pro vybaveni ZU HZS
CR, tfinacti HZS kraj, ktera bude urcena pro haseni pozart, zidchranné prace a pro plnéni tkolt v ochrané
obyvatelstva. Souc¢asné bude diky potizeni nové techniky u HZS CR pro potteby vybranych jednotek sborii
dobrovolnych hasi¢ti SDH obci uvolnéna stavajici starsi technika z majetku HZS kraj.
Klicové aktivity projektu:

e analyza vzdélavacich (vycvikovych) potieb u HZS CR,

e analyza zabezpedeni pozarni ochrany v N4rodnim parku Sumava,

e ptiprava a podani zddosti o podporu z Integrovaného opera¢niho programu,

o technick specifikace porizované techniky,

e piiprava podkladd pro vybérova fizeni na dodavatele techniky a simulaé¢niho programu pro vycvik,
realizace verejnych zakazek,

e nakup techniky a simula¢niho programu, uvedeni do vycvikového procesu u HZS kraji v rdmci
pravidelné odborné pripravy obsluh této techniky,

e prevod starsi techniky HZS krajii na jednotky SDH vybranych obci,
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e odborna piiprava ptislusnikit HZS CR, ¢lenfi jednotek SDH vybranych obci a jednotky SDH podniku
Spravy NP a CHKO Sumava zameétfena na odbornou zptisobilost v ovladani techniky a jeji vyuziti pii
zasazich na mimoradné udalosti, ktera bude realizovana s vyuzitim porizené vycvikové infrastruktury,

e priprava vedoucich nebo velitelt sloZzek IZS, realizace cviceni IZS zamérenych na nacvik sou¢innosti
slozek IZS s vyuzitim potizené vycvikové infrastruktury,

e  zajisténi aktivit spojenych s rezimem spolufinancovani ze strukturalnich fondta EU (monitorovaci
zpravy, zadosti o platbu, aktivity povinné publicity apod.).

Celkové naklady projektu jsou planovéany ve vysi 700 mil. K¢ kapitalovych vydaja, které budou éerpany IOP
(595 mil. K¢&), z rozpoétu HZS CR (101,985 mil. K&) a rozpoétu Spravy NP a CHKO Sumava (3,015 mil. K¢&).
Provozni vydaje bez vydajii na pohonné hmoty HZS krajt na provoz a idrzbu uvedené techniky predstavuji cca
8,2 mil K¢ ro¢né, provozni vydaje na odbornou ptipravu ¢lent jednotek SDH obci budou ve vysi 5 mil. K¢ ro¢né.

Kritérium Hodnoceni

Casové hledisko Projekt jev tuto chvili ve vysokém stadiu rozpracovanosti a predpoklada se
podani zadosti o dotaci v roce 2011 (ptiprava zadosti inor-duben 2011).
Realizace projektu se predpoklada v roce 2012. Provozni faze projektu se
ocekava od kvétna 2013. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o projekt v oblasti
intervence 3.4, nebylo by nutné provadét zadné presuny financ¢nich alokaci.
Zaroven vzhledem k planu ukoncéeni realizaéni (investi¢ni faze projektu) do
dubna 2013 nebude ohroZeno ¢erpani prostiedki v ramci IOP.

Finanéni hledisko Celkové investi¢ni naklady projektu jsou 700 mil. K¢ a vzhledem k souc¢asné
situaci oblasti intervence 3.4 by bylo mozné tento projekt financovat
z prostiedkd uvolnénych po zruseni projektu NCKP.

Splnéni cili oblasti Projekt pfimo napliiuje cile aktivity ¢ a d v rdmci oblasti intervence 3.4.

intervence Prosttednictvim investice do techniky bude zlepsena ptipravenost a
odborna vzdé€lanost slozek IZS na feSeni mimotradnych udalosti. Projekt
zahrnuje vybaveni technikou IZS , aby byla zarucena jeho akceschopnost.

Splnéni cilti smart Projekt nespada primo do oblasti realizace strategie Smart Administration.

administration Projekt nepiedstavuje pouze zvyseni integrace a komunikace mezi
jednotlivymi opera¢nimi stiredisky, centralnimi datab4zemi, ale pfedstavuje
rovnéz (zejména) porizeni odpovidajici infrastruktury pro dosazeni
potiebné trovné odborné piipravy v feSeni mimoiadnych udalosti,
zefektivnéni Fizeni a koordinace sloZek IZS na misté zasahu, zdokonaleni
koordinace slozek v oblasti taktického fizeni a zdokonaleni vlastni taktické
¢innosti zakladni slozky 1ZS, jakym je HZS CR a jednotky poZarni ochrany.

Navaznost na dalsi Tento projekt navazuje na dalsi dva projekty v oblasti 3.4 ,Jednotna Groven
projekty informacénich systémi opera¢niho fizeni a modernizace technologii pro

pifjem tisfiového voléni zakladnich slozek I1ZS“ a také vySe uvedeny projekt
»ZvySeni akceschopnosti HZS CR pro zachranné a likvidaéni prace pri
zivelnych pohromach® a ,Bezpe¢na Sumava“.
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3.3.7. Projekt: Lokalizacni a zaznamova zarizeni, Policie CR
Projekt Lokalizac¢ni a zaiznamova zatizeni patii do oblasti intervence 3.4 a bude realizovan ve 13 krajich vyjma
hl. mésta Prahy. Cilem projektu je potfeba véasné a efektivni reakce na zvysujici se hrozby prirodnich a
technologickych rizik, ktera souvisi s vysokou akceschopnosti, mobilitou a efektivitou ptisobeni Policie CR v
ramci Integrovaného zachranného systému IZS.

Projektem budou po¥izena lokalizaéni a zdznamova zaiizeni do sluZebnich vozidel PCR (uréenych k vyjezdiim k
mimoradnym udalostem) umoziujici jejich rychlou lokalizaci, optimalni koordinaci a synchronizaci pti zdsahu
na daném tizemi.

Celkova vyse naklada projektu je 338 mil K¢, nicméné je mozné sniZeni na 200-250 mil K¢. Projekt plné
navazuje na Koncepci ochrany obyvatelstva s vyhledem do roku 2015 (usneseni vlady ¢.417/2002).

Provoz a idrzba lokalizaénich a zdznamovych zatizeni bude financovan z rozpo¢tu jednotlivych krajskych
feditelstvi PCR. Odhad provoznich nékladi na opravu zaiizeni je od 4 roku o-5 mil. K¢ roéné s tim, Ze provozni
stalé naklady se provozem zafizeni nezvysSuji. Naklady na opravy v obdobi prvnich tfech let bude hradit
dodavatelska firma.

Kritérium Hodnoceni

Casové hledisko Projekt patii do oblasti intervence 3.4. Projekt je ptipraven k realizaci.
Realizace projektu se predpoklada maximalné 2 roky.

Finan¢ni hledisko Celkové investi¢ni naklady jsou 338 mil K¢, nicméné je mozné snizeni na
200-250 mil K¢. Projekt by bylo mozné financovat z prostiedki uvolnénych
po zruseni projektu NCKP.

Splnéni cili oblasti Projekt pfimo napliiuje cile aktivity d v ramci oblasti intervence 3.4, tj.

intervence porizeni technologie pro zajisténi efektivni akceschopnosti IZS

Splnéni cilti smart Projekt dle dostupnych informaci pfimo nespada do oblasti realizace

administration strategie Smart Administration, nicméné podporuje komunikacni a
informacéni technologie.

Navaznost na dalsi Projekt bude mit vazbu na piripravované projekty , Integrace operacnich

projekty stredisek” (I0S), ,, Kontaktni a koordinaéni centra“ (KKC) a ,Mobilni

kontaktni a koordinac¢ni centra“ (MKKC).
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4.1. Zakladni vychodiska pro navrhy presunii

V této ¢asti formulujeme zakladni vychodiska pro navrhy variant presunti finanénich prostedkii mezi
zkoumanymi oblastmi intervence na zakladé skutecnosti, které jsme zjistili na zaklad€ nasich analytickych
¢innosti. V nasledujicich tfech kapitolach uvadime tii potencialni varianty pro piipadné realokace. Je ziejmé, ze
téchto variant by mohlo byt vice (napt. presuny mezi oblastmi intervence v rameci prioritni osy 3 apod.).
Nicméné nase prace se zamétrovala vyhradné na posouzeni moznosti téch oblasti intervence, které jsou v gesci
MV CR jako zprostiedkujiciho subjektu.

Dostatec¢na absorp¢éni kapacita

Jak jiz bylo uvedeno v predchozich kapitolach, ve vSech posuzovanych oblastech intervence 1ze identifikovat
dostatecnou absorp¢ni kapacitu a potencidlni projektové zameéry, které mohou absorbovat uvolnéné prostredky
ze zruSeného projektu NCKP. Toto plati také pro oblast intervence, v jejimz ramci mél byt projekt NCKP
financovan. V této oblasti intervence byly identifikovany tii projektové zdmeéry, které svymi rozpocty pokryvaji
hodnotu uvolnénych prostiedka.

Casova naroénost piesunii finanénich alokaci mezi prioritnimi osami

Pokud by byly navrhovany realokace finané¢nich prostfedkd mezi prioritnimi osami, je nutné pocitat s dlouhym
procesem schvalovani téchto zmén. Tyto zmény musi kromé monitorovaciho vyboru programu schvalit také
Evropské komise a dle naSich znalosti miiZe tento proces trvat déle nez ptil roku. Tato skute¢nost by pak mohla
vést k nedodrzeni pravidla N+2. Vzhledem k fazi, v jaké se v tuto chvili nachazi programovaci obdobi, by proto
mély byt preferovany ty varianty, které si vyzadaji co nejmensi zdsahy do programovych dokumentu a jejichz
administrace bude ¢asové co nejméné naroc¢na.

Pripravenost projektovych zaméra v ramci oblasti intervence 3.4

Ptredchozi bod také podporuje skutecnost, Ze potencidlni projektové zdmery, které jsme v ramci oblasti
intervence posuzovali, jsou viceméné pripraveny k realizaci. Respektive je mozné predlozit zddost o dotaci jesté
v tomto roce a zah4jit jejich realizaci.

4.2. Varianta 1

V pripadé varianty 1 se predpokladé, ze vSechny finanéni prosttedky, které jsou k dispozici po zruseni projektu
NCKP, ztistanou v oblasti intervence 3.4 a v jejim ramci bude umoznéno realizovat tfi ndhradni projekty, jejichz
popis a zhodnoceni je uvedeno v kapitolach 3.3.5, 3.3.6 a 3.3.7 této zpravy.

4.2.1.  Dopad na cile oblasti intervence 3.4

Cil (dle Provadéciho dokumentu) Vyhodnoceni dopadu navrzené zmény na realizaci
cile

Globalni cil Realizace tti nahradnich projekti prispéje ke splnéni

Rozvoj infrastruktury pro zvyseni globéalniho cile oblasti intervence 3.4. Ve vSech tiech

bezpednosti obyvatel, prevenci a FeSen rizik. ~ Pipadech dojde k modernizaci vybaveni pouzivaného
slozkami IZS a to jak pfi zasazich v ramci mimotadnych
udalosti tak v ptipad€ realizace vzdélavacich aktivit slozek
IZS. Realizované projekty napomuizou zefektivnéni reakce
sloZek IZS na krizové situace a tim ke zvyS$eni bezpec¢nosti
obyvatel, prevenci a fesSeni rizik.
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Cil (dle Provadéciho dokumentu)

Vyhodnoceni dopadu navrzené zmény na realizaci
cile

Specificky cil 1
Zdokonalit infrastrukturu systému prevence,

monitoringu a feSeni rizik a mimoradnych
udélosti véetné systému logistiky

a komunikace zakladnich slozek I1ZS
(navzajem a s obc¢any), zvySeni jejich
kompatibility se zaichrannymi a
bezpeénostnimi strukturami EU

Realizace t¥i nahradnich projekti umozni splnéni tohoto
specifického cile. Vysvétleni viz globalni cil.

Specificky cil 2
Vybudovat Narodni centrum pro krizovou

pripravenost a vycvik slozek IZS

Tento cil nebude naplnén vzhledem ke skutecnosti, ze
realizace projektu NCKP byla zrusena.

Specificky cil 3
Zvysit kvalitu a dostupnost verejnych sluzeb

poskytovanych ve vztahu k bezpecnosti

Realizace t¥i nahradnich projekti umozni splnéni tohoto
specifického cile. Vysvétleni viz globalni cil.

obcanti
4.2.2.  Dopady na planované indikatory
Typ Nazev indikatoru Jednotka Planovana Predpokladana
indikatoru hodnota (dle budouci
programového hodnota
dokumentu) indikatoru

Vystupu Pocet operacnich stredisek IZS v Pocet 14 14
jednotlivych krajich s provedenou
integraci ICT (3.4 a)

Vystupu Pocet nové vybudovanych Pocet 1 1*
logistickych zakladen (3.4 b)

Vystupu Pocet nové vybudovanych Pocet 1 13**
vycvikovych a vzdélavacich center
pro novy systém vycviku a vyuky
1ZS (3.4.¢)

Vystupu Pocet modernizovanych nebo Pocet 369 666*
vybudovanych kontaktnich
pracovist typu Front office
napojenych do sité IZS (3.4 €)

Vystupu Pocet technologickych zatizeni k Pocet 2000 1949**
eliminaci hrozeb ¢i nasledki
bezpecnostnich rizik (3.4d)

Vysledku Pocet podporenych slozek IZS (3.4) Pocet 3 3%

PwC

Strana 30 ze 51



Evaluace dopadl zmén IOP — zavérecny vystup

4. Navrhy variant presuni
finanénich prostredku
(pokracovani)

Nazev indikatoru Jednotka Planovana Piredpokladana
indikatoru hodnota (dle budouci
programového hodnota
dokumentu) indikatoru
Vysledku Pocet proskolenych osob v novém Pocet 2000 5250 (véetné
systému vyuky za rok SDH)**
Vysledku Snizeni primérné doby reakce na % 75 75%
hrozici ¢i nastalé bezpeénostni
riziko (3.4d)
Vysledku Vytvoteni novych kapacit pro m?2 2500 2500*

efektivni zajisténi poskytovani
humanitarni pomoci CR i jinym
zemim (3.4b)

planovany v jiz schvalenych a realizovanych projektech.

** Budouci hodnota indikatoru byla stanovena na zakladé informaci poskytnutych gestory projektovych zaméra
a dokumentace k témto zdméram.

4.2.3.  Vyhodnocenti varianty

Absorpéni kapacita

Z hlediska absorp¢ni kapacity lze Fici, Ze v ramci oblasti intervence existuji takové projektové zameéry, které jsou
schopny absorbovat prostiedky uvolnéné zrusenim projektu NCKP. Nicméné je zirejmé, Ze tyto zaméry bude
mozné realizovat pouze za piredpokladu, Zze budou provedeny zmény cilii a indikator v programovych
dokumenty a Ze tyto zmény budou schvaleny relevantnimi subjekty zapojenymi do implementace IOP (RO, MV,
EK).

Zaroven lze Tici, Ze projektové zaméry jsou v takové fazi ptipravenosti, Ze umoziuji kompletni pripravu
podkladti pro piredloZeni Zadosti o dotaci v ¢asovém horizontu 2 mésicti. Zarovei ve vSech pripadech je mozné
ukondit realizaci projektt jesté v tomto programovém obdobi tak, aby nedoslo k ohrozeni pravidla N+2.

Je zfejmé, Ze realizace vSech t¥i projektovych zameért bude z velké ¢asti zaviset na dodavkach techniky
vysoutéZzené na zakladé verejnych zakazek, coz miiZe zpiisobit zpoZzdéni v realizaci projektd. A to zejména

v pripadé, Ze netispé€sni uchazeci budou v hojné mite vyuzivat svého prava uplatiiovat namitky proti rozhodnuti
zadavatele a dalsi opravné prostiedky.

Naproti tomu v zadném z projektti nejsou planovany stavebni prace, a proto neni potieba pripravovat
dokumentaci napt. k izemnimu rozhodnuti ¢i stavebnimu povoleni, coZ miiZe realizaci projekti zjednodusit.
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4. Navrhy variant presuni
finanénich prostredku
(pokracovani)

Casova naroé¢nost provedeni presunu finanénich prostiredki

Ackoli se nejedna o realokaci finanénich prosttedkt mezi prioritnimi osami, které by samy o sobé€ nemusely byt
schvaleny Evropskou komisi. Dojde v oblasti intervence 3.4 k zméné v cilech a indikatorech, které 1ze povazovat
za zasadni, a proto budou podléhat schvéleni EK (a pfed tim samoziejmé schvaleni Monitorovaciho vyboru
programu). V této oblasti 1ze doporucit co nejdriive zah4jit vyjednavani s EK tak, aby schvalovaci proces trval co
nejkratsi dobu a bylo mozné co nejdrive pripravit piislusné vyzvy k predkladani zadosti o dotace.

Rozsah dopadu zmén na programové dokumenty
S ohledem na navrhovanou variantu bude nutné provést zmény v programovém i provadécim dokumentu IOP a

to zejména s ohledem na stanovené cile a indikatory oblasti intervence 3.4 a dale také kapitoly tykajici se
finan¢niho planu IOP. Navrhované zmény textti téchto dokumentt uvadime v nasledujici kapitole.
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4. Navrhy variant presunu finanénich prostiredkii

(pokracovant)

4.2.4. Zmeny v programovych dokumentech

Dokument (kapitola/strana) Stavajici znéni Navrh nového znéni
Programovy dokument (s. 135 — ¢) Vybudovani odpovidajici infrastruktury pro jednotny a efektivni ¢) Potizeni odpovidajici infrastruktury pro jednotny a efektivni vycvik
Podporované aktivity oblasti vycvik IZS (vybudovani Narodniho centra pro krizovou pfipravenosta  IZS (vytvofeni a vybavent sité vycvikovych pracovist pro odbornou
intervence 3.4) vycvik slozek IZS — velky projekt): pripravu prislusniki HZS CR, veliteld a strojnikii jednotek SDH obci a

Cilem velkého projektu je zlepseni ptipravenosti a odborné vzdélanosti
slozek IZS na feSeni mimoiadnych udélosti. Cilem velkého projektu
bude centralizovat infrastrukturu pro:
o prakticky vycvik sou¢innosti véech slozek IZS CR
e TFeSeni mimotradnych udélosti jako jsou Zivelni pohromy ¢i
technologické havérie vyzaduje véasny, pohotovy a efektivni
zésah slozek IZS. V ramci projektu bude vytvoiena
prostorova i hmotné zdkladna pro nacvik pripravenosti a
koordinaci viech slozek IZS CR v podminkach bliZicich se
realnym krizovym situacim (soucasti arealu bude polygon o
rozloze 19 ha, polygon, simulatory, trenazéry)

e vybudovanim jednotného celostatniho systému
soutinnostniho vycviku slozek IZS CR se bude priibézné
zvySovat kvalifikace a kompetence slozek IZS a ¢lent
krizovych $tabt z kraji, statnich organt a obci

nacvik souéinnosti slozek I1ZS):

e  porizeni infrastruktury pro sit vycvikovych pracovist pro
odbornou piipravu ptislusnik HZS CR a nécvik soucinnosti
slozek 1ZS;

e doplnéni systému pravidelného vzdélavani o vzdélavani
piislugnikt HZS CR, velitelti a vedoucich sloZek IZS pro
spolecny zasah;

e  vytvoreni podminek pro zkvalitnéni praktického vycviku,
ktery bude probihat v podminkach blizicich se realnym
mimoiadnym udalostem s vyuZitim moderni techniky,
nabizejici Siroké spektrum pouziti pro nejriznéjsi zasahovou
¢innost a umozni t¢innou synergii vSech slozek IZS pti
realném zéasahu.

Programovy dokument (s. 138 —
indikatory oblasti intervence 3.4)

PwC

Zména hodnot indikatort viz kapitola 4.2.2. této zpravy
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4. Navrhy variant presunu finanénich prostiredkii
(pokracovant)

Dokument (kapitola/strana)

Stavajici znéni

Navrh nového znéni

Provadéci dokument (s. 127 a 128 —
podporované aktivity oblasti
intervence 3.4)

¢) Vybudovani odpovidajici infrastruktury pro jednotny a efektivni vycvik IZS
(vybudovéni Narodniho centra pro krizovou ptipravenost a vycvik slozek
integrovaného zachranného systému - velky projekt)

Cilem velkého projektu je prostifednictvim investic do infrastruktury dosahnout
zlepSeni ptipravenosti a odborné vzdélanosti slozek IZS, statnich instituci,
krizovych §tabi, predstavitell krajii, mést a obci na feSeni mimotradnych
udalosti, tj. centralizovat infrastrukturu pro:

1) Prakticky vyevik soudinnosti véech slozek IZS CR

Regeni mimoradnych udalosti jako jsou Zivelni pohromy & technologické
havarie vyzaduje véasny, pohotovy a efektivni zasah slozek I1ZS. V ramci
projektu bude vytvofena prostorova i hmotnéa zakladna pro nacvik
pripravenosti a koordinaci vSech sloZek IZS v podminkéch blizicich se realnym
krizovym situacim (soucasti arealu bude vycvikovy polygon).

Vybudovanim prostor pro nécvik souéinnosti sloZek IZS budou vytvoteny
podminky pro pribézné zvySovani kvalifikace a kompetence sloZzek IZS a ¢lent
krizovych §tabi z kraji, statnich orgéni a obci.

2) Systém vzdélavani piislugniké a zaméstnanci MV-GR HZS CR

Projekt vychazi z déle zvaZzovaného konceptu restrukturalizace systému
vzdélavani p¥islusnikdi a zaméstnancti MV-GR HZS CR. Prostorova centralizace
rozhodujicich oblasti vzdélavani vytvoii podminky pro zkvalitnéni teoretické
vyuky a praktického vycviku, ktery bude probihat v podminkach bliZicich se
realnym krizovym situacim a umozni Géinnou synergii vsech slozek IZS p¥i
realném zésahu. Dosavadni decentralizovany systém neumoziiuje plné vyuziti
specializovanych kapacit laboratoii a vycvikovych prostort (polygon,
simulétory, trenazéry, atd.) pro potieby vzdélavani a

PwC

¢) Potizeni odpovidajici infrastruktury pro jednotny a efektivni vycvik
1ZS (vytvoteni a vybavent sité vycvikovych pracovist pro odbornou
piipravu p¥islusnikit HZS CR, veliteli a strojniki jednotek SDH
podniki a obci a nacvik soucinnosti slozek IZS) tj. vytvoieni hmotnych
podminek pro zkvalitnéni téchto oblasti:

1) Prakticky vycvik soudinnosti vsech slozek 1ZS CR

Regeni mimoradnych udalosti jako jsou Zivelni pohromy &
technologické havarie vyzaduje véasny, pohotovy a efektivni zdsah
slozek IZS. Porizenim techniky bude vytvotena a vybavena sit
vyevikovych pracovist pro odbornou piipravu piislusnikia HZS CR,
veliteld a strojnikit SDH obci a nicvik soucinnosti sloZek IZS.

2) Systém vzdé&lavani prislugnik{ a zaméstnancti MV-GR HZS CR
Systém pravidelného vzdélavani vychazi z déle zvazovaného konceptu
restrukturalizace systému odborné p¥ipravy p¥islugnikd HZS CR,
veliteld nebo vedoucich sloZek IZS pro spole¢ny zasah. Decentralizace
rozhodujicich oblasti vzd€lavani a jejich pribliZzeni jednotkdm PO
vytvoii podminky pro zkvalitnéni praktického vycviku, ktery bude
probihat v podminkach blizicich se redlnym mimoradnym udalostem s
vyuZitim moderni techniky, nabizejici Siroké spektrum pouziti pro
nejriznéjsi zasahovou ¢innost a umozni téinnou synergii vSech slozek
1ZS pri realném zésahu.

Prostfednictvim uvedenych investic do infrastruktury budou
vytvoreny podminky pro dosazeni potiebné arovné odborné piipravy v
feSeni mimotradnych udélosti, zefektivnéni tizeni a koordinace slozek
1ZS na misté zasahu, zdokonaleni koordinace sloZek v oblasti
taktického Fizeni a zdokonaleni vlastni taktické ¢innosti zakladnich
slozek IZS.
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praktického vycviku.

3) Bezpecénostni vyzkum

Do arealu se prestéhuje Institut ochrany obyvatelstva tj. vizkumné a vzdélavaci
za¥izeni MV — GR HZS CR. Tak dojde k uz&imu propojeni mezi vzdélavanim a
vycvikem zachranari, realizaci védeckych a vyzkumnych programi a jejich
ovérovanim v zachranarské praxi.

Prostiednictvim uvedenych investic do infrastruktury budou vytvoreny
podminKky pro zlepseni pfipravenosti a odborné vzdélanosti sloZek IZS, statnich
instituci, krizovych $tabi, predstaviteli krajii, mést a obci pro feSeni
mimoradnych udalosti.

4. Navrhy variant presunu financénich prostiredku
(pokracovani

Dokument (kapitola/strana)

Stavajici znéni

Navrh nového znéni

Provadéci dokument (s. 129 a 130 —
indikatory vystupu a vysledku oblasti
intervence 3.4)

PwC

Zmeéna hodnot indikéatora viz kapitola 4.2.2. této zpravy
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4. Navrhy variant presunu finanénich prostiredkii
(pokracovant)

4.3. Varianta 2

V ptipadé varianty 2 navrhujeme ponechat v oblasti intervence 3.4 1 mld. K¢ a realizovat projekty pfipravené GR HZS a 200 mil. K¢, které piedstavuji rozpodet projektu
Policie CR (Lokaliza¢ni a zdznamova zafizeni) presunout do oblasti intervence 2.1 a realizovat projekty typu ,,metropolitni sité” a ,,vnitini integrace Gradia“.

4.3.1.  Dopad na cile oblasti intervence 2.1 a 3.4

Oblast Cil (dle Provadéciho dokumentu) Vyhodnoceni dopadu navrzené zmény na realizaci cile
intervence

2.1 Globalni cil Realizace projekti typu ,,metropolitni sit€“ a ,,vnitini integrace Gfadid“ napomiize
splnéni globalniho cile. V pripadé metropolitnich siti budou realizovany projekty,
v jejichz ramci dojde k vybudovani integrovaného komunikacéniho systému, ktery
umozni datové, internetové a intranetové propojeni jednotlivych odbort
méstského aradu (napi. pokud se nachazi v riznych lokacich) a dalsich
meéstskych zarizeni a zvysi tak efektivnost jak bézné interni komunikace, tak
sdileni dat s centralnimi registry ve vetejné sprave, feSeni bezpecnosti a
krizovych situaci. V pripadé realizace projekti na vnitini integraci tradt by meélo
dojit k integraci a synchronizaci pouzivanych aplikaci v ramci tradu a tim k
zefektivnéni fungovani vefejné spravy.

Modernizace izemni vefejné spravy prostrednictvim rozvoje
informacéni spole¢nosti

2.1 Specificky cil 1 V ptipadé realizace projektti na vnitini integraci tfadt by meélo dojit k integraci a
synchronizaci pouzivanych aplikaci v ramci ttfadu a tim k zefektivnéni fungovani

Zvysit troven sluzeb elektronické verejné spravy na regionalni a nehroniza
vefejné spravy.

mistni drovni
2.1 Specificky cil 2 V ramci projektd typu ,metropolitni sit€“ mohou byt budovana kontaktni mista
pro elektronicky styk klientti vefejné spravy s tirady, coz jednoznaéné zjednodusi

Snizit administrativni zatiZeni ob¢anii, podnikateld a vefejného I¢ UCRY 1€ €jne spravy s urady,
pristup k vefejnym sluzbam a snizeni zatiZzeni klientd.

sektoru

Realizace této varianty bude mit obdobny vliv na plnéni cilti v oblasti intervence 3.4 jako v ptipadé varianty 1.
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4. Navrhy variant presunu finanénich prostiredkii
(pokracovant)

4.3.2.

Dopady na planované indikatory

Oblast Typ Nazev indikatoru Jednotka Planovana hodnota Predpokladana
intervence indikatoru (dle programového budouci hodnota
dokumentu) indikatoru

2.1 Vystupu Pocet kontaktnich mist vefejné spravy (Czech Point) c) Pocet 6244 5596*

2.1 Vystupu Podil registrti mistni vefejné spravy napojenych na centralni % 75 35%**
registry a)

2.1 Vystupu Podil lokalnich siti zapojenych do KIVS b) % 85 85***

2.1 Vystupu Podil regionélnich portald integrovanych s Portalem vefejné % 75 56*
spravy

2.1 Vystupu Nové plné elektronizované agendy mistni vefejné spravy Pocet 10 156

2.1 Vystupu Podil digitalizovanych dokumentt % 20 26*

2.1 Vystupu Podil Gfadi s elektronickou spisovou sluzbou a elektronicky % 100 35%
Fizenym obéhem dokumenti

3.4 Vystupu Pocet operacnich sttedisek IZS v jednotlivych krajich s Pocet 14 14
provedenou integraci ICT (3.4 a)

3.4 Vystupu Pocet nove vybudovanych logistickych zakladen (3.4 b) Pocet 1 1*

3.4 Vystupu Pocet nové vybudovanych vycvikovych a vzd€lavacich center pro Pocet 1 13%*
novy systém vycviku a vyuky IZS (3.4. ¢)

3.4 Vystupu Pocet modernizovanych nebo vybudovanych kontaktnich Pocet 369 666*
pracovist typu Front office napojenych do sité I1ZS (3.4 €)

3.4 Vystupu Pocet technologickych zafizeni k eliminaci hrozeb ¢i nasledki Pocet 2000 1949**

PwC

bezpecénostnich rizik (3.4d)

Strana 37 ze 51



Evaluace dopadu zmén IOP — zavérecny vystup

4. Navrhy variant presunu finanénich prostiredkii
(pokracovant)

Oblast Typ Nazev indikatoru Jednotka Planovana hodnota Predpokladana
intervence indikatoru (dle programového budouci hodnota
dokumentu) indikatoru
2.1 Vysledku Dostupnost sluzeb E-governmentu on-line % 75 N/A
2.1 Vysledku SniZeni administrativniho zatizeni ob¢ant, podnikatel a % 75 N/A

vefejného sektoru

3.4 Vysledku Pocet podporenych slozek IZS (3.4) Pocet 3 3*
3.4 Vysledku Pocet proskolenych osob v novém systému vyuky za rok Pocet 2000 5250 (véetné SDH)**
3.4 Vysledku SniZeni primérné doby reakce na hrozici ¢i nastalé bezpe¢nostni % 75 75%
riziko (3.4d)
3.4 Vysledku Vytvoreni novych kapacit pro efektivni zajisténi poskytovani m? 2500 2500%

humanitarni pomoci CR i jinym zemim (3.4b)

** Budouci hodnota indikatoru byla stanovena na zékladé informaci poskytnutych gestory projektovych zaméra a dokumentace k témto zamértm.
*** Hodnota indikatoru byla stanovena na zakladé souctu dat z IS MONIT 7+ v realizovanych projektech pii zohlednéni cil posuzovanych projektovych zamérda.
V ptipadé indikatoru ,,Dostupnost sluzeb E-governmentu on-line” a ,,Snizeni administrativniho zatiZeni ob¢anii, podnikatelii a vefejného sektoru“ nebyl schvalen zadny

projekt, ktery by mél za cil plnéni tohoto indik4toru. Nicméné bereme v ttvahu, Ze nékteré indikatory se sleduji na tirovni celého programu ¢i prioritni osy/oblasti
intervence a ne na arovni projektt.
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4. Navrhy variant presuni
finanénich prostredku
(pokracovani)

4.3.3. Vyhodnoceni varianty

Absorp¢éni kapacita

Z hlediska absorpé¢ni kapacity 1ze Fici, Ze v rAmci obou oblasti intervence existuji takové projektové zameéry,
které jsou schopny absorbovat prostfedky uvolnéné zrusenim projektu NCKP. Nicméne je ziejmé, Ze tyto
zameéry bude mozné realizovat pouze za piedpokladu, Zze budou provedeny zmény v programovych
dokumentech zejména realokace financ¢nich prostiredki z oblasti intervence 3.4 do oblasti intervence 2.1 a dale
zmeény cild a indikatort v obou oblastech intervence a Ze tyto zmény budou schvaleny relevantnimi subjekty
zapojenymi do implementace IOP (RO, MV, EK).

V ptipadé oblasti intervence 3.4 lze Tici, Ze projektové zameéry jsou v takové fazi ptipravenosti umoziujici
kompletni pripravu podkladt pro piredlozeni Zadosti o dotaci v ¢asovém horizontu 2 mésicti. Zaroven ve v§ech
piipadech je mozné ukoncit realizaci projektii jesté v tomto programovém obdobi tak, aby nedoslo k ohrozeni
pravidla N+2. Viz nas komentar v kapitole 4.2.3. této zpravy.

Dle vyjadieni gestora oblasti intervence 2.1 jsou projekty typu ,,metropolitni sité€“ a ,,vnitini integrace Grada”
v takovém stadiu pfipravenosti, Ze v ptipadé vyhlaseni relevantnich vyzev k predkladani Zadosti je mozné
provést pripravu zadosti o dotaci a samotnou realizaci projektu v horizontu jednoho roku (samoziejmé

v zavislosti na rozsahu projektu a Zddané castce). Zaroven se jedné o projekty, jejichZ piijemci jsou mésta a
obce, které maji rozsahlé zkusenosti s realizaci projektd financovanych ze strukturalnich fond a riziko, Ze by
dochazelo ke zpozdénim v projektech, je tak minimalni. O tom svéd¢i i fakt, Zze 85% prostredki, které jsou kryty
vydanymi pravnimi akty, jiz bylo proplaceno pfijemctim (viz kapitola 3.2.3. této zpravy).

Casova naroé¢nost provedeni presunu finanénich prostiredki

V ptipadé varianty 2 se bude jednat o realokaci finan¢nich prostfedk{i mezi prioritnimi osami. Zaroven dojde
v oblastech intervence 2.1 a 3.4 k zméné v cilech a indikatorech, které lze povaZovat za zasadni, a proto budou
podléhat schvéleni EK (a pted tim samoziejmé schvaleni Monitorovaciho vyboru programu). V této oblasti lze
doporucit co nejdrive zah4jit vyjednavani s EK tak, aby schvalovaci proces trval co nejkratsi dobu a bylo mozné
co nejdiive pripravit piislusné vyzvy k predkladani Zadosti o dotace.

Rozsah dopadu zmén na programové dokumenty
S ohledem na navrhovanou variantu bude nutné provést zmény v programovém i provadécim dokumentu IOP a

to zejména s ohledem na stanovené cile a indikatory oblasti intervence 2.1 a 3.4 a dale také kapitoly tykajici se
finan¢niho planu IOP. Navrhované zmény textti téchto dokumentt uvadime v nasledujici kapitole.
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4. Navrhy variant presuni
finanénich prostredku
(pokracovani)

4.3.4. Zmeny v programovych dokumentech

Dokument (kapitola/strana) Navrh nového znéni

Programovy dokument (s. 135 — Podporované Viz kapitola 4.2.4 této zpravy.
aktivity oblasti intervence 3.4)

Programovy dokument (s. 116 — indikatory Zména hodnot indikatort viz kapitola 4.3.2. této zpravy
oblasti intervence 2.1; s. 138 — indikatory oblasti
intervence 3.4)

Programovy dokument (s. 231 a 232 Finanéni Néavrhy zmén finan¢nich tabulek jsou uvedeny v ptiloze 1
plan I0P) této zpravy.
Provadéci dokument (s. 127 a 128 — Viz kapitola 4.2.4 této zpravy.

podporované aktivity oblasti intervence 3.4)

Provadéci dokument (s. 86 a 87 — indikatory Zmeéna hodnot indikétora viz kapitola 4.3.2. této zpravy
vystupu a vysledku oblasti intervence 2.1; s. 129

a 130 — indikétory vystupu a vysledku oblasti

intervence 3.4)
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4. Navrhy variant presunu finanénich prostiredkii
(pokracovant)

4.4. Varianta 3

V piipadé varianty 3 navrhujeme v oblasti intervence 3.4 ponechat 700 mil. K& na realizaci projektu Vycvikova pracovisté pro odbornou piipravu HZS CR, jednotek
pozarni ochrany a nicvik soucinnosti sloZek IZS na zdolavani mimoradnych udalosti. Dalsich 200 mil. K¢ (rozpocet projektu Lokaliza¢ni a zdznamova zarizeni Policie
CR) bude piesunuto do oblasti intervence 2.1, v jejimz ramci budou realizovany projekty typu ,metropolitni sité“ a ,vnitini integrace Gfadi“. A v neposledni fadé 300
mil. Ké& (rozpodet projektu Zvyseni akceschopnosti HZS CR pro zichranné a likvidaéni préce p¥i Zivelnych pohroméch) bude pfesunuto do oblasti intervence 1.1, kde
bude umoznéno realizovat néktery z prioritnich projektovych zamér.

4.4.1.  Dopad na cile oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.4

Oblast Cil (dle Provadéciho dokumentu) Vyhodnoceni dopadu navrzené zmény na realizaci cile
intervence
1.1 Globalni cil Projektové zdmeéry predloZené gestorem v ramci oblasti 1.1 prisp€ji ke splnéni

globalniho cile intervence 1.1. V jejich ramci budou realizovany projekty, které
jsou soucasti strategie Smart Administration a pfimo tak prispivaji
k modernizaci statni spravy. V ramci projektt budou realizovany aktivity na

Modernizace ustfedni statni spravy prostirednictvim rozvoje
informacéni spole¢nosti

Spe(v:.lfi’cky cvll 1 . L elektronizaci spravnich agend, coz zefektivni fungovani statni spravy a celkové
Zlepsit uroven sluzeb elektronické verejné spravy zlepsi jeji Groven. Zaroven se zjednodusi pristup obéanti ke sluzbam verejné
Specificky cil 2 spravy a vzhledem k elektronizaci spravnich agend a dalsich oblasti bude

umoznéno zvySeni vyuzivani elektronickych prostiedki pro komunikaci obéanti

Zvysit vyuzivani internetu obéany pro komunikaci s vefejnou (ELe 2 ,
se spravnimi organy.

spravou

Specificky cil 3

Snizit administrativni zatizeni ob¢ant, podnikatelti a verejného
sektoru

Realizace této varianty bude mit obdobny vliv na plnéni cilt v oblastech intervence 2.1 a 3.4 jako v pripadé varianty 1. Ackoli je zfejmé, Ze zejména v ptipadé oblasti
intervence 3.4 bude G¢inek nizsi.
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4. Navrhy variant presunu finanénich prostiredkii
(pokracovant)

4.4.2.

Dopady na planované indikatory

Oblast Typ Nazev indikatoru Jednotka Planovana hodnota Predpokladana
intervence indikatoru (dle programového budouci hodnota
dokumentu) indikatoru

1.1 Vystupu Pocet vybudovanych zakladnich registrti vefejné spravy a) Pocet 4 14*%

1.1 Vystupu Podil registrti napojenych na centralni registry a) % 75 25%**

1.1 Vystupu Podil Gfadu statni spravy vyuzivajicich sdilenou KIVS b) % 80 209*

1.1 Vystupu Podil resortnich a agendovych portald provazanych na Portél % 75 47*
verejné spravy c)

1.1 Vystupu Podil digitalizovanych dokumentt d) % 20 40***

1.1 Vystupu Podil Gfadi s elektronickou spisovou sluzbou a elektronicky % 100 35%
fizenym obéhem dokumentt d)

3.4 Vystupu Pocet operacnich sttedisek IZS v jednotlivych krajich s Pocet 14 14
provedenou integraci ICT (3.4 a)

3.4 Vystupu Pocet noveé vybudovanych logistickych zakladen (3.4 b) Pocet 1 1*

3.4 Vystupu Pocet nove vybudovanych vycvikovych a vzd€lavacich center pro Pocet 1 13%*
novy systém vycviku a vyuky IZS (3.4. ¢)

3.4 Vystupu Pocet modernizovanych nebo vybudovanych kontaktnich Pocet 369 666*
pracovist typu Front office napojenych do sité I1ZS (3.4 €)

3.4 Vystupu Pocet technologickych zafizeni k eliminaci hrozeb ¢i nasledki Pocet 2000 1949**

PwC
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4. Navrhy variant presunu finanénich prostiredkii
(pokracovant)

Oblast Typ Nazev indikatoru Jednotka Planovana hodnota Predpokladana
intervence indikatoru (dle programového budouci hodnota
dokumentu) indikatoru

1.1 Vysledku Dostupnost sluzeb Egovernmentu on-line % 75 N/A

1.1 Vysledku Ob¢ané vyuzivajici internet pro komunikaci s vefejnou spravou % 35 N/A

1.1 Vysledku Snizeni administrativniho zatizeni ob¢and, podnikatelt a % 75 85*
vefejného sektoru

3.4 Vysledku Pocet podporenych slozek IZS (3.4) Pocet 3 3*

3.4 Vysledku Pocet proskolenych osob v novém systému vyuky za rok Pocet 2000 5250 (véetné SDH)**

3.4 Vysledku SniZeni primérné doby reakce na hrozici ¢i nastalé bezpe¢nostni % 75 75%
riziko (3.4d)

3.4 Vysledku Vytvoreni novych kapacit pro efektivni zajisténi poskytovéani m?2 2500 2500%

humanitarni pomoci CR i jinym zemim (3.4b)

indikéatoru 'byla urcena na zakladé dat z IS MONIT 7+ a zobrazuje hodnoty, které jsou planovany v jiz schvalenych a realizovanych projektech.

** Budouci hodnota indikatoru byla stanovena na zékladé informaci poskytnutych gestory projektovych zaméra a dokumentace k témto zamértm.

*** Hodnota indikatoru byla stanovena na zakladé souctu dat z IS MONIT 7+ v realizovanych projektech pii zohlednéni cil posuzovanych projektovych zameérda.

V ptipadé indikatoru ,,Dostupnost sluzeb E-governmentu on-line” a ,,Snizeni administrativniho zatiZeni ob¢anti, podnikateli a vefejného sektoru“ nebyl schvalen zadny
projekt, ktery by mél za cil plnéni tohoto indikatoru. Nicméné bereme v ttvahu, Ze nékteré indikatory se sleduji na tirovni celého programu ¢i prioritni osy/oblasti
intervence a ne na arovni projekta.
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4. Navrhy variant presuni
finanénich prostredku
(pokracovani)

4.4.3. Vyhodnoceni varianty

Absorp¢éni kapacita

Z hlediska absorpéni kapacity lze Fici, Ze v ramci vSech tii oblasti intervence existuji takové projektové zaméry,
které jsou schopny absorbovat prostfedky uvolnéné zrusenim projektu NCKP. Nicméne je ziejmé, Ze tyto
zameéry bude mozné realizovat pouze za piedpokladu, Zze budou provedeny zmény v programovych
dokumentech zejména realokace finan¢nich prostiedki z oblasti intervence 3.4 do oblasti intervence 1.1a 2.1 a
dale zmény cilti a indikatort ve vSech oblastech intervence a Ze tyto zmény budou schvaleny relevantnimi
subjekty zapojenymi do implementace IOP (RO, MV, EK).

V ptipadé oblasti intervence 2.1 a 3.4 1ze Tici, Ze projektové zameéry jsou v takové fazi pfipravenosti umoznujici
kompletni pripravu podkladi pro piredlozeni Zadosti o dotaci a realizaci projektt v takovém ¢asovém horizontu
tak, aby nedoslo k ohrozeni pravidla N+2. Viz na§ komentar v kapitolach 4.2.3. 4.3.3. této zpravy.

V ptipadé oblasti intervence 1.1 je roven pripravenosti rtizn4, a proto doporucujeme, aby byl k realizaci vybran
takovy projekt, ktery umozni pripravu podkladii pro Zadosti o dotaci a samotnou realizaci projektu tak, aby
nebylo ohrozeno ¢erpani financénich prostiedki. Jedno ze zasadnich rizik v této oblasti intervence znamenaji
rozhodné verejné zakazky, které zptisobuji zpozdéni v projektech, které jsou nyni v realizaci, a 1ze predpokladat,
Ze obdobny vyvoj mlize nastat i u nové schvalenych projektd.

Casova naroé¢nost provedeni presunu finanénich prostiredki

V ptipadé varianty 3 se bude jednat o provedeni realokace financ¢nich prostiedkd mezi prioritnimi osami.
Zaroven dojde v oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4 k zméné v cilech a indikatorech, které lze povazovat za
zasadni, a proto budou podléhat schvaleni EK (a pfed tim samoziejmé schvaleni Monitorovaciho vyboru
programu). V této oblasti 1ze doporucit co nejdrive zahéjit vyjednavani s EK tak, aby schvalovaci proces trval co
nejkratsi dobu a bylo mozné co nejdrive pripravit ptislusné vyzvy k predkladani Zadosti o dotace. Zaroven proti
této varianté hovori také skute¢nost, Ze prioritni osa 1 na rozdil od oblasti intervence 3.4 vicecilova, coz by dale
mohlo komplikovat proces realokace.

Rozsah dopadu zmén na programové dokumenty
S ohledem na navrhovanou variantu bude nutné provést zmény v programovém i provadécim dokumentu IOP a

to zejména s ohledem na stanovené cile a indikatory oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4 a dale také kapitoly
tykajici se finan¢niho planu IOP. Navrhované zmény textti téchto dokumentt uvadime v nasledujici kapitole.
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4.4.4. Zmeény v programovych dokumentech

Dokument (kapitola/strana)

Navrh nového znéni

Programovy dokument (s. 135 — Podporované
aktivity oblasti intervence 3.4)

Viz kapitola 4.2.4 této zpravy.

Programovy dokument (s. 1.1 — indikatory
oblasti intervence 1.1; s. 116 — indikétory oblasti
intervence 2.1; s. 138 — indikatory oblasti
intervence 3.4)

Zmeéna hodnot indikétora viz kapitola 4.3.2. této zpravy

Programovy dokument (s. 231 a 232 Finanéni
plan I0P)

Néavrhy zmén finan¢nich tabulek jsou uvedeny v ptiloze 1
této zpravy.

Provadéci dokument (s. 127 a 128 —
podporované aktivity oblasti intervence 3.4)

Viz kapitola 4.2.4 této zpravy.

Provadéci dokument (s. 76 a 77 — indikatory
oblasti intervence 1.1; s. 86 a 87 — indikatory
vystupu a vysledku oblasti intervence 2.1; s. 129
a 130 — indikatory vystupu a vysledku oblasti
intervence 3.4)

Zmeéna hodnot indikéatora viz kapitola 4.3.2. této zpravy
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4. Navrhy variant presunu finanénich prostiredkii
(pokracovant)

4.5. Celkové vyhodnocent variant

V nasledujici tabulce uvadime srovnani navrzenych variant z hlediska kritérii, ktera jsme pouzili pro jejich vyhodnoceni.

Varianta Varianta Varianta

Kritérium 1 > 3
Absorp¢ni kapacita
Casova naro¢nost provedeni presunu finanénich prostiedki o o
Rozsah dopadu zmén na programové dokumenty
Celkové vyhodnoceni o

Varianta dané kritérium zcela napliiuje
Varianta dané kritérium spliuje ¢astecné

° Varianta dané kritérium nenapliiuje

V ptipadé hodnoticiho kritéria absorpéni kapacita byly nejlépe vyhodnoceny varianty 1 a 2. Jednak z diivodu, Ze v obou dotéenych oblastech intervence (tedy 2.1 a
3.4) je dostatek projektovych zdméra, které mohou absorbovat uvolnéné finanéni prostiedky a zaroven prispivaji ke splnéni cilti. Zaroven jsou nahradni projektové
zameéry v takovém stadiu pripravenosti, Ze je mozné pripravit ZAdosti o dotaci a realizovat je v takovém ¢asovém horizontu, kdy nebude ohrozeno ¢erpani programu.
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Naproti tomu v ptipadé oblasti intervence 1.1 existuje na zakladé zkusenosti z jiz realizovanych projekti riziko, ze v pribehu jejich realizace bude dochézet ke
zpozdénim z divodu administrativnich pratah v ramci verejnych zakazek.

Vsechny tii varianty budou znamenat zasah do cild a indikatorti dotéenych oblasti intervence, které si vyzadaji schvaleni nejen ze strany monitorovaciho vyboru
programu ale i Evropské komise. Piesto byla v kritériu ¢asova naroénost provedeni presunu finanénich prostiredkii vyhodnocena jako nejvhodnéjsi varianta 1,
ktera nebude znamenat realokace finan¢nich prostiedki mezi prioritnimi osami, jako je tomu v piipad€ variant 2 a 3. Domnivame se, ze ¢im mensi zasahy do

programového dokumentu budou uéinény, tim by mohl byt schvalovaci proces kratsi.
V pripadé€ kritéria rozsah dopadu zmén na programové dokumenty byly vSechny varianty vyhodnoceny shodné, protoze ve vSech pripadech budou muset byt

provedeny zmény ve finanénim planu a dale v cilech a indikatorech oblasti intervence. Zmeény v cilovych hodnotéach indikatort ve vSech oblastech intervence by mély
byt provedeny i s piihlédnutim k soucasné situaci jiz realizovanych projektti, kdy existuje riziko, Ze tyto projekty cilové indikatory nenaplni.
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Seznam pouzitych zkratek

Zkratka Vysvétleni

CBA Analyza nakladi a piinost
CRR Centrum pro regionélni rozvoj
GR HZS CR Generalni feditelstvi Hasi¢ského zAchranného sboru Ceské republiky
CHKO Chranéna krajinna oblast
ICT Informacni a komunikaéni technologie
10P Integrovany opera¢ni program
IRR Vnitini vinosové procento
1ZS Integrovany zachranny systém
KIVS Komunikaé¢ni infrastruktura vefejné spravy
MK CR Ministerstvo kultury Ceské republiky
MMR CR Ministerstvo pro mistni rozvoj Ceské republiky
MV CR Ministerstvo vnitra Ceské republiky
MZCR Ministerstvo zahraniéi Ceské republiky
Narodni centrum pro krizovou ptipravenost a vycvik slozek integrovaného
NCKP zachranného systému
NP Narodni park
NPV Cista sou¢asna hodnota
Podil ¢isté souc¢asné hodnoty projektu na hotovostnim toku investi¢nich
NPV/I (kapitalovych) vydaja
Ol Oblast intervence
ORP Obce s rozsifenou ptisobnosti
SA Smart Administration
SDH Sbor dobrovolnych hasi¢t
VR Vybérové fizeni
ZS Zprostiedkujici subjekt
7ZU HZS CR Zéachranny Gtvar Hasi¢ského zdchranného sboru Ceské republiky
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Priloha 1 — Navrhy zmén financ¢nich tabulek Integrovaného operac¢niho
programu

Programo

v dokument - Tabulka 6.2 Navrh finanéniho planu IOP (v EUR, béZzné ceny)

., Prispévek Narodni Celkové Prispévek Narodni Celkové Prispévek Narodni Celkové
Prl(())sr;tm N4zev oblasti podpory Spolecéenstvi zdroje zdroje Spolecéenstvi zdroje zdroje Spolecéenstvi zdroje zdroje
: puavodni sta‘; ‘ Varianta 2 ‘ Varianta 3

1a Modernizace ve vei'ejné spravé - Cil 310 602133 | 54 812141 310 602133 | 54 812141 322 040 089 | 56830604 | 378 870 693
Konvergence 365 414 274 365 414 274
Modernizace ve vefejné sprave - Cil

1b Regionélni konkurenceschopnost a 23 892 472 4216 319 23 892 472 4216 319 24772 315 4371585 29 143 900
zameéstnanost 28 108 791 28 108 791
Zavadéni ICT v izemni verejné sprave -

2 . 170 8311 179 043 O 1872 ) o 8 220 299 88
Cil Konvergence 70831178 | a6378| 200077551 ] 2% 39| 4 co-830| 210638870 | o7 254905 | 33044983 99 889
Zvyseni kvality a dostupnosti vefejnych

3 sluzeb — Cil 545106 743 536 894 877 516 365211 91123273 | 607488 484
Konvergence 96195308 | 641302 051 94746155 | 631641032
Narodni podpora rozvoje cestovniho

a p 60 567 416 60 567 416 60 567416 | 10 688 368 12 8
4 ruchu — Cil Konvergence 5074 10 688 368 71 255 784 5674 10 688 368 71 255 784 5674 3 71255754
Narodni podpora rozvoje cestovniho ruchu -
4b Cil Regionalni konkurenceschopnost a 4 659 032 4 659 032 4 659 032 822182 5481214
zaméstnanost 822182 5481214 822182 5481214
Narodni podpora izemniho rozvoje —
5 Cil 420 865 890 420 865 890 420 865890 | 74 270 451 495 136 341
Konvergence 74 270 451 495136 341 74 270 451 495136 341
6a Technicka pomoc — Cil Konvergence 45037309 | 4947760 49985069 | 45037309| 4947760 49985069 | 45037309 | 4947760 49985069
Technicka pomoc — Cil Regionalni
6b konkurenceschopnost a zaméstnanost 827994 146 117 974 111 827994 146 117 974 111 827994 146 117 974 111
1582 390 1582 390 1582 390
Celkem IOP 162 | 276 245 024 1858 635 186 162 | 276 245 323 1858 635 485 162 276 245 323 | 1858 635 485
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Priloha 1 — Navrhy zmén financ¢nich tabulek Integrovaného operac¢niho
programu (pokracovani)

Programovy dokument - Tabulka 6.3 Orienta¢ni rozdéleni piispévku Spole¢enstvi (ERDF) podle jednotlivych oblasti intervence IOP

Finanéni

e Nizev oblasti podpory Josttedis | YOSLET  Variawms
1a Modernizace ve veiejné spraveé - Cil Konvergence 310 602133 310 602133 322 040 089
1.1 Rozvoj informaéni spole¢nosti ve vefejné spravé 310 602 133 310 602 133 322 040 089
1b Modernizace ve verejné spraveé - Cil Regionalni konkurenceschopnost a zaméstnanost 23 892 472 23 892 472 24 772 315
1.1 Rozvoj informaéni spole¢nosti ve vefejné spravé 23 892 472 23 892 472 24 772 315
2 Zavadéni ICT v tizemni vefejné spravé - Cil Konvergence 170 831173 179 043 039 179 043 039
2.1 Zavadéni ICT v izemni vefejné spravé 170 831173 179 043 039 179 043 039
3 Zvyseni kvality a dostupnosti vefejnych sluzeb — Cil Konvergence 545106 743 536 894 877 524 577 078
3.1 Sluzby v oblasti sociélni integrace 79 203 544 79 203 544 79 203 544
3.2 Sluzby v oblasti vefejného zdravi 248 481706 248 481706 248 481706
3.3 Sluzby v oblasti zameéstnanosti 46 590 320 46 590 320 46 590 320
3.4 Sluzby v oblasti bezpe¢nosti, prevence a feseni rizik 170 831173 162 619 307 150 301 508
4a Narodni podpora rozvoje cestovniho ruchu — Cil Konvergence 60 567 416 60 567 416 60 567 416

Néarodni podpora rozvoje cestovniho ruchu 60 567 416 60 567 416 60 567 416
4b ZN;’);'I%(:?; ;)I?(:lsliora rozvoje cestovniho ruchu - Cil Regionalni konkurenceschopnost a 4 659 032 4659 032 4659 032
4 Nérodni podpora rozvoje cestovniho ruchu 4659 032 4659 032 4659 032
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Priloha 1 — Navrhy zmén financ¢nich tabulek Integrovaného operac¢niho
programu (pokracovani)

Prioritni e e T i pf:;z;::dlﬂy ‘I;ea_lokace Rea}okace

vEUR (ERDF) arianta 2 Varianta 3
5 Narodni podpora tizemniho rozvoje — Cil Konvergence 420 865 890 420 865 890 420 865 890
5.1 Néarodni podpora vyuziti potencialu kulturniho dédictvi 212 762 461 212 762 461 212 762 461
5.2 Zlepsenti prosttedi v problémovych sidlistich 192 573 322 192 573 322 192 573 322
5.3 Modernizace a rozvoj systémi tvorby tzemnich politik 15 530 107 15 530 107 15 530 107
6a Technicka pomoc — Cil Konvergence 45 037 309 45 037 309 45 037 309
6.1 Aktivity spojené s fizenim IOP 27177 687 27177 687 27177 687
6.2 Ostatni naklady technické pomoci IOP 17 859 622 17 859 622 17 859 622
6b Technicka pomoc — Cil Regionalni konkurenceschopnost a zaméstnanost 827994 827994 827994
6.1 Aktivity spojené s fizenim IOP 499 612 499 612 499 612
6.2 Ostatni naklady technické pomoci IOP 328 382 328 382 328 382
Celkem IOP 1582 390 162 1582 390 162 1582 390 162
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