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Konzultace a semina fe
I. NelGgast Zadateld (zejména 3.1c) na seminéfich |2. MPSV zvySi pocet a prakticky zacili seminare (vyuZiti best
je jednim z faktor( pro netspésnost zZadosti. practices, v¢. praktickych zku$enosti a moznych rizik, na
Potfeba vétsiho poctu a praktického zacileni kterd jiz narazili Zadatelé dfive)
Skoleni z pohledu ,pfipravy a fizeni projektu”
(Zivota projektu).
II. Intenzivni vyuzivani konzultaci Zadateli a 3. MPSYV zlepsi a zprehledni webovou prezentaci IOP na
pfijemci (vysoky pocet konzultaci pfed podanim |svych strankach, prip. vytvoiit samostatnou prezentaci.
Zadosti). Hodnoceni konzultaci je obecné velmi
pozitivni. Hlavni pfipominky sméfuji k stfedni
nejednotnosti informaci pfi konzultacich a
obtiznéjsi dostupnosti informaci o I0P.
Naro €nost p Fipravy
IV. Naro¢né a dlouh& doba pfipravy. Nejdelsi je v |7. MPSV zaradi praktické tipy na zpracovani zadosti v
oblasti 3.1c, kde respondenti uvadi dobu pfipravy |Benefitu do Skoleni pro Zadatele ve spolupraci s CRR.
12-24 mésicl, ale polovina podava projekt
opakované. VétSina zadatelG i pfijemct méla
problémy pfi pfipravé Zadosti — u pfijemct v
pofadi: vypracovani povinnych pfiloh, problémy s
vypracovanim zadosti v Benefit7; u Zadatel(:
vypracovani zadosti o dotaci Benefit7 a Lo
zpracovani povinnych pfiloh a naplnéni podminek stredni
vyzvy (zvlasté u 3.1c). VétsSina prijemcu pfi
pfipravé projektu vyuzila pomoc externi firmy,
soucasné maji ve svém tymu osobu se
zkuSenostmi ze SF. Obecné povazuji své
persondalni kapacity za dostatecné. Neziskové
organizace uvadi problémy s financovanim
pfipravy projektu.
VI. Zadatelé a pfijemci negativné vnimaji asté  [10. MPSV zvaZi nutnost a etnost revizi vyzev. .
- L . stfedni
zmény metodické dokumentace (pokyny, revize)
k vyzvam. 11. MPSV nebude ménit postupné jednotlivosti formou
pokynu, ale vice zmén najednou formou revize Prirucky pro stfedni
Zadatele a prijemce.
VII. NejCastéjSi jsou problémy s dodrzenim 15. RO IOP necha provéfit nastaveni technickych a
technickych a finanénich limitG (resp. kritérii finanénich limitd expertem. P
N < ey stfedni
transformace pro 3.1a), pfedevsim v pfipadé
rekonstrukci.
Faze predloZeni a vyb éru projekt G
Hodnoceni p fFijatelnosti a formalnich nalezitosti
XIV. Nedodrzovani nastavenych postupud 24. RO IOP provede kontrolu delegovanych ¢innosti
pracovnikl pobo¢ek CRR pfi zadavani dat do IS |zamérenou na dodrZovani postupd zadavani dat do 1S stredni
Monit7+ pfi pferuSeni administrace ve fazi Monit7+
25. MPSV nastavi postup a jasné podminky, v¢. vybéru a
velikosti vzorku pro kontrolni mechanismus k ujisténi stiedni
XV. Riziko duplicitni kontroly pfijatelnosti a poskytovatele dotace o radnosti Ukont provadéenych v ramci
formalnich nalezitosti na MPSV delegovanych ¢innosti na CRR.
Hodnoceni kvality
XVII. Pfekro€eni nastavenych Ihat a zdrzeni 31. Rozdily v hodnoceni jednotlivych hodnotiteld vedouci k
administrace ve fazi vécného hodnoceni nutnosti zadani 3. hodnotitele (arbitra), resp. kvalita prace
(hodnoceni kvality) bylo identifikovano u 30 — 100 |hodnotiteld, nebyly posuzovany, mohou byt pfedmeétem dalsi
% projektd v jednotlivych vyzvach. Zdrzeni v této |analyzy.
fazi neni vyrazné. Davody zpozdéni:
1.V o.i. 3.3 velké rozdily v bodovém hodnoceni
externich hodnotitelll a nutnost zapojeni 3.
hodnotitele (arbitra)
3. u postupu pro 3.1 chybi moznost pozastaveni stredni
Ihaty v pfipadé 3. hodnoceni
4. pocatek Ihty pro hodnoceni kvality je
nevhodné nastaven jako ukonceni hodnoceni
formalnich nélezitosti, Ih(ta pro hodnoceni
kvality, které zajiStuje MPSV, je podle platnych
postupl kracena o presun slozky projektu z CRR
na MPSV
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Ex-ante analyza rizik
XIX. Vyraznéjsi prekroceni Ih(t se bylo
identifikovano pouze v aktivité 3.1b). Jednou z 35. RO I0OP provede kontrolu delegovanych éinnosti L
. L . - - 5 stfedni
pficin je nedodrZovani postupl pro zadavani dat |zamérenou na dodrZovani postupd zadavani dat do 1S
do IS Monit7+. Monit7+
XXI. Jsou zpracovany 2 formulafe se shodnym  [37. RO IOP zada poZadavek na zapracovani funkce do IS
obsahem pro analyzu rizik, nebot potfebna Monit7+ stfedni
funkénost chybi v IS Monit7+.
Ex-ante kontrola
XXIIl. Lhuta dle OM I0P (20 + 20 PD) byla 41. RO IOP provést kontrolu delegovanych éinnosti
prodlouZena ve vSech aktivitach 3.1, MPSV €asto |zamérenou na dodrZovani postupd zadavani dat do 1S
vyuziva moznosti prodlouzit Ih(tu v Monit7+
oduvodnénych pfipadech. Od zahajeni realizace
oblasti podpory doslo k nékolikanasobnému _—
R ks stfedni
prodlouzeni trvani ex-ante kontrol, pfi¢emz na
zacatku realizace programu byly Ihaty viceméné
dodrzovany. MPSV nedodrzuje postupy pro
zadavani dat do IS Monit7+.
XXIV. V této fazi identifikovali pfijemci rdzné 43. RO zaméiit kontroly delegovanych &innosti na fazi ex- stiedni
pozadavky nad ramec povinnosti stanovenych ante kontroly
XXV. V aktivité 3.1b) vysoky podil vyfazenych 46. RO IOP neché prové/it nastaveni technickych a
projektt — divody vétSinou souvisi s finanénimi a [finanénich limitd expertem stfedni
technickymi limity a vysokymi nezpusobilymi
XXVII. Kontroly MPSV jsou velmi Siroké, coz 48. Na zakladé vymény zkuSenosti s resorty, které maji
zvysuije riziko duplicitnich kontrol pfislusejici typové podobné projekty (MK, MV — 3.4), pripravi MPSV
jinym statnim institucim. Sou¢asné se zvysuje presny postup ex-ante kontroly tak, aby nedochazelo k
riziko nejednotného pfistupu MPSV k Zadateldm |duplicitnim kontrolam a nezachazelo se do pfiliSnych detaild. stfedni
a pfijemctim. MPSV prejimé za Zadatele vétsi dil
zodpovédnosti za pfipadna rizika plynouci z
realizace investi¢nich projektu.
Vyb érova komise
XXIX. Nedostate¢né nastaveni pravomoci a 50. MPSV nastavi pravomoci a kompetence vybérové
kompetenci vybérové komise v oblasti davodt, |komise tak, aby bylo zamezeno nezadoucim vstupdm do
pro které muze vybérova komise projekt procesu hodnoceni omezujicim jeho objektivnost a
neschvalit. Riziko zpochybnéni Fidiciho systému, |nezavislost a aby nemohlo dojit ke zpochybnéni ridiciho a stredni
neni popsano, jakym zpusobem mlze VK kontrolniho systému v oblasti posuzovani efektivnosti a
posoudit napf. efektivnost a hospodarnost. hospodéarnosti vydaju projektd.
Vydani registrace akce
XXXII. V 0.i. 3.3 MPSV nedodrZuje postupy pro  |54. RO IOP provede kontrolu delegovanych éinnosti
zadavani dat do IS Monit7+ ve fazi vydani zameérenou na dodrzovani postupd zadavani dat do IS stfedni
Registrace akce. Monit7+
Vydani Rozhodnuti/Stanoveni vydaj
XXXVI. Po pfijemcich je pozadovano velké 60. MPSV znovu zvazi mnozstvi podkladd, které je opravdu
mnozstvi podkladd k vydani Rozhodnuti ve nezbytné dokladat k vydani Rozhodnuti S
- L L . stfedni
srovnani s obdobnymi (srovnatelnymi) oblastmi
podpory.
REALIZACE
Nizky po €et projekt G v realizaci
XLV. 3.3c)
Na zakladé zmény priorit jednotlivych kraji doslo [74. MPSV ve spolupréci s RO vyiesi vyuZiti zbylé alokace
v roce 2011 k realokaci ve prospéch aktivit s 3.3c), zvazit moznost vyhlaSené nové vyzvy se
vysSi absorpéni kapacitou. zjednoduSenymi podminkami
Z ptedpokladanych 4 projektl byly do uzavieni stredni
vyzvy predloZeny pouze 3, zbyva alokace ve vysi
55 mil.
Financovéani
XLVI. MPSV nevydéava limitky véas, nezbyvéa 76. MPSV mdZze zménit mechanismus postupného
dostate¢ny prostor pro vSechny ukony, které uvolriovani prostfedkis na zakladé schvaleného VR
predchazi proplaceni faktury. Zvysené riziko (Rozhodnuti + limitka), vydavat limitku na etapu (ev. rok), stredni
zdrzeni z davodu zapojeni vice aktérd do procesu|zrusit postupné korigovani Rozhodnuti po vysoutézenych
castkach a vazani limitky pouze na vysoutézené castky,
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UdrZitelnost
XLVIII. 3.1a) a b) prodlouzena udrzitelnost ze 78. MPSV bude intenzivné podporovat zajisténi statni
zakona ¢. 108/2006 Sb. a obava ze zajisténi garance financovani sociélnich sluzeb ze strany statu stfedni
financovani provozu z divodu nulové garance
statu financovani socialnich sluzeb
L. 3.3a) a b) obava z nenaplnéni indikatord (pocet|80. MPSV udéla vyklad pojeti indikatoru, v pfipadé nutnosti
prodkolenych osob) z diivodu zmény struktury UP |Ize cilovou hodnotu v projektech zménit a ve vyroénich stfedni
zpravach vysvétlit, pro¢ se eventuelné MI nenaplini.
Implementa €éni systém
LIl. Nedostate¢né nastaveni kontrolniho 82. MPSV nastavi postup a jasné podminky, vé. vybéru a
mechanizmu pro ujiSténi poskytovatele dotace o |velikosti vzorku pro kontrolni mechanismus k ujisténi stredni
fadnosti ¢innosti delegovanych na CRR. poskytovatele dotace o radnosti Ukond provadénych v ramci
c¢innosti delegovanych na CRR.
83. MPSV bude predavat podnéty ke kontrole delegovanych
éinnosti na RO IOP, ktery mdZe vykonavat kontroly ¢innosti stredni
delegovanych na CRR
LVII. Zatizeni pracovnikd MPSV pfi zpracovani  [90. VétSi koncepcni zajiSténi metodické cinnosti s ohledem
metodickych podkladu na rozdéleni pracovnikd do jednotlivych Gtvard MPSV. stfedni




